CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	**TP-015**	**Área Ampliação:**		**261,94**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Valor Tot. c/ BDI:**	**R$**	**201.693,86**
Empreendimento:	**Ampliação CMEI Mãe Maria**	**Custo R$/m2**	**R$**	**770,00**
Local da Obra:	**Rua São Luis Scrosoppi, 94 - Bairro Santa Luzia**			
Empresa Prop.:	**xxx**			
CNPJ:	**xxx**			
Data Base:	**19/01/2018**			
BDI c/ deson.:	**25,92%**			

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.539,60	100,00%									100,00%
.2	ESTRUTURA	27.578,41	75,00%	25,00%								100,00%
.3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	50.109,22	50,00%	50,00%								100,00%
.4	COBERTURA	83.587,49		50,00%	50,00%							100,00%
.5	ABERTURAS	18.250,16			100,00%							100,00%
.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.837,27			100,00%							100,00%
.7	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS	10.791,71			100,00%							100,00%
	% TOTAL DE EXECUÇÃO:	100,00%	23,94%	36,56%	39,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL:	201.693,86	48.278,02	73.742,96	79.672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ACUM.:		48.278,02	122.020,97	201.693,86	201.693,86	201.693,86	201.693,86	201.693,86	201.693,86	201.693,86	

Responsável Técnico: RAUL ZANELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA - PR 136.200/D

Responsavel Legal: RAUL CAMILO ISOTTON
Carimbo e Assinatura PREFEITO