CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	**-xxx**	**Area da Ampliação:**		**423,10**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Valor Tot. c/ BDI:**	**R$**	**34.948,24**
Empreendimen	**Construção Piso Quadra Escola Mun. 28 de Novem**	**Custo R$/m2**	**R$**	**82,60**
Local da Obra:	**Rua Padre Anchieta, 520, Dois Vizinhos PR**			
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
Referencia:	**SINAPI 05/2018 Desonerado**			
BDI c/ deson.:	**25,92%**			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °3	% TOTAL
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.558,45	100%				100%
.2	EXECUÇÃO DO PISO	31.389,79	80%	20%			100%
TOTAL:			28.670,28	6.277,96	0,00	0,00	34.948,24

Responsável Técnico: MARCIO TRENTINI
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA - PR 133392/D

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura