CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	**TP -17/2018 Lote 2**	**Valor Tot. s/ BDI:**	**R$**	**5.450,02**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Valor Tot. c/ BDI:**	**R$**	**6.862,66**
Empreendimento:	**ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA**			
Local da Obra:	**Vila Rural Verdes Campos**			
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
Referencia:	**SINAPI 05/2018 Desonerado**			
BDI c/ deson.:	**25,92%**			

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	88,48	100,00%									100,00%
.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	6.774,18	75,00%	25,00%								100,00%
	% TOTAL DE EXECUÇÃO:	100,00%	75,32%	24,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL:	6.862,66	5.169,11	1.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ACUM.:		5.169,11	6.862,66	6.862,66	6.862,66	6.862,66	6.862,66	6.862,66	6.862,66	6.862,66	

Responsável Técnico: MARCIO TRENTINI

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA - PR 133392/D

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura