CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	**TP -xxx**	**Area da Ampli:**		**3.000,00**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Valor Tot. c/ BDI:**	**R$**	**351.229,81**
Empreendimento:	**RECUPERAÇÃO DE BASE, CAPA DE ROLAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**Custo R$/m2**	**R$**	**117,08**
Local da Obra:	**VARIAS RUAS**			
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
Data Base:	**24/09/2018**			
BDI c/ deson.:	**30,02%**			

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	MÊS °10	MÊS °11	MÊS °12	% TOTAL
1	RECUPERAÇÃO DE BASE E CAMADA DE ROLAMENTO	176.758,31	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
2	CAPA ASFALTICA	174.471,50	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
															0,00%
															0,00%
															0,00%
															0,00%
															0,00%
															0,00%
	% TOTAL DE EXECUÇÃO:	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL:	351.229,81	70.245,96	70.245,96	70.245,96	70.245,96	70.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ACUM.:		70.245,96	140.491,92	210.737,88	280.983,85	351.229,81	351.229,81	351.229,81	351.229,81	351.229,81	351.229,81	351.229,81	351.229,81	

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura