CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	**TP -xxx**	**Area da Ampli:**		**245,11**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Valor Tot. c/ BDI:**	**R$**	**174.679,64**
Empreendimento:	**REFORMA E AMPLIAÇÃO SOBSOLO CRECHE CAMIL**	**Custo R$/m2**	**R$**	**712,66**
Local da Obra:	**RUA DAS AVENCAS - JRD. COLINA**			
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
Data Base:	**08/10/2018**			
BDI c/ deson.:	**27,48%**			

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.012,38	100,00%									100,00%
.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	16.742,66	100,00%									100,00%
.3	COBERTURA E ALVENARIAS	36.411,65	57,00%	43,00%								100,00%
.4	PISOS E REVESTIMENTOS	24.404,00		40,00%	60,00%							100,00%
.5	ESQUADRIAS	21.044,51			20,00%	80,00%						100,00%
.6	HIDRAULICA	8.125,19		40,00%	30,00%	30,00%						100,00%
.7	ELETRICA	13.638,04		40,00%	30,00%	30,00%						100,00%
.8	PINTURA E FORRO	33.653,20		5,00%	28,00%	33,00%	34,00%					100,00%
.8	AREA EXTERNA	19.648,02					100,00%					100,00%
	% TOTAL DE EXECUÇÃO:	100,00%	22,05%	20,50%	19,92%	19,73%	17,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL:	174.679,64	38.509,67	35.806,56	34.803,17	34.470,13	31.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ACUM.:		38.509,67	74.316,24	109.119,40	143.589,54	174.679,64	174.679,64	174.679,64	174.679,64	174.679,64	

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura