CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	**TP-003/2019**	**Area:**		**1256,64**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Valor Tot. c/ BDI:**	**R$**	**146.075,48**
Empreendimento:	**PRAÇA AV. MÉXICO**	**Custo R$/m2**	**R$**	**116,24**
Local da Obra:	**AV. MÉXICO ESQ. COM RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO**			
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
Data Base:	**SINAPI 08/2018 DESONERADO**			
BDI c/ deson.:	**26,85%**			

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.740,82	50,00%	50,00%				100,00%
2	PISOS E REVESTIMENTOS	124.295,43	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
3	BANCOS	711,00				50,00%	50,00%	100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ÁGUA FRIA	2.536,55	10,00%	40,00%	50,00%			100,00%
5	ACABAMENTOS	791,68	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	60,00%	100,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
	% TOTAL DE EXECUÇÃO:	100,00%	14,81%	23,84%	26,45%	25,82%	9,08%	100,00%
	TOTAL:	146.075,48	21.632,78	34.823,28	38.636,07	37.723,30	13.260,05	
	TOTAL ACUM.:		21.632,78	56.456,06	95.092,13	132.815,43	146.075,48	

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .