CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	**TP -xxx**	**Area da Ampli:**		**8.970,00**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Valor Tot. c/ BDI:**	**R$**	**248.384,89**
Empreendimento:	**Pavimentação Poliédrica**	**Custo R$/m2**	**R$**	**27,69**
Local da Obra:	**COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA (TRECHO 01: Ao lado do campo de futebol) (TRECHO 02: Sequência próxima encruzilhada Délcio Fávero)**			
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
Data Base:	**08/05/2019**			
BDI c/ deson.:	**28,17%**			

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	MÊS °10	MÊS °11	MÊS °12	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.133,05	100,00%												100,00%
2	TRECHO 01 - AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL	98.542,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
3	TRECHO 02 - SEQUÊNCIA PRÓXIMA ENCRUZILHADA DÉLCIO FÁVERO	148.709,44	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
															0,00%
															0,00%
															0,00%
															0,00%
															0,00%
	% TOTAL DE EXECUÇÃO:	100,00%	25,34%	24,89%	24,89%	24,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL:	248.384,89	62.946,01	61.812,96	61.812,96	61.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ACUM.:		62.946,01	124.758,97	186.571,93	248.384,89	248.384,89	248.384,89	248.384,89	248.384,89	248.384,89	248.384,89	248.384,89	248.384,89	

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura