CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	**TP -xxx**	**Área da Ampli:**		**40,05**
N° Contrato de	**Recursos proprios**	**Valor Tot. c/ BDI:**	**R$**	**11.868,24**
Tomador:	**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**	**Custo R$/m2**	**R$**	**296,34**
Empreendimento:	**Implantação de Escadaria**			
Local da Obra:	**Rua Fiorindo Capelesso Acesso Av Torres**			
Empresa Prop.:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
CNPJ:	**xxxxxxxxxxxxxx**			
Data Base:	**20/05/2019**			
BDI Adotado	**28,18%**			

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
1	SERVIÇOS	11.868,24	50,00%	50,00%								100,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
	% TOTAL DE EXECUÇÃO:	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL:	11.868,24	5.934,12	5.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ACUM.:		5.934,12	11.868,24	11.868,24	11.868,24	11.868,24	11.868,24	11.868,24	11.868,24	11.868,24	

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura