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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS ASFALTICAS

VARIAS RUAS

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

08/03/2019

29,90%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 MÊS °10 MÊS °11 MÊS °12 % TOTAL

1 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

29.998,53 29.998,53 29.998,53 29.998,53 29.998,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.998,53 59.997,06 89.995,59 119.994,11 149.992,64 149.992,64 149.992,64 149.992,64 149.992,64 149.992,64 149.992,64 149.992,64

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

ML Lombadas 150,00

Tomador: 

Custo M R$/ml 499,98R$                   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Edital :

ML F. Elevada 150,00

Data Base:

BDI c/ deson.:

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

TOTAL ACUM.:

100,00%

149.992,64TOTAL:

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

VALOR DO GRUPO

55.369,34

94.623,30

DESCRIÇÃO 

LOMBADA ASFALTICA 

FAIXA ELEVADA ASFALTICA


