



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná



**PLANO DE TRABALHO**

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: DOIS VIZINHOS			
<b>1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: DOIS VIZINHOS		CNPJ: 76.205.640/0001-08	
Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL			
UF: PR	CEP: 85660-000	Telefone: (046) 3536 8800	
Conta Corrente: nº 49600-6	Banco: Banco Do Brasil	Agência: 0919-9	Praça de Pagamento: Dois Vizinhos
Responsável: RAUL CAMILO ISOTTON			CPF: 452.711.609-63
Cl/Orgão Expedidor:	Cargo: Gestor/Prefeito	Endereço: Rua Wenceslau Braz, 867, esquina com Rua Inês Pinzon	

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 8,06 quilômetros e 48.360,00 m<sup>2</sup>

**2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)**

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	SERRA DO ZANATTA LINHA TARTARI	UTM:29549 5.00mE UTM:71486 63.00 m S	UTM: 295547.00 m E UTM:7148463. 00 m S	0,22	6,00	1.320,00
02	SERRA DO SANTO IZIDORO - BARRA DO LAGEADO	UTM:29784 4.00 m E UTM:71466 17.00 m S	UTM:298402.0 0 m E UTM:7146209. 00 m S	0,75	6,00	4.500,00
03	SERRA MACAGNAN	UTM:28971	UTM:290025.0	0,4	6,00	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

*Raul*



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná



	SANTA LUCIA	7.00 m E UTM:71394 05.00 m S	0 m E UTM:7139166. 00 m S			
04	SERRA ROQUE LINK SANTA LUCIA	UTM:28918 4.00 m E UTM:71393 10.00 m S	UTM:289499.0 0 m E UTM:7139036. 00 m S	0,47	6,00	2.820,00
05	SERRA TONHO DA ROSA SÃO PEDRO DO SUL	UTM:29020 7.00 m E UTM:71380 09.00 m S	UTM:290791.0 0 m E UTM:7137700. 00 m S	0,69	6,00	4.140,00
06	SERRA DA IGREJA - SÃO PEDRO DO SUL	UTM:29177 2.00 m E UTM:71373 14.00 m S	UTM:291783.0 0 m E UTM:7137520. 00 m S	0,21	6,00	1.260,00
07	SERRA ROQUE LINK - SAO PEDRO DO SUL	UTM:28987 4.00 m E UTM:71386 69.00 m S	UTM:290041.0 0 m E UTM:7138288. 00 m S	0,42	6,00	2.520,00
08	SERRA DO VODZICKI SÃO PEDRO DOS POLONESES	UTM:29968 8.00 m E UTM:71531 06.00 m S	UTM:300169.0 0 m E UTM:7152921. 00 m S	0,58	6,00	3.480,00
09	ENCRUZO DO HARKA SANTA MARIA	UTM:28774 2.00 m E UTM:71439 74.00 m S	UTM:286307.0 0 m E UTM:7142795. 00 m S	2,10	6,00	12.600,00
10	SERRA DO PIRACEMA PIRACEMA	UTM:27564 1.00 m E UTM:71548 73.00 m S	UTM:275912.0 0 m E UTM:7154817. 00 m S	0,30	6,00	1.800,00
11	SERRA DO SANTA CRUZ SANTA CRUZ	UTM:28567 1.00 m E UTM:71561 23.00 m S	UTM:286219.0 0 m E UTM:7156050. 00 m S	0,60	6,00	3.600,00
12	SÃO VALENTIM LIG. COLÔNIA NOVA - SÃO VALENTIM	UTM:28567 1.00 m E UTM:71561 23.00 m S	UTM:286219.0 0 m E UTM:7156050. 00 m S	0,70	6,00	4.200,00
13	SERRA DO SÃO FRANCISCO DO BANDEIRA	UTM:27939 5.00 m E UTM:71534 55.00 m S	UTM:279752.0 0 m E UTM:7153189. 00 m S	0,62	6,00	3.720,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>8,06</b>	<b>6,00</b>	<b>48.360,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR



### 3. JUSTIFICATIVA

O município de Dois Vizinhos – PR possui aproximadamente 419,00 km<sup>2</sup> de extensão, com população estimadas para 2016 segundo o IBGE de 39.500 habitante, sendo aproximadamente 30.095 habitantes na zona urbana e 9.405 habitantes na zona rural as quais são atendidas uma malha viária rural de aproximadamente 650 km.

Como já se sabe nem todos os trechos de estradas rurais possuem condições de trafegabilidade contínua, então este projeto vem com a intenção de ajudar e melhorar as condições de trafegabilidade em vários trechos que encontra-se em situação crítica, propiciando aos produtores rurais a melhorar condição de escoamento da produção das regiões onde haverá a pavimentação poliédrica

O projeto em si beneficiará a população não só dos moradores das comunidades, mas também os alunos, pois estas estradas rurais são rota de transporte de alunos, garantindo assim condições de trafegabilidade e segurança aos usuários das vias a serem pavimentadas.

Esta obra irá beneficiar diretamente mais de 1800 moradores e estudantes das comunidades, e indiretamente mais de 600 habitantes e empresas que fazem o uso desta via de ligação entre as comunidades e o centro urbano. Essas melhorias nas condições de trafegabilidade proporcionando maior segurança e conforto aos agricultores e demais transeuntes, além de fornecer melhor acesso a pontos turísticos, e ao escoamento da lavoura.

### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	12
2 - Número de agricultores	430

**Nome das Comunidades atendidas:** Linha Tartari, Barra do Lageado, Santa Lucia, São Pedro do Sul, São Pedro Dos Poloneses, Santa Maria, Piracema, Santa Cruz, São Valentim, São Francisco Do Bandeira e Colônia Nova.



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná



**5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:**

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4490.51.00.00 Obras e Instalações	Pavimentação Poliédrica	Dois Vizinhos - PR	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	48.360,00	M²	27,25	1.317.806,91
01	4490.51.00.00 Obras e Instalações	Pavimentação Poliédrica (contrapartida municipal)	Dois Vizinhos - PR	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	48.360,00	M²	9,36	452.487,17
<b>Total (R\$)</b>									

**6. ETAPAS DE EXECUÇÃO**

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização Serviços	Município
4	Terraplanagem	Município - Existente
5	Drenagem	Município - Existente
6	Serviços preliminares	Empresa Contratada
7	Pavimentação Primária	Empresa Contratada
7.1	Base e Sub Base	Empresa Contratada
7.2	Meio Fio	Empresa Contratada
7.3	Revestimento Primário	Empresa Contratada

**7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Terraplanagem			
5	Drenagem			
6	Serviços preliminares	1.444,7	496,06	1.940,76
7	Pavimentação Poliédrica			
7.1	Base e Sub Base	139.850,53	48.019,61	187.870,14
7.2	Meio Fio	131.157,03	45.034,57	176.191,60

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

*Ray*



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná



7.3	Revestimento Primário	1.045.354,65	358.936,93	1.404.291,58
	<b>Total</b>	<b>1.317.806,91</b>	<b>452.487,17</b>	<b>1.770.294,08</b>

**8 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15/08/2017	15/09/2017
Contratação	16/09/2017	26/09/2017
Fiscalização	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 01 - SERRA DO ZANATTA - LINHA TARTARI	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 02 - SERRA DO SANTO IZIDORO - BARRA DO LAGEADO	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 03 - SERRA MACAGNAN - SANTA LUCIA	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 04 - SERRA ROQUE LINK - SANTA LUCIA	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 05 - SERRA TONHO DA ROSA - SÃO PEDRO DO SUL	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 06 - SERRA DA IGREJA - SÃO PEDRO DO SUL	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 07 - SERRA ROQUE LINK - SÃO PEDRO DO SUL	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 08 - SERRA DO VODZICKI - SÃO PEDRO DOS POLONESES	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 09 - ENCRUZO DO HARKA - SANTA MARIA	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 10 - SERRA DO PIRACEMA - PIRACEMA	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 11 - SERRA DO SANTA CRUZ - SANTA CRUZ	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 12 - SÃO VALENTIM LIG. COLÔNIA NOVA - SÃO VALENTIM	27/09/2017	27/09/2019
TRECHO 13 - SERRA DO SÃO FRANCISCO DO BANDEIRA	27/09/2017	27/09/2019

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre)

**9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

*Raf*



Município de  
**Dois Vizinhos**


Estado do Paraná



1. Concedente (Governo)					
1º TRIM. Ago2017- Out2017	2º TRIM. Nov2017- Jan2018	3º TRIM. Fev2018- Abr2018	4º TRIM. Maio2018- Jul2018	5º TRIM. Ago2018- Out2018	6º TRIM. Nov2018- Jan2019
R\$ 439.268,97		R\$ 439.268,97		R\$ 439.268,97	
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM. Ago2017- Out2017	2º TRIM. Nov2017- Jan2018	3º TRIM. Fev2018- Abr2018	4º TRIM. Maio2018- Jul2018	5º TRIM. Ago2018- Out2018	6º TRIM. Nov2018- Jan2019
R\$ 150.829,05		R\$ 150.829,06		R\$ 150.829,06	


**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Fabiano Toscan	 Assinatura CREA PR - 112503/D
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR-112503/D	
Local:	Dois Vizinhos	
Data:	09/05/2017	

**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Raul Camilo Isotton	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	452.711.609-63	
Local:	Dois Vizinhos	
Data:	09/05/2017	

**12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)**

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná



Cargo:	<b>Chefe do núcleo regional SEAB</b>	Assinatura
Nome:	Vinicius Deotan Coletti	
CPF:	046.120.539-40	
Local:	Dois Vizinhos	
Data:		

### 13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

#### 13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)	Curitiba, ____ / ____ /2017
---	-----------------------------

#### 13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, ____ / ____ /2017
---	-----------------------------

### 14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná



com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

<p>NORBERTO ANACLETO ORTIGARA</p>	<p>Curitiba, ____ / ____ / 2017</p>
-----------------------------------	-------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

CNPJ 76.205.640/0001-09