

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|----------------|
| Edital : | TP-017/2019 | Área Ampliação: | 228,35 |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 306.452,35 |
| Empreendimento: | Construção da Sede da AMEDV-RCC | Custo R\$/m2 | R\$ 1.342,03 |
| Local da Obra: | Rua Irma Romancini, 61 - Loteamento Cazella | | |
| Empresa Prop.: | XXXXXXXXXXXXXX | | |
| CNPJ: | XXXXXXXXXXXXXX | | |
| Data Base: | SINAPI FEV/2019 DESONERADO | | |
| BDI c/ desoneração: | 25,92% | | |

| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,78% | 2.392,46 | 2.392,46 |
| .2 | ESTRUTURA | 38,36% | 117.542,69 | 119.935,15 |
| .3 | VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS | 30,80% | 94.386,81 | 214.321,97 |
| .4 | FORRO, COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | 7,10% | 21.753,05 | 236.075,01 |
| .5 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 6,33% | 19.409,13 | 255.484,15 |
| .6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4,18% | 12.818,52 | 268.302,66 |
| .7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5,38% | 16.491,17 | 284.793,84 |
| .8 | PINTURA, FACHADA E SERVIÇOS FINAIS | 7,07% | 21.658,51 | 306.452,35 |
| TOTAL : | | 100,00% | 306.452,35 | |

Responsável Técnico: RAUL ZANELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA - PR 136.200/D

Responsável Legal: RAUL CAMILO ISOTTON
Carimbo e Assinatura PREFEITO