Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA, NA ESTRADA DA LINHA
CONRADO, QUE INTERLIGA AS COMUNIDADES SAO PEDRO
DOS POLONESES, LINHA CONRADO E LINHA DOS ALEMAES,
COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N°
955850-2024 MAPA/MINISTERIO DA AGRICULTURA E
PECUARIA

1. INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacao de empresa para execucao de pavimentagdo asfaltica em arruamentos vicinais
do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto sdo contemplados servicos como
recuperacao de base de pavimento, além de servicos de recapeamento, pinturas de ligagc@o
imprimacdes execucao de bases pétreas, além de sinalizacdo horizontal e vertical afim de
aumentar a vida util dos pavimentos, melhorando a comodidade e seguranga aos usudrios
das vias rurais do nosso municipio.

Com a nova Lei de Licitacdes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacao pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdao dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente ptiblico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratacdo sdo de utilizacao
indispensdveis para a execucdo da obra em questdo, para o qual a justificativa para a
contratacdo, entretanto o estudo mostra outras andlises que em outros momentos ndo eram
realizadas quando da formalizac¢do do pedido de compra.

Este estudo poderd servir como parametro para as contratacdes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitacdes sob a égide
da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverdo se adaptar aos instrumentos de
planejamento desde ja. Este instrumento de planejamento estd instruido de acordo com o
art. 18 § 1°da NLLCA.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A  FUTURA
CONTRATACAO
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DER-ES-PA-01-23 Regularizacdo do Subleito

DER-ES-PA-02-23 Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente

DER-ES-PA-13-23 Reparo Profundo

DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asféltico, Usinado a Quente

DER-ES-PA-27-23 Demolic¢ao de Pavimentos

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-04-23 Remocao de Solos Moles

DER-ES-TE-06-23 Aterros

DER-ES-TE-08-23 Caminhos de Servicos

DER-ES-SV-01-23 Sinalizacdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Livre,

Retrorrefletiva

e DER-ES-SV-02-23 Sinalizacdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica
Emulsionada em Agua, Retrorrefletiva

e DER-ES-SV-09-23 Fornecimento e Implantacio de Placas Laterais para

Sinalizacdo Vertical

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE . 15§ 1° inciso 1 da NLLCA)

Tendo em vista o exponencial crescimento da frota veicular de nosso municipio
que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o numero de
veiculos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em considerag@o os veiculos de
outras localidades que transitam pelo no municipio, a populacdo e os usudrios das vias
buscam novas rotas trafegdveis afim de evitar os pontos de acumulo de transito, sendo
assim, como este recurso se trata exclusivamente de infraestrutura para pavimentos rurais,
0 municipio por sua vez viu a oportunidade de expandir a malha vidria pavimentada rural
do municipio, atendendo desta vez um trecho de pavimentacao que vai fazer a interligagcao
do perimetro urbano através da estrada da linha conrado que vai da comunidade dos
poloneses até as proximidades da comunidade da linha dos alemaes, numa extenso
aproximada de 4,25 km , melhorando através de recapeamento e a implantacao de novo
pavimento, as condi¢do de trafego local, melhorando o pavimento através da restaurag@o
e preservacao do pavimento existente.

Saliento que neste projeto serd contemplado duas modalidade de pavimentacao
em dois trechos interligados sendo o Trecho 01 = ESTRADA VICINAL LINHA
CONADO ( Entre Comunidade Sao Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado)
neste serd utilizado servicos de recapeamento asféltico sobre pavimento poliédrico com
recuperacdo de base existente e sinalizacao vidria, ja o Trecho 02 = ESTRADA VICINAL
DA LINHA CONRADO (Entre a comunidade Linha Conrado e Comunidade Linha dos
Alemaes) Neste serd executado a implantacdo de nova pavimentacdo asféltica com
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servigcos de remocao do revestimento primdrio existente, correcao de pontos deficitarios,
execucgdo de base e sub-base, capa asfdltica e da sinalizacao vidria.

Saliento que a estrada contemplada neste investimento, € um pavimento que se
ndo preservadas nesta fase, futuramente apresentardo problemas estruturantes e
demandardo maiores recursos para conserva-las ou reconstrui-las.

Portanto a escolha dos servicos acima citados, representa economicidade,
seguranca e agilidade a populacdo que transita por este, pois a mesma proporciona a
popula¢ao uma malha vidria com uma estrutura de qualidade e que facilita o deslocamento
e de celeridade a chegada aos destinos gerando economia ao usudrio da via e a0 municipio
uma vez que melhorias na pavimentacdo aumentam a vida util do pavimento, e gera
economicidade ao deixar de executar servi¢os de restruturacdo do pavimento em funcio
do avanco do grau de deterioracao do pavimento existente.

Ressaltamos que esta obra tratasse de uma pavimenta¢dao sobre o pavimento
poliédrico, o projeto visa reaproveitar a estrutura de pavimentacdo existente, melhorando
o mesmo, aumentando a capacidade estrutural deste pavimento existente e
consequentemente aumentando a vida util do mesmo.

4. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

No exercicio de 2022 e 2023 o Municipio de Dois Vizinhos realizou vdrias
licitacOes que tem o mesmo objetivo desta contratacdo, podemos citar a exemplo Tomada
de precos 004/202, Concorréncia 016/2022, Concorréncia 006/2024.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatérios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem €éxito nos
seus resultados licitatorios.

Neste ainda informamos que por se tratar de uma obra cujo o convenente € o
MAPA, no caso o Ministério da Agricultura e Pecudria, informamos que os padrdes
orcamentdrios seguirdo os estipulados pleo préprio programa desenvolvido pelo
ministério, com a adoc¢ao de referéncia de valores a SINAPI, SICRO e DER.

Para este certame ressaltamos que a planilha de referéncia de valores utilizado
neste orcamento serd a planilha SINAPI do més de Fevereiro de 2024, Sicro Janeiro de
2024 e DER setembro de 2023, mais atualizada até o momento da aprovagdo do referido
projeto no MAPA.

5.  LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS . 155 1*inciso

V da NLLCA)

Para este projeto possuimos dois trechos distintos sendo que o trecho 01 que
possui um sistema de pavimentagdo poliédrica e o trecho 02 possui revestimento primdrio
em cascalho.

Salienta-se que para o trecho 01 que tem extensao de 2,70 km, deverd ser adotada
uma solucdo muito tradicional da nossa regido que € a utilizacdo do sistema de
pavimentacdo existente e neste caso a pavimentacdo poliédrica como base para o
recapeamento asféltico, corrigindo apenas problemas deficitdrios onde o pavimento
apresentar colapso. Neste trecho composto por pavimentacao poliédrica serdo utilizados
Servicos que visam remover e recompor pontualmente o pavimento deteriorado, por uma

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/30EF-23BF-2F16-D209 e informe o codigo 30EF-23BF-2F16-D209

Assinado por 4 pessoas: RAUL ZANELLA, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, JUSCELINO THOMAZI e MURILO ROCHA SZPAK

=



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

base pétrea, e posteriormente a aplicacao de recapeamento e por fim a sinalizacdo para o
trecho.

J& para o trecho 02, por se trata um pavimento que possui apenas o revestimento
primdrio e como este nao possui boa capacidade de suporte do trefego optaremos por
remover o material existente e fazer a implantacao de um anova pavimentagdo asféltica,
iniciando desde trabalhos de remocao de solos inserviveis ou solos moles localizados em
projeto e posteriormente aplicacdo de base sub-base capa asféltica e sinalizac@o vertical
e horizontal. Neste ainda podemos dizer que, estas duas solu¢des adotadas sao as mais
tradicionais e que apresentam maior durabilidade, isso porque os sistemas de
pavimentac@o propostos, eliminam problemas como infiltracdes de dgua no subleito dos
pavimentos e dao melhor trafegabilidade aos usudrios

Justificamos estas solucdes adotadas uma vez que a sustentabilidade nos dias de
hoje € uma preocupacdo em todos os setores e na construcdo civil nao € diferente. Os
estudos por solucdes alternativas que reduzam os impactos ambientais e potencializem a
viabilidade econdomica nos diversos ramos da engenharia crescem exponencialmente.

Portanto quanto ao trecho 01, optaremos por uma solu¢do mais rdpida a de
recapeamento que nao necessite de remog¢ao de recursos naturais do préprio campo de
trabalho pois utilizard os materiais providos de usinas de britagem que jd possuem
licenciamento para exploracdo das jazidas, sem contar que o reaproveitamento do sistema
de pavimentacdo existente (poliédrica) como base da pavimentacdo reduz o custo da
pavimentacg@o consideravelmente.

Ja para o trecho 02, a opcdo pela implantacdo de um novo pavimento asféltico nos
traz a garantia da durabilidade do pavimento, salientamos que em fung¢ado deste pavimento
possuir um revestimento primdrio em cascalho vimos que para o alcance do objetivo que
€ a pavimentacdo a asféltica haverd a necessidade de remove-lo, e em seguida construir
um pavimento flexivel composto de camadas pétreas além de camadas asfalticas, que
garantirdo um pavimento de qualidade e que suportard a demanda de trafego regional,
Salientamos que as duas modalidade escolhidas eliminam a necessidade de utilizacdo de
jazidas in loco, pois utilizam matérias derivadas de usinas de britagem as quais ja possuem
licenca para extracdo, garantido assim a sustentabilidade do empreendimento.

Vale ressaltar que por se tratar de uma via rural consolidada, o trecho ndo necessita
intervengdes de drenagem em grande escala uma vez que o trecho ja possuir o sistema de
drenagem consolidado, cabendo ao projetista a andlise do sistema e sua funcionalidade e
caso necessdrio sua complementacao.

Saliento que no mercado existem outros métodos construtivos disponiveis como
a implantacdo de novos pavimentos flexiveis, ou até mesmo pavimentos em concreto
armado, porem estes métodos se utilizados necessitam de altos investimento além de
readequacdo do sistema de drenagem em funcdo das obras de terraplanagem, além de que
outras etapas necessdrias nesses métodos elevaria o custo do investimento e inviabilizaria
a referida obra.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAOQ art. 185 1 inciso 111 da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaracao(des)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito ptblico ou privado,
em nome do profissional responsdvel pelos servigos, que comprove(m) aptidio para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.
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A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execucdo de caracteristicas semelhantes aos
servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito ptblico
ou privado, de acordo com a Lei n°® 14.133/2021, profissional este que serd o responsével
técnico do servico. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotacao de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo serd
aceita como acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que
comprove a execu¢do de um servigco. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os servigcos de maior relevancia e valor
significativo sdo as seguintes:

Tipo de Obras: PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO ASFALTICO.

¢ Como no momento ainda ndo se sabe o quantitativo a ser executado e este depende
do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos
itens de maior relevancia do orcamento estimativo, dés de este atendao o § 1° do
art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

e Comprovacdo de que o responsdvel técnico indicado, pertence ao quadro da
empresa;

e Relacdo de disponibilidade de veiculos, mdquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execu¢ao dos servigos. Deverd ser apresentado a relacao
de veiculos, maquinas e equipamentos conforme andlise do projeto, constando o
nome, n° do RG, assinatura do responsdvel legal e nome, niimero do registro no
CREA e assinatura do responsdavel técnico indicado, com declaracdo expressa de
sua disponibilidade durante a execucao;

e Declaracido de usina de asfalto prépria ou de terceiros com a respectiva licencga
operacional em vigor. Se de terceiros apresentar termo de compromisso de
fornecimento ou de usinagem de CBUQ e a usina deverd estar instalada a uma
distancia maxima do local da obra de 100 km.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18 § 1° inciso IV da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em funcdo de um levantamento prévio da
drea dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as
quantidades levando em consideracdo, outras obras similares ja licitadas pelo municipio
num total aproximado de 22.800,00 m2 de drea de pavimentagao.

Deve-se levar em consideracdo que o projeto técnico demostrard o real custo do
empreendimento, portanto os valores a cima poderdao ser alterados em funcdo das
especificidades do projeto.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAOQ st 15§ 1*inciso vida

NLLCA)

Salientemos que como este € um servigo rotineiro e que possui muita demanda em
nossa regional, € em nossa regido aqui possuimos vdrias empresas que prestam este tipo
de servigo, utilizamos das referéncias da SINAPI do més de fevereiro de 2024, sicro
Janeiro de 2024 e DER setembro de 2023, mais atualizada e exigida pelo convenente no
momento da aprovacao do referido projeto apresentado ao MAPA.
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Informamos ainda que apoés este fizemos uma andlise aos valores das licitacoes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo ndo alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacao de aproximadamente 125,65
R$/m? levando em consideracdo que o trecho escolhido para o investimento possui em
conjunto um total de 22.800,00 m2 teremos um valor estimativo de contratacdo de RS
2.864.883,00 (Dois milhdes oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e trés
reais), ja levando em consideracao o BDI.

Salientamos que este valor € somente uma estimativa, devendo o projeto executivo
e o seu tremo de referéncia apresentar o valore real do investimento apés andlise das
especificidades da obra.

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS 1851

inciso VIII da NLLCA)

Nao se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes,
em razdo da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentacdo, a separacdo dos
servicos pode comprometer a qualidade dos servicos a serem prestados, uma vez que
vdrias empresas poderiam ser responsabilizadas por ma execucao de um grupo de servicos
especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos servicos em grupos
especificos € que conclusio efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizacdes da obra em questdo atrasos na conclusdao de outras etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da pavimentacdo a ser entregue a
populagao.

Outro fator € que este € uma obra pleiteada pelo MAPA, e sua prestacio de contas
e acompanhamento o mesmo serd feito via transferegov, e a separacdo em vérios contratos
poderia comprometer, ou confundir no lancamento das informagdes necessdrias.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realizacao de
procedimento de licitacdo, na modalidade pregdo, sob a forma eletronica, com adocdo do
critério de julgamento pelo menor preco global, cabendo a administracdo a definicao da
forma de contratacdo.

Sendo que este formato sugerido de contratacdo € rotineiro e nao influencia na
economicidade e mantem ainda a competitividade do mercado.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES ..

18 § 1° inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratacio nao possui contratacdes
correlatas uma vez que a prestacao deste servigo ocorrerd de forma completa dés da
recuperacdo da base até a sinalizacdo vertical e horizontal, ndo necessitando outras
contratacdes para que a obra possuia a devida funcionalidade.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (art. 18 § 1° inciso VII da

NLLCA)

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/30EF-23BF-2F16-D209 e informe o codigo 30EF-23BF-2F16-D209

Assinado por 4 pessoas: RAUL ZANELLA, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, JUSCELINO THOMAZI e MURILO ROCHA SZPAK

=



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Objetivo deste projeto € contemplar este municipio com melhorias na
infraestrutura da malha vidria rural, buscando melhor atender a populagao rural da cidade
nos aspectos socioecondmicos, portanto encaminhamos esta proposta, que visa atender
através da pavimentacdo asfdltica, uma estrada que se encontra em estado precdrio de
conservacgao, necessitando de urgentes melhorias em sua camada de rolamento final.

Salientamos que esta estrada da comunidade Linha conrado, divide-se em dois
trechos sendo o primeiro com 2,7 km onde serdo realizados servigos de recapeamento, 0
segundo trecho com extensao de 1,55 km que possui como pavimento existente um
revestimento primdrio em péssimas condicdes, portanto optaremos por remover o
revestimento primdrio e implantar um pavimento flexivel que visa dar condi¢des ideais
de trafego e interligar diretamente trés comunidades e indiretamente vdrias outras que
utilizardo desta infraestrutura.

Portanto, todos os trabalhos realizados dentro deste empreendimento servirdo para
melhorar as condi¢cdes de vida da populacdo, sendo assim a presente proposta vai
promover a Recuperacdo de Estradas Vicinais nas vias com maiores problemas através
da pavimentacdo asféltica, facilitando o acesso e garantindo a seguranc¢a aos usudrios das
vias, resultando no aumento da capacidade de escoamento da producd@o agricola e de
pessoas que utilizardo destas infraestruturas

Portanto pode-se dizer que € a solu¢do adotada é a melhor do ponto de vista
econdmico e técnico, sendo esta obra imprescindivel para que o municipio obtenha
sucesso na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos deste municipio.

12. ALINHAMENTO COM O PAC st 185 1°inciso 11 da NLLCA)

Informamos que a referida obra ndo esta prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de um recurso esporadico e especifico, com aporte financeiro de outras entidades
e, portanto, ndo previsto dentro do plano anual de compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL Gart. 15§ 1 inciso X da NLLCA)

Nao hé necessidade de providéncias especificas. O gestor, fiscal técnico e seu
suplente e o fiscal administrativo designados para o contrato sao servidores experientes,
estardo lotados na secretaria de planejamento e ndo terdo dificuldade na fase de execucao
contratual uma vez que este tipo de servico € rotineiro e comum, sendo que 0s memos
serdo indicados no Termo de Referéncia desta contratacio.

Relacdo de Gestor e Fiscais
Gestor: Juscelino Thomazi.
Fiscal Administrativo: Bianca Cristina Schreiber
Fiscal de Recebimento/Execucao: Murilo Rocha Szpak.
Fiscal Técnico: Murilo Rocha Szpak.
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| Suplentes: | Marcio Trentini.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (rt. 15§ 1° inciso X11 da NLLCA)

Salientamos que a prestacdo destes servicos nao impacta diretamente em questoes
ambientais, pois os servicos prestados pois os matérias aplicados como o CBUQ chegam
prontos ao trecho e ndo dissipam elementos quimicos contaminantes uma vez que estes
sejam executados dentro dos quesitos normativos, ja o processo de usinagem do material
que demanda de queima ou aquecimento de materiais possui filtros e procedimentos e
geralmente sdo licenciados pelo 6rgdao ambiental.

Ja os residuos gerados pela pavimentacdo serdo de responsabilidade da empresa
contratada fazer a relocac@o e a correta destinacdo do mesmo, sempre € claro com a
devido acompanhamento do fiscal técnico ou seu suplente.

Salientamos ainda que a execucdo destes servigcos a serem contratados por este
ETP ndo, agride e ndo deixa exporto residuos que possam comprometer o meio ambiente
a logo prazo.

Porem o municipio neste exige que a contratada deva adotar boas praticas de
conduta afins de eliminar ou minimizar possiveis impactos nao previstos neste:

e Efetuar o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
socioambiental adotada pelo 6rgao ambiental.

e Obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de seguran¢a do trabalho, de
acordo com as normas do MTE.

e Racionalizar o uso de substincias potencialmente toxicas ou poluentes,
informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

e Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxidade;

e Priorizar o emprego de mado de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local na execucdo local na execucdo dos servicos;

e Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas,
vernizes, Oleos e solventes origindrios dos servigos executados, para posterior
repasse as empresas industrializadoras, responsdveis pela reciclagem ou
reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais;

e Os materiais empregados pela Contratada deverao atender a melhor relac@o entre
custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associacdo ao produto;

e A qualquer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relacdo com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a
solicitar a substitui¢cdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
considerados mais adequados do ponto de vista dos Impactos ambientais

15.  DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS .

18 § 1° inciso IX da NLLCA)
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Da contratacdo do objeto deste ETP espera-se, que o pavimento executado
apresente uma boa regularidade superficial, conforto e seguranca aos usudrios, melhorado
assim a malha urbana pavimentada, aumentando na vida util dos pavimentos trabalhos,
reduzindo assim os custos futuros com intervengdes estruturais dos pavimentos, além
disso esperasse melhorar significativamente capacidade de escoamento do fluxo veicular
urbano.

16 RELACAO DE LOCAIS E TRECHOS A SEREM
CONTEMPLADOS NESTE INVESTIMENTO.

ESTRADA VICINAL COMUNIDADE LINHA CONRADO

Trecho 01 = ESTRADA COMUNIADE LINHA CONRADO (Entre Comunidade Sao
Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado) Extensao de 2,70 km

Trecho 02 = ESTRADA COMUNIADE LINHA CONRADO (Entre a comunidade Linha
Conrado e Comunidade Linha dos Alemaes) Extensao de 1,55 km

17.  ANALISE DE RISCO rt. 15, inciso X da Lei n° 141332021

Assim como toda contratacdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que
permeiam o planejamento da contratacdo, selecao do fornecedor, execugdo do objeto e a
gestao do contrato.

O gerenciamento de risco permite acdes continuas de planejamento, organizacao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo, da execucdo do objeto e da gestao contratual.

Entende-se por acdo preventiva, acdes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢oes de contingencia, no
sdo acdes a serem tomadas na ocasido onde os danos comecarem a ocorrer, com a
materializac@o dos riscos previstos.

Classificacao da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificacao do Impacto (I)
Classificacdo

Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratagao
« ) Execug¢@o do Objeto
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(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta
DANO

1. Licitagdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 Especificagdo suficiente para atender as
necessidades da Instituigdo.

2 — Pesquisa e precos adequados aos pregos
praticados pelo mercado e outros 6rgaos
publicos.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Adequacgio das especifica¢oes e/ou da
pesquisa de pregos.

2 - Incrementar os meios de divulgacdo da
licitagdo

1 — Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

RISCO 02 -
( X) Planejamento da Contratacdo
() Execucdo do Objeto
( X) Selecao do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta
DANO

2. Pedido de impugnacgdo do Instrumento Convocatorio.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Especificagdo suficiente capaz de
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participagdo dos licitantes na
Licitagdo.

2 — Observacao as legislacdes pertinentes
em torno do objeto

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitagdo para
indeferir ou n@o o pedido.
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2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequacao do(s) item(ns) questionado (s).

2 — Equipe de planejamento

RISCO 03 -

) Execuc¢do do Objeto
( X) Selecdo do Fornecedor

(X) Planejamento da Contrata¢do

() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposi¢@o de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e os
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguacao do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagado

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 — Receber o recurso e analisd-lo com
base nos principios norteadores da
Licita¢do, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitagdo

RISCO 04

(X)) Planejamento da Contrata¢do

() Execucdo do Objeto

(X)) Selecao do Fornecedor

() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (x ) Alta

DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.
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Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a
apresentacdo de uma declaracdo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitagdo, se necessdrio.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitagdao

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administracdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessdrio, aplicar a penalidade
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagao com as proximas colocadas no
certame.

1 — Autoridade da licitag@o

2 — Autoridade da licita¢do

3 — Autoridade da licita¢@o

RISCO 05 -
( X) Planejamento da Contratacio
) Execug¢do do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Inaptidao técnica para fornecimento de materiais

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificacdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacao

Acdo de Contingencia

PREFEITURA MUNICIPAL

Responsaveis
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1 — Desclassificagao da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Ptblica para a
negociagdo com as préximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificagdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administracdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessdrio, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licita¢do

2 — Autoridade da licitagcdo e Comissao de Licitacao
3 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licitacao

RISCO 06 -

( X) Planejamento da Contratagao

) Execucdo do Objeto

(X) Selecdo do Fornecedor

( ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média () Alta

DANO

Especificacdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitacdo da proposta — Morosidade.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboracao do TR e das
especificagoes, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contrata¢@o as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 07 -

PREFEITURA MUNICIPAL
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() Execugao do Objeto
(X) Selecao do Fornecedor
( ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta
DANO

precos.

Especificacdes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros 6rgaos e
entidades da Administracdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizagdo de estimativa de

Acoes Preventivas

Responsaveis

I - Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratacdo ~ com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboracdo do TR e das
especificacoes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acao de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratag@o as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagao

RISCO 08 —

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execuc¢do do Objeto

(X) Selecdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Ala
Impacto: ( ) Baixa ( Xx) Média () Alta

DANO

Inabilitagdo e/ou desclassificacdo de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Prevé no instrumento convocatorio as
regras gerais e especificas de
comportamento durante a sessdo publica,
celebracio e gestiao do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acao de Contingencia

PREFEITURA MUNICIPAL

Responsaveis
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1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificagdes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatoério. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administrag@o a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessdrio, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitagao

2 - Autoridade da Licitagao

RISCO 09 -
() Planejamento da Contratagao
(X) Execuc¢do do Objeto
() Sele¢@o do Fornecedor
(X ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Atraso na instalacdo e fornecimento dos materiais necessdrios ao inicio da prestacdo dos servigos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
san¢oes do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicag¢des decorrentes do ndo
cumprimento das obrigacdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 10—
) Planejamento da Contratacédo
(X) Execucdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestao do Contrato
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Probabilidade: ( x) Baixa

) Média ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizacdo administrativa que implique em responsabilizagdo da Administragao.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacao e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcio.

1 - Gestor do Contrato

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdencidrias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11—
() Planejamento da Contratacio
(X) Execuc¢do do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Nio acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugdo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacao e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcgao.

1 - Gestor do Contrato

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragio e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execu¢do da obra.

PREFEITURA MUNICIPAL
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RISCO 12—

() Planejamento da Contratagao

(X) Execugdo do Objeto

() Sele¢do do Fornecedor

(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta

DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servi¢os no ambiente

Acoes Preventivas

Responsaveis

I - Prever no Instrumento Convocatorio a
substituicdio do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitag@o de substitui¢ao do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13-
() Planejamento da Contratagao
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢@o do Fornecedor
(X ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
DANO

Composi¢ao de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Contratagdo de empresa especializada na
formacdo de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na drea.

2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboracido do TR e das

PREFEITURA MUNICIPAL

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento
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especifica¢des, com profissionais
qualificados.

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe € atribuido a
causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14—
) Planejamento da Contratacio
(X) Execug¢do do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO

executados.

Falhas no ateste definitivo; Autorizacdo para efetuar pagamento por servicos mal prestados ou mal

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacao e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcao.

1 - Gestor do Contrato

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apurac¢do de Responsabilidade “a Diretoria
de Administra¢do e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram
causa ao prejuizo apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 15—

() Planejamento da Contratagio

(X) Execugao do Objeto

() Selecao do Fornecedor

(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média () Alta

DANO

Descumprimento de obriga¢des contratuais por parte da contratada
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Acoes Preventivas Responsaveis
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacdes da contratada, bem como as
consequéncias para 0s eventuais
descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratagao

Acdo de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracio de Responsabilidade “a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Probabilidade de Ocorréncia

Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagc@o or¢camentaria para
referida obra:

Orgido: 09 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1047 ESTRADAS RURAIS

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 04618 E 01252 1006/03/99/01/02 CONVENIO 955850/2024 MAPA-
ESTRADAS VICINAIS
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18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAOQ e

18 § 1° inciso XIII da NLLCA)

Diante das informagdes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratacdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que
este servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas
referéncias.

Dois Vizinhos, 08 de outubro de 2024.

Juscelino Thomazi
Secretdrio de Planejamento e A¢des Estratégicas
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