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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da
futura contratagdo de empresa para execugado de pavimentagdo asfaltica em
arruamentos urbanos do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto séo
contemplados servicos como recapeamento, sinalizagdo e execugdo de
calcadas acessiveis em locais onde nao possuir, afim de aumentar a vida Gtil dos
pavimentos urbanos, melhorando a comodidade e seguranga aos usuarios das
vias do nosso municipio.

Com a nova Lei de Licitagbes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve,
essencialmente, para assegurar a viabilidade técnica e econbémica da
contratacao pretendida, propiciando eficiéncia e economicidade na gestao dos
recursos publicos, posto que a realizagdo de estudos previamente delineados
por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de novas metodologias
ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratacdo sdo de utilizacao
indispensaveis para a execugao da obra em questéo, para o qual a justificativa
para a contratagdo, entretanto o estudo mostra outras analises que em outros
momentos ndo eram realizadas quando da formalizac&o do pedido de compra.

Este estudo podera servir como parametro para as contratacées formalizadas
pelas diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar
licitacOes sob a égide da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverao se
adaptar aos instrumentos de planejamento desde ja. Este instrumento de
planejamento esta instruido de acordo com o art. 18 § 1° da NLLCA.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE (art. 18 § 12 inciso | da Lei
14.133/2021) | - descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

Tendo em vista o exponencial crescimento da frota veicular de nosso
municipio que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o
namero de veiculos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em
consideracao os veiculos de outras localidades que transitam pelo no municipio,
a populacao e os usuarios das vias buscam novas rotas trafegaveis afim de evitar
os pontos de acumulo de transito, sendo assim, como este recurso se trata
exclusivamente de infraestrutura para pavimentos urbanos, o municipio por sua
vez viu a oportunidade de expandir a sua malha viaria urbana pavimentada,
atendendo desta vez trechos de pavimentacao que ja possuem infraestrutura de
pavimento poliédrico e drenagem consolidada e precisam de melhoramento em
calcadas e passeios, sendo que através do recapeamento a ser executado,
melhore as condi¢des de trafego do pavimento, atendendo de forma ampla a
comunidade e a populagéo local.
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Sendo assim neste projeto os trechos atendidos sdo compostos por
pavimentagdo poliédrica, meio fio, sistema de drenagem e calgadas, que ja
possui uma estrutura consolidada e que necessitam investimento para
manutencgao das condi¢des de trafego e melhorias das condi¢des estruturais do
pavimento, complementacdao de calgcadas inexistentes e outros previstos no
projeto de engenharia, saliento que os trechos previstos neste investimento, séo
pavimentos que se nao preservados nesta fase, futuramente apresentardo
problemas estruturantes e demandardo maiores recursos para conserva-las ou
reconstrui-las.

Portanto a escolha dos servigos de recapeamento utilizando a pavimentagcéo
poliédrica existente como base para nova pavimentacdo, representa
economicidade, segurancga e agilidade a populacao que transita por este, pois a
mesma proporciona a populagdo uma malha viaria com uma estrutura de
qualidade e que facilita o deslocamento e de celeridade a chegada aos destinos
gerando economia ao usuario da via e ao municipio uma vez que melhorias na
pavimentagdo aumentam a vida util do pavimento, e gera economicidade ao
deixar de executar servigos de restruturacao do pavimento em funcao do avanco
do grau de deterioracao do pavimento.

Neste ainda podemos dizer que os locais escolhidos para a intervencao do
empreendimento € de grande e importancia para malha viéria urbana do nosso
municipio, e interligara o perime dos bairros urbanos a malha asfaltada central
do nosso municipio, sendo assim com este projeto visamos além da manutengao
do pavimento, melhorar o fluxo de escoamento de produtos e pessoas.

Ressaltamos que esta obra tratasse de uma pavimentacao sobre o pavimento
poliédrico, o projeto visa reaproveitar a estrutura de pavimentacdo existente,
melhorando 0 mesmo, aumentando a capacidade estrutural deste pavimento
existente e consequentemente aumentando a vida Gtil do mesmo.

2. ALINHAMENTO COM O PAC (art. 18 § 12iinciso Il da Lei 14133/2021)
Il - demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento
da Administracao;

Informamos que a referida obra n&o esta prevista no Plano Anual de Compras
do ano de 2025, porem se tratar de um recurso esporadico, com aporte financeiro
de outras entidades.

ID PCA no PNCP: 76205640000108-0-000001/2025;

Data de publicacdo no PNCP: 17/06/2024;

|d do item no PCA: 1406;

Classe/Grupo: 542;

Identificador da Futura Contratacao: 987541-184/2025;

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 18 § 12 inciso Il da Lei
14.133/2021)
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A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou
declaragao(6es) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel pelos servicos,
que comprove(m) aptiddo para fornecimento pertinente e compativel com o
objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certidao de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execugao de caracteristicas semelhantes
aos servigos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de
direito publico ou privado, de acordo com a Lei n® 14.133/2021, profissional este
que sera o responsavel técnico do servico. A ART/RRT ou documento
equivalente  (Anotacdo de  Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo serd aceita como acervo técnico
profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que comprove a
execucao de um servico. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os servicos de maior
relevancia e valor significativo sdo as seguintes:

Tipo de Obras: PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO ASFALTICO.

¢ Como no momento ainda ndo se sabe o quantitativo a ser executado e
este depende do projeto técnico recomendamos que seja exigido de
acervo o total de 50% dos itens de maior relevancia do orcamento
estimativo, dés de este atendao 0 § 1°do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

e Comprovagcao de que o responsavel técnico indicado, pertence ao
quadro da empresa;

e Relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a
serem disponibilizados para a execucao dos servicos. Devera ser
apresentado a relacdo de veiculos, maquinas e equipamentos
conforme analise do projeto, constando o nome, n® do RG, assinatura
do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA e assinatura
do responsavel técnico indicado, com declaracao expressa de sua
disponibilidade durante a execugéo;

e Declaracao de usina de asfalto prépria ou de terceiros com a respectiva
licenga operacional em vigor. Se de terceiros apresentar termo de
compromisso de fornecimento ou de usinagem de CBUQ e a usina
devera estar instalada a uma distancia maxima do local da obra de 100
km.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18 § 12 inciso IV da Lei
14133/2021) |V - estimativas das quantidades para a contratacéo,
acompanhadas das memdérias de calculo e dos documentos que lhes dao
suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacées, de modo
a possibilitar economia de escala;

Baseamos as quantidades pretendidas em fun¢do de um levantamento prévio
da area dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que
estipulamos as quantidades levando em consideracao, outras obras similares ja
licitadas pelo municipio num total aproximado de 9.200,00 m2 de area de
pavimentagao para um custo aproximado de 156,00 R$/m=.
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Deve-se levar em consideragao que o projeto técnico demostrara o real custo
do empreendimento, portanto os valores a cima poderao ser alterados em fungéao
das especificidades do projeto.

5. CONFORME (art. 18 § 12inciso V da Lei 14.133/2021 V - levantamento
de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solucao a contratar;)

Levando em consideragao que se trata de pavimentos existentes por se tratar
uma obra de restauracédo e recapeamento de pavimento existentes, o qual ja
possui uma base consolidada em pavimento poliédrico optamos pela execucéo
de um recapeamento em Unica fase que seria uma capa asfaltica sobre
poliédrico, além dos servigos de recuperacao de meio fios, execugao de calgcadas
e sinalizacao viaria, afim de dar funcionalidade ao pavimento.

Salientamos que esta solugdo acima a mais tradicional e rotineiramente
utilizada, além de que este método de reaproveitamento da infraestrutura
existente, gera uma economia, pois em outros métodos ou modelos construtivos
como o de pavimento rigido em concreto exigiria a remocao do pavimento
poliédrico e a execugdo de bases e sub-bases pétreas granularmente
estabilizadas, o que aumentaria o custo efetivo da obra, além de que, estes
outros métodos regionalmente poucas empresas estdo aptas ou que possuem
qualificacao técnica suficiente para execucao do empreendimento.

Saliento que no mercado existem outros métodos construtivos disponiveis que
séo:

¢ Recapeamento asfaltico; sendo este método adotado neste projeto, e
que possui custo inferior, sendo que neste projeto o custo apenas do
recapeamento ficou entorno de 100,00 R$/m2 - 170,00 R$/m2, pois
utiliza da infraestrutura existente como base para recebimento da
pavimentagao asfaltica.

¢ Implantagéo de novos pavimentos: podendo ser pavimento asféltico ou
em concreto, levando em consideracao que estes métodos necessitam
que seja removido o pavimento existente, além da necessidade de
execucao servigos de terraplanagem pois necessitaria remover solo
para que pudesse executar as camadas de base e sub base e camada
asfaltica e ainda manter a grade de pavimento existente, temos que a
média de custo da pavimentacdo para implantacdo de pavimento
asfaltico ficara entono de 250,00 R$/m2 e para pavimento rigidos em
concreto entorno de 300,00 R$/m2, além de que estes métodos
necessitariam de revisao ou até mesmo reconstrugdo de dispositivos
de drenagem, o que encareceria ainda mais o empreendimento
diminuindo o alcance quantitativo do projeto.

JUSTIFICATIVA TECNICA

Salientamos que é o método construtivo escolhido no caso o recapeamento,
€ o método mais rapido, por ndo depender de alteracdo em carateristicas
naturais ja existentes, de mais facil execucdo pois ndo executa trabalhos em
terra ou trabalhos com elementos pétreos de base, ndo necessita de isolamento
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da area, pois ap0s a aplicacao do recapeamento al algumas horas o transito ja
pode ser liberado, além disso € o métodos mais economicamente viavel
financeiramente pois apresenta um custo de aproximadamente 40 % inferior a
outros meétodos conforme visto a cima.

Sendo assim estes métodos é o mais economicamente viavel para este tipo
de obra, sendo assim a forma escolhida é o recapeamento asfaltico.

Vale ressaltar que por se tratar de vias urbanas consolidadas, os trechos nao
necessitam intervengées de drenagem em grande escala uma vez que 0s
trechos ja possuem o sistema de drenagem consolidado, cabendo ao projetista
a analise do sistema e sua funcionalidade e caso necessario sua
complementagao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO (art. 18 § 12inciso Vl da
Lei 14.133/2021) VI - estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos
precos unitarios referenciais, das memérias de calculo e dos documentos que
Ihe dao suporte, gue poderdo constar de anexo classificado, se a Administracao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitacéo;

Salientemos que como este € um servigo rotineiro e que possui muita
demanda em nossa regional, € em nossa regido aqui possuimos varias
empresas que prestam este tipo de servigo, portanto optamos por referenciar os
precos pela planilha SINAPI do més de agosto de 2024.

Informamos ainda que apos este fizemos uma andlise aos valores das
licitagcOes acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo
nao alteraram significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de aproximadamente
156,00 R$/m2 levando em consideragdo que o trecho escolhido para o
investimento possui em conjunto um total de 9.200,00 m2 teremos um valor
estimativo de contratacdo de R$ R$ 1.441.714,00 (um milhdo quatrocentos e
quarenta e um mil, setecentos e quatorze), ja levando em consideracao o BDI.

O recurso sera aportado pelo contrato de repasse
961813/2024/MCIDADES/CAIXA.

Salientamos que este valor € somente uma estimativa, devendo o projeto
executivo e o seu tremo de referéncia apresentar o valor real do investimento
apés analise das especificidades da obra.

7. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO (art. 18 § 12 inciso VI
da Lei 14.133/2021) VIl - descricdo da solucdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o
caso;

Tendo em vista as andlises acima, temos clara a necessidade de garantir que
as linhas e sistemas de comunicagdo estejam operando de forma confiavel,
evitando interrupgdes e garantindo a qualidade do servico oferecido. Para isto,
conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para prestacdo deste
tipo de servico sob demanda é a melhor forma de suprir esta necessidade de
forma eficaz e com bom aproveitamento dos recursos publicos.
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Tendo em vista as analises acima, que compreende na necessidade da
contratacdo da prestacdao de servicos de engenharia para execucao de
restauracédo e recapeamento de pavimentos e das condi¢cées de trafego dos
mesmos, vimos que a solucdo proposta é a mais tradicional e rotineira
encontrada em nossa regidao, pois a mesma visa primeiramente corrigir pontos
deficitarios do pavimento existente, fazer um melhoramento/reforco da camada
de rolamento através do recapeamento em massa asféltica e por fim garantir a
regulamentacao de transito através da sinalizacéo do trecho, garantindo assim
um acesso rapido seguro e funcional a populagdo que deseja acessar a malha
viaria do municipio.

Portanto pode-se dizer que é a solugdo adotada € a melhor do ponto de vista
econdmico e técnico, sendo esta obra imprescindivel para que o municipio
obtenha sucesso na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos
deste municipio.

8. JUSTIF[CATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO (art. 18 § 12iinciso Vlll da Lei 14.133/2021) VIII - justificativas
para o parcelamento ou ndo da contratacdo;

Nao se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos, cotas ou
lotes, em razdo da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentagéo, a
separacao dos servicos pode comprometer a qualidade dos servigos a serem
prestados, uma vez que varias empresas poderiam ser responsabilizadas por
ma execucao de um grupo de servicos especificos.

Outro fator que colabora para que néo haja subdivisdo dos servigcos em grupos
especificos & que conclusado efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer
etapa pode acarretar em paralizagdes da obra em questao atrasos na concluséo
de outras etapas executivas, o que compromete a funcionalidade da
pavimentagao a ser entregue a populacao.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realizagao
de procedimento de licitagdo, na modalidade pregao, sob a forma eletrénica, com
adocao do critério de julgamento pelo menor preco global.

Sendo que este formato de contratagdo ndo influencia na economicidade e
mantem ainda a competitividade do mercado.

9. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18 § 12
inciso IX da LEI 14.133/2021) IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em
termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis;

Da contratacdo do objeto deste ETP espera-se, que o pavimento executado
apresente uma boa regularidade superficial, conforto e segurancga aos usuarios,
melhorado assim a malha urbana pavimentada, aumentando na vida util dos
pavimentos trabalhos, reduzindo assim os custos futuros com intervencdes
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estruturais dos pavimentos, além disso esperasse melhorar significativamente
capacidade de escoamento do fluxo veicular urbano

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAQAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A
CAPACITA(;@O DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL (art. 18 § 12 inciso X da LEI
14.133/2021) X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo
previamente a celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de
servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo contratual;

Nao ha necessidade de providéncias especificas. O gestor, fiscal e suplente
designados para o contrato sdo servidores experientes e nao terdo dificuldade
na fase de execucéao contratual.

Indicar se no processo devido a complexidade ou natureza do objeto sera
necessario acompanhamento de Fiscal Técnico.

Relacédo de Gestor e Fiscais
Gestor: Juscelino Thomazi.
Fiscal Administrativo: Bianca Cristina Schreiber
Fiscal de Recebimento/Execucao: | Marcio Trentini.
Fiscal Técnico: Marcio Trentini.
Suplentes: Raul Zanella

11. CONTRATACOES CORRELATAS e/ou INTERDEPENDENTES (art. 18
§ 12inciso Xl da Lei 14.133/2021)

No momento salientamos que para esta contratacdo nao possui contratacdes
correlatas uma vez que a prestacédo deste servico ocorrerd de forma completa
dés da recuperacdo da base até a sinalizacdo vertical e horizontal, nao
necessitando outras contratacbées para que a obra possuia a devida
funcionalidade.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18 § 12 inciso Xl da Lei
14.133/2021) Xl - descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel;

Salientamos que a prestacao destes servicos nao impacta diretamente em
questbes ambientais, pois 0s servicos prestados pois os matérias aplicados
como o CBUQ chegam prontos ao trecho e nao dissipam elementos quimicos
contaminantes uma vez que estes sejam executados dentro dos quesitos
normativos, ja o processo de usinagem do material que demanda de queima ou
aquecimento de materiais possui filtros e procedimentos e geralmente sao
licenciados pelo 6rgao ambiental.
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Ja os residuos gerados pela pavimentacao serao de responsabilidade da
empresa contratada fazer a relocagéo e a correta destinacdo do mesmo, sempre
é claro com a devido acompanhamento do fiscal técnico ou seu suplente.

Salientamos ainda que a execugéo destes servigos a serem contratados por
este ETP néo, agride e nao deixa exporto residuos que possam comprometer o
meio ambiente a logo prazo.

Porem o municipio neste exige que a contratada deva adotar boas praticas de
conduta afins de eliminar ou minimizar possiveis impactos néo previstos neste:

e FEfetuar o descarte de materiais em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo 6rgao ambiental.

e Obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de seguranca do
trabalho, de acordo com as normas do MTE.

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes,
informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos
residuos;

e Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor
toxidade;

e Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local na execucéo local na execucao dos servigos;

e Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de
tintas, vernizes, éleos e solventes originarios dos servigos executados,
para posterior repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela
reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados
para o recolhimento adequado dos materiais;

e Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor
relacdo entre custos e beneficios, considerando-se o0s impactos
ambientais, positivos e negativos, associacdo ao produto;

e A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de relacdo com a marcas e fabricantes dos produtos,
podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos
Impactos ambientais

e Preocupada com os possiveis impactos ambientais provenientes da
execucao do objeto deste certame, a Administragcdo Municipal exige que
contratada comprometa-se a contribuir para a promocado do
desenvolvimento nacional sustentdvel no cumprimento de diretrizes e
critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da
Constituicao Federal/88, através de declaragdo firmada pela empresa
proponente.

13. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATA(;AO (art. 18 § 1°
inciso Xlll da LEI 14.133/2021) Xlll - posicionamento conclusivo sobre a
adequacédo da contratacao para o atendimento da necessidade a que se destina.
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Diante das informacgdes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratacdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que
entendemos que este servigco deve ser executado por empresa devidamente
qualificada e com boas referéncias.

14. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, é necessario
informar o exigido no inciso VIl - o regime de fornecimento de bens, de prestacéo

de servicos ou de execucao de obras e servicos de engenharia, observados os

potenciais de economia de escala;
Conforme Art. 6° inciso XXIX: empreitada por preco global

15. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, & necessario
informar o exigido no inciso VIl - a modalidade de licitacdo, o critério de

julgamento, o modo de disputa e a adequacdo e eficiéncia da forma de

combinacao desses parametros, para os fins de selecido da proposta apta a gerar
o _resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracdo Publica,
considerado todo o ciclo de vida do objeto;

Modalidade de licitacdo: Concorréncia SRP

Critério de julgamento: menor preco

16. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, é necessario
informar o exigido no inciso 1X - a motivac&o circunstanciada das condi¢ées do
edital, tais como justificativa de exigéncias de qualificacdo técnica, mediante
indicacdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do
objeto, e de qualificacdo econdmico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuacdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitacbes com julgamento
por melhor técnica ou técnica e preco, e justificativa das regras pertinentes a
participacdo de empresas em consorcio;

N&o se aplica

17. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, € necessario
informar o exigido no inciso X - a analise dos riscos que possam comprometer o
sucesso da licitagéo e a boa execucéo contratual;

18.

Assim como toda contratacdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na
presente contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o
processo que permeiam o planejamento da contratagéo, selecéo do fornecedor,
execucao do objeto e a gestao do contrato.

O gerenciamento de risco permite agdes continuas de planejamento,
organizacdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo, da execucdo do objeto e da gestédo
contratual.

Entende-se por acdo preventiva, agbes e serem tomadas, com base no
desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. Acoes
de contingencia, no sdo acbes a serem tomadas na ocasidao onde os danos
comegarem a ocorrer, com a materializacao dos riscos previstos.

| Classificacdo da Probabilidade (P) |
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Classificacdo

Classificagao do Impacto (I)

Classificacdo

Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratacio
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
( ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta

DANO

1. Licitag@o deserta — nenhuma proposta cadastrada.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 Especificagao suficiente para atender as
necessidades da Instituico.

2 — Pesquisa e precos adequados aos pregos
praticados pelo mercado e outros 6rgaos
publicos.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acio de Contingencia

Responsaveis

1 - Adequag@o das especificacdes e/ou da
pesquisa de pregos.
2 - Incrementar os meios de divulgacdo da

1 — Equipe de planejamento

licitag@o 2 - Equipe de planejamento
RISCO 02 —
( X) Planejamento da Contratacao
) Execugdo do Objeto
( X) Selecao do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta

DANO

2. Pedido de impugnacio do Instrumento Convocatério.
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Acbes Preventivas

Responsaveis

1 — Especificacgdo suficiente capaz de
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participag@o dos licitantes na
Licitacdo.

2 — Observagdo as legislagdes pertinentes
em torno do objeto

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitacdo para
indeferir ou ndo o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequacdo do(s) item(ns) questionado (s).

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

RISCO 03 —

(X) Planejamento da Contratacao

) Execucdo do Objeto

( X) Selecao do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: « ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

DANO

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposicao de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e os
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguagdo do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo

Acio de Contingencia

Responsaveis

1 — Receber o recurso e analisd-lo com
base nos principios norteadores da
Licitagdo, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitagdo
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RISCO 04

(X)) Planejamento da Contratacio

) Execucdo do Objeto

(X)) Selecao do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta

DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acoes Preventivas Responsaveis
1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a 1 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitacdo

apresentacdo de uma declaragdo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitacdo, se necessario.

Acio de Contingencia Responsaveis

1 — Autoridade da licitagdo
1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |2 — Autoridade da licitagdo
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociacdo com as proximas colocadas no |3 — Autoridade da licitacdo
certame.

RISCO 05 -

( X) Planejamento da Contratacao
) Execugdo do Objeto

(X)) Selecao do Fornecedor
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média

( Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x

Alta

— ~—

DANO

Inaptidao técnica para fornecimento de materiais

Acoes Preventivas Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a 1 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitagao
exigéncia de atestado de capacidade
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técnica e especifica¢do adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

Acido de Contingencia

Responsaveis

1 — Desclassificagdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociacdo com as préximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificacdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatdrio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessdrio, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitacdo

2 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo
3 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

RISCO 06 —

( X) Planejamento da Contratacio

) Execucdo do Objeto

(X) Selecao do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Especificagdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitacdo da proposta — Morosidade.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboracdo do TR e das
especificagdes, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acio de Contingencia

PREFEITURA MUNICIPAL
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1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 07 —

( X) Planejamento da Contratagcdo

() Execugdo do Objeto

(X) Selecdo do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média « ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

precos.

Especifica¢des utilizadas nao espelham o usual de mercado, ou das contratacdes de outros 6rgaos e
entidades da Administrag@o Puiblica, o que acarreta dificuldade na realizacao de estimativa de

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratacio = com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboracdo do TR e das
especifica¢des, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acio de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licita¢do

RISCO 08 —

( X) Planejamento da Contratagdo

) Execugdo do Objeto

(X) Selecdo do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( ) Média ( X ) Ala
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Inabilitag@o e/ou desclassificag@o de licitante por néo atender as exigéncias do Edital.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prevé no instrumento convocatorio as
regras gerais e  especificas de

PREFEITURA MUNICIPAL
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comportamento durante a sessdo publica,
celebragdo e gestdo do contrato

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatério.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificagdes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatério. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragio a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitacao

2 - Autoridade da Licita¢do

RISCO 09 —
() Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Atraso na instalacao e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacdo dos servicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
sangdes do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicagdes decorrentes do ndo
cumprimento das obrigagdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 10—
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(X) Execucdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizag@o administrativa que implique em responsabilizacdo da Administragdo.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcio.

1 - Gestor do Contrato

Acio de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador & Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdencidrias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11—
) Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Nao acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugdo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagao e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato

Acido de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se

PREFEITURA MUNICIPAL
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necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execucdo da obra.

RISCO 12—
() Planejamento da Contratagdo
(X) Execucdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no ambiente

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatério a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acio de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitacao de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13-
) Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
DANO

Composi¢do de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Contratacdo de empresa especializada na
formacao de custos de obras e servicos de
engenharia com expertise na drea.

PREFEITURA MUNICIPAL
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2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especifica¢des, com profissionais
qualificados.

2 - Equipe de planejamento

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe € atribuido a
causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14—
) Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

executados.

Falhas no ateste definitivo; Autorizago para efetuar pagamento por servicos mal prestados ou mal

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacio e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcio.

1 - Gestor do Contrato

Acio de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragdo de Responsabilidade "a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram
causa ao prejuizo apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 15-
) Planejamento da Contrata¢ao
(X) Execucdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (. x ) Média () Alta
DANO
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Descumprimento de obrigagcdes contratuais por parte da contratada

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacdes da contratada, bem como as
consequéncias para 0s eventuais
descumprimentos

1 - Equipe de Planejamento da Contratagdo

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito.

1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 16—
) Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Descumprimento de Prazos executivos em func¢io do clima ou excesso de chuva.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacdes da contratada, manter em obra
didrio de obras, com controle pluviométrico
diario.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Acido de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo em
tempo para acompanhamento e elaboragdo
de aditivos de prazo para garantir a
continuidade dos servigos.

1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 17—
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) Planejamento da Contratagcdo
(X) Execugdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
DANO

Depredacio de elementos com calgadas acessos rampas elementos de drenagem e outros do
pavimento, durante a execucdo do contrato

Acoes Preventivas Responsaveis

1 - Estabelecer e formalizacdo junto a
empresa contratada, de forma clara e
objetiva, as responsabilidades sobre a
corregdo dos elementos predados.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Acao de Contingencia Responsaveis

1 — Noticiar a contratada, quando a corre¢do
das ocorréncias e dar prazo ndo superior a
vigéncia para a correcao.

2 - ndo fornecer atestados ou outros
documento de concluso da obra sem a
devida correc¢do dos problemas . 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
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Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

19. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, € necessario
informar o exigido no inciso Xl - a motivacdao sobre o momento da divulgagéao do
orcamento da licitagdo, observado o Art. 24 da Lei 14133/2021. Art. 24. Desde
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que justificado, o orcamento estimado da contratacdo podera ter carater sigiloso,

sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais

informacoes necessarias para a elaboracido das propostas, e, nesse caso: | - o

sigilo ndo prevalecera para os 6rgdos de controle interno e externo; Paragrafo

Unico. Na hipo6tese de licitacdo em que for adotado o critério de julgamento por

maior desconto, o preco estimado ou o0 maximo aceitavel constara do edital da

licitacao.
N&o havera necessidade de sigilo sobre o orcamento proposto

Dois Vizinhos, novembro de 2024.

Juscelino Thomazi
Secretario de Planejamento e Agbes Estratégicas
Responsavel pela Elaboragédo do ETP
Matricula Funcional 18757-1
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