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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP

INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da
futura contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacdo asfaltica em
arruamentos urbanos do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto séo
contemplados servicos como recapeamento, sinalizacdo e execucdo de
calcadas acessiveis em locais onde ndo possuir, afim de aumentar a vida util dos
pavimentos urbanos, melhorando a comodidade e seguranca aos usuarios das
vias do nosso municipio.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE (art. 18 § 1° inciso | da Lei
14.133/2021) | - descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

Tendo em vista o exponencial crescimento da frota veicular de nosso
municipio que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o
namero de veiculos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em
consideracao os veiculos de outras localidades que transitam pelo no municipio,
a populacéo e os usuarios das vias buscam novas rotas trafegaveis afim de evitar
0s pontos de acumulo de transito, sendo assim, como este recurso se trata
exclusivamente de infraestrutura para pavimentos urbanos, 0 municipio por sua
vez viu a oportunidade de expandir a sua malha viaria urbana pavimentada,
atendendo desta vez trechos de pavimentacado que ja possuem infraesturutra de
pavimento poliédrico e drenagem consolidada e precisam de melhoramento em
calcadas e passeios, sendo que através do recapeamento a ser executado,
melhore as condi¢des de trafego do pavimento, atendendo de forma ampla a
comunidade e a populacgéo local.

Sendo assim neste projeto os trechos atendidos sdo compostos por
pavimentacdo poliédrica, meio fio, sistema de drenagem e calcadas, que ja
possui uma estrutura consolidada e que necessitam investimento para
manutencao das condicdes de trafego e melhorias das condi¢cfes estruturais do
pavimento, complementacdo de calgcadas inexistentes e outros previstos no
projeto de engenharia, saliento que os trechos previstos neste investimento, sao
pavimentos que se nao preservados nesta fase, futuramente apresentardo
problemas estruturantes e demandardo maiores recursos para conserva-las ou
reconstrui-las.

Sendo assim a escolha dos servicos de recapeamento utilizando a
pavimentagdo poliédrica existente como base para nova pavimentacgéo,
representa economicidade, seguranca e agilidade a populagéo que transita por
este, pois a mesma proporciona a populacdo uma malha viaria com uma
estrutura de qualidade e que facilita o deslocamento e de celeridade a chegada
aos destinos gerando economia ao usuario da via e a0 municipio uma vez que
melhorias na pavimentacdo aumentam a vida utii do pavimento, e gera
economicidade ao deixar de executar servigos de restruturagdo do pavimento
em funcao do avanco do grau de deterioragao do pavimento.
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Neste ainda podemos dizer que os locais escolhidos para a intervengao do
empreendimento € de grande e importancia para malha viaria urbana do nosso
municipio, e interligara o perime dos bairros urbanos a malha asfaltada central
do nosso municipio, sendo assim com este projeto visamos além da manutencéo
do pavimento, melhorar o fluxo de escoamento de produtos e pessoas.

Ressaltamos que esta obra tratasse de uma pavimentacao sobre o pavimento
poliédrico, o projeto visa reaproveitar a estrutura de pavimentacdo existente,
melhorando 0 mesmo, aumentando a capacidade estrutural deste pavimento
existente e consequentemente aumentando a vida Gtil do mesmo.

2. ALINHAMENTO COM O PAC (art. 18 § 1°inciso Il da Lei 14133/2021)
Il - demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacfes anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar 0 seu alinhamento com o planejamento
da Administracao;

Informamos que a referida obra ndo esté prevista no Plano Anual de Compras
do ano de 2025, porem se tratar de um recurso esporadico, com aporte financeiro
de outras entidades.

ID PCA no PNCP: 76205640000108-0-000001/2025;

Data de publicacdo no PNCP: 17/06/2024;

Id do item no PCA: 1406;

Classe/Grupo: 542;

Identificador da Futura Contratacdo: 987541-184/2025;

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 18 § 1° inciso Il da Lei
14.133/2021)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou
declaracdo(des) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel pelos servicos,
que comprove(m) aptiddo para fornecimento pertinente e compativel com o
objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execucao de caracteristicas semelhantes
aos servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de
direito publico ou privado, de acordo com a Lei n° 14.133/2021, profissional este
gue sera o responsavel técnico do servico.

A ART/RRT ou documento equivalente (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si sG, ndo sera aceita como
acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que
comprove a execugao de um servigo.

As quantidades exigidas como acervo deste edital estdo em acordo com a Lei
n°® 14.133/2021, Obs.: Os servigos de maior relevancia e valor significativo sdo
as seguintes:

Tipo de Obras: PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO ASFALTICO.
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e Como no momento ainda néo se sabe o quantitativo a ser executado e
este depende do projeto técnico recomendamos que seja exigido de
acervo o total de 50% dos itens de maior relevancia do orgamento
estimativo, desde que este atenda o § 2° do art. 67 da Lei n°
14.133/2021.

e Comprovacdo de que o responséavel técnico indicado, pertence ao
quadro da empresa;

¢ Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a
serem disponibilizados para a execucdo dos servicos. Devera ser
apresentado a relacdo de veiculos, maquinas e equipamentos
conforme anélise do projeto, constando o nome, n° do RG, assinatura
do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA e assinatura
do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua
disponibilidade durante a execucao;

e Declaracdo de usina de asfalto propria ou de terceiros com a respectiva
licenca operacional em vigor. Se de terceiros apresentar termo de
compromisso de fornecimento ou de usinagem de CBUQ e a usina
devera estar instalada a uma distancia maxima do local da obra de 100
km.

JUSTIFICATIVA TECNICA

O processo de cura do CBUQ inicia-se apds o periodo de duas
horas, tornando a massa dura e impossibilitando a sua aplicacédo
levado em consideracdo uma velocidade média de 50km/h do
veiculo carregado;

= A mistura asfaltica deve ser lancada em camada uniforme de
espessura definida, pronta para a compactacdo, cuja eficiéncia
depende fundamentalmente da temperatura adequada da mistura;

= Um concreto asfaltico aplicado na pista com uma temperatura abaixo
da recomendada poderia comprometer o revestimento, ja que sua
compactacao estaria debilitada;

= O uso de ligantes asfalticos nas temperaturas corretas conduziria a
reducdo dos efeitos de craqueamento impostos a mistura, com o
conseguente aumento da vida util do revestimento.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18 § 1° inciso IV da Lei
14133/2021) IV__- estimativas das quantidades para a contratacao,
acompanhadas das memodrias de calculo e dos documentos que lhes dao
suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacdes, de modo
a possibilitar economia de escala;

Baseamos as quantidades pretendidas em funcéo de um levantamento prévio
da area dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que
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estipulamos as quantidades levando em consideracgéo, outras obras similares ja
licitadas pelo municipio num total aproximado de 6.185,89 m2 de area de
pavimentagdo para um custo aproximado de 156,00 R$/mz2.

Deve-se levar em consideracéo que o projeto técnico demostrara o real custo
do empreendimento, portanto os valores a cima poderao ser alterados em funcéo
das especificidades do projeto.

5. CONFORME (art. 18 § 1°inciso V da Lei 14.133/2021 V - levantamento
de mercado, gue consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solucédo a contratar;)

Levando em consideracao que se trata de pavimentos existentes por se tratar
uma obra de restauracdo e recapeamento de pavimento existentes, o qual ja
possui uma base consolidada em pavimento poliédrico optamos pela execucao
de um recapeamento em Unica fase que seria uma capa asfaltica sobre
poliédrico, além dos servigcos de recuperacao de meio fios, execucgao de calcadas
e sinalizacao viaria, afim de dar funcionalidade ao pavimento.

Salientamos que esta solucdo acima a mais tradicional e rotineiramente
utilizada, além de que este método de reaproveitamento da infraestrutura
existente, gera uma economia, pois em outros métodos ou modelos construtivos
como o de pavimento rigido em concreto exigiria a remo¢do do pavimento
poliédrico e a execucdo de bases e sub-bases pétreas granularmente
estabilizadas, o que aumentaria o custo efetivo da obra, além de que, estes
outros métodos regionalmente poucas empresas estao aptas ou que possuem
qualificacdo técnica suficiente para execucao do empreendimento.

Saliento que no mercado existem outros métodos construtivos disponiveis que
sao:

e Recapeamento asfaltico; sendo este método adotado neste projeto, e
gue possui custo inferior, sendo que neste projeto o custo apenas do
recapeamento ficou entorno de 100,00 R$/m2 - 170,00 R$/m2, pois
utiliza da infraestrutura existente como base para recebimento da
pavimentacao asfaltica.

¢ Implantacédo de novos pavimentos: podendo ser pavimento asfaltico ou
em concreto, levando em consideracdo que estes métodos necessitam
gue seja removido o0 pavimento existente, além da necessidade de
execucao servicos de terraplanagem pois necessitaria remover solo
para que pudesse executar as camadas de base e sub base e camada
asfaltica e ainda manter a grade de pavimento existente, temos que a
média de custo da pavimentacdo para implantacdo de pavimento
asfaltico ficara entono de 250,00 R$/m2 e para pavimento rigidos em
concreto entorno de 300,00 R$/m2, além de que estes métodos
necessitariam de revisdo ou até mesmo reconstrucdo de dispositivos
de drenagem, o que encareceria ainda mais o empreendimento
diminuindo o alcance quantitativo do projeto.

JUSTIFICATIVA TECNICA
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Salientamos que é o método construtivo escolhido no caso o recapeamento,
€ 0 método mais rapido, por ndo depender de alteracdo em carateristicas
naturais ja existentes, de mais facil execucdo pois ndo executa trabalhos em
terra ou trabalhos com elementos pétreos de base, ndo necessita de isolamento
da area, pois apos a aplicacdo do recapeamento al algumas horas o transito ja
pode ser liberado, além disso € o métodos mais economicamente viavel
financeiramente pois apresenta um custo de aproximadamente 40 % inferior a
outros métodos conforme visto a cima.

Sendo assim estes métodos é o mais economicamente viavel para este tipo
de obra, sendo assim a forma escolhida é o recapeamento asfaltico.

Vale ressaltar que por se tratar de vias urbanas consolidadas, os trechos n&o
necessitam intervencdes de drenagem em grande escala uma vez que 0s
trechos ja possuem o sistema de drenagem consolidado, cabendo ao projetista
a analise do sistema e sua funcionalidade e caso necessario sua
complementagao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (art. 18 § 1°inciso VI da
Lei 14.133/2021) VI - estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos
precos unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que
Ihe d&o suporte, gue poderdo constar de anexo classificado, se a Administracao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitacao;

Salientemos que como este € um servico rotineiro e que possui muita
demanda em nossa regional, e em nossa regido aqui possuimos Varias
empresas que prestam este tipo de servico, portanto optamos por referenciar os
precos pela planilha SINAPI do més de agosto de 2024.

Informamos ainda que apoOs este fizemos uma analise aos valores das
licitacOes acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo
nao alteraram significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de aproximadamente
156,00 R$/m2 levando em consideracdo que o trecho escolhido para o
investimento possui em conjunto um total de 6.185,89 m2 teremos um valor
estimativo de contratacdo de R$ 965.000,00 (novecentos e sessenta e cinco mil
reais), ja levando em consideracéo o BDI.

Salientamos que este valor é somente uma estimativa, devendo o projeto
executivo e o0 seu tremo de referéncia apresentar o valor real do investimento
apos analise das especificidades da obra.

7. DESCRI(;AO DA SOLU(;AO COMO UM TODO (art. 18 § 1°inciso Vi
da Lei 14.133/2021) VII - descricdo da solugcdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas & manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o
caso;

Tendo em vista as analises acima, que compreende na necessidade da
contratacdo da prestacdo de servicos de engenharia para execugédo de
restauracdo e recapeamento de pavimentos e das condi¢bes de trafego dos
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mesmos, vimos que a solugcdo proposta é a mais tradicional e rotineira
encontrada em nossa regido, pois a mesma visa primeiramente corrigir pontos
deficitarios do pavimento existente, fazer um melhoramento/reforgco da camada
de rolamento através do recapeamento em massa asfaltica e por fim garantir a
regulamentacdo de transito através da sinalizagdo do trecho, garantindo assim
um acesso rapido seguro e funcional a populacdo que deseja acessar a malha
viaria do municipio.

Portanto pode-se dizer que € a solucao adotada é a melhor do ponto de vista
econdmico e técnico, sendo esta obra imprescindivel para que o municipio
obtenha sucesso na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos
deste municipio.

8. JUSTIFI~CATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO (art. 18 8 1°inciso Vlll da Lei 14.133/2021) VIl - justificativas
para o parcelamento ou ndo da contratacdo;

N&o se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos, cotas ou
lotes, em razdo da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentacao, a
separacao dos servigcos pode comprometer a qualidade dos servigos a serem
prestados, uma vez que varias empresas poderiam ser responsabilizadas por
ma& execuc¢do de um grupo de servi¢os especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos servicos em grupos
especificos € que conclusédo efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer
etapa pode acarretar em paralizacdes da obra em questao atrasos na conclusao
de outras etapas executivas, o0 que compromete a funcionalidade da
pavimentagao a ser entregue a populagéo.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realizacao
de procedimento de licitacdo, na modalidade concorréncia sob a forma
eletrdnica, com adoc¢ao do critério de julgamento pelo menor preco global.

Sendo que este formato de contratacdo ndo influencia na economicidade e
mantem ainda a competitividade do mercado.

9. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18 § 1°
inciso IX da LEI 14.133/2021) IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em
termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis;

Da contratacao do objeto deste ETP espera-se, que 0 pavimento executado
apresente uma boa regularidade superficial, conforto e seguranga aos usuarios,
melhorado assim a malha urbana pavimentada, aumentando na vida util dos
pavimentos trabalhos, reduzindo assim os custos futuros com intervengdes
estruturais dos pavimentos, além disso esperasse melhorar significativamente
capacidade de escoamento do fluxo veicular urbano

O objeto da contratacdo € caracterizado como:
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Bens e servicos comuns: aqueles cujos padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais de mercado.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRAQAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A
CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL (art. 18 § 1° inciso X da LEI
14.133/2021) X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo
previamente a celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de
servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo contratual;

N&o ha necessidade de providéncias especificas. O gestor, fiscal e suplente
designados para o contrato séo servidores experientes e nao terdo dificuldade
na fase de execucéo contratual.

Indicar se no processo devido a complexidade ou natureza do objeto sera
necessario acompanhamento de Fiscal Técnico.

Relacdo de Gestor e Fiscais
Gestor: Juscelino Thomazi.
Fiscal Administrativo: Bianca Cristina Schreiber
Fiscal de Recebimento/Execucdo: | Marcio Trentini.
Fiscal Técnico: Marcio Trentini.
Suplentes: Raul Zanella

11. CONTRATACOES CORRELATAS e/ou INTERDEPENDENTES (art. 18
8 1°inciso Xl da Lei 14.133/2021)

No momento salientamos que para esta contratacdo nao possui contratacdes
correlatas uma vez que a prestacdo deste servico ocorrerd de forma completa
dés da recuperacdo da base até a sinalizacao vertical e horizontal, ndo
necessitando outras contratacbes para que a obra possuia a devida
funcionalidade.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18 8 1° inciso Xll da Lei
14.133/2021) Xl - descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, guando aplicavel;

Salientamos que a prestacdo destes servicos ndo impacta diretamente em
questdes ambientais, pois 0s servicos prestados pois 0s matérias aplicados
como o CBUQ chegam prontos ao trecho e néo dissipam elementos quimicos
contaminantes uma vez que estes sejam executados dentro dos quesitos
normativos, ja o processo de usinagem do material que demanda de queima ou
aquecimento de materiais possui filtros e procedimentos e geralmente sdo
licenciados pelo 6érgéo ambiental.
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Jé os residuos gerados pela pavimentacdo serdo de responsabilidade da
empresa contratada fazer a relocacao e a correta destinacdo do mesmo, sempre
é claro com a devido acompanhamento do fiscal técnico ou seu suplente.

Salientamos ainda que a execucdo destes servigcos a serem contratados por
este ETP néo, agride e ndo deixa exporto residuos que possam comprometer o
meio ambiente a logo prazo.

Porem o municipio neste exige que a contratada deva adotar boas préticas de
conduta afins de eliminar ou minimizar possiveis impactos néo previstos neste:

e Efetuar o descarte de materiais em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo 6rgdo ambiental.

e Obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de seguranca do
trabalho, de acordo com as normas do MTE.

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes,
informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos
residuos;

e Substituir as substancias toxicas por outras atdéxicas ou de menor
toxidade;

e Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local na execucao local na execucéo dos servigos;

e Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de
tintas, vernizes, Oleos e solventes originarios dos servicos executados,
para posterior repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela
reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados
para o recolhimento adequado dos materiais;

e Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor
relacdo entre custos e beneficios, considerando-se o0s impactos
ambientais, positivos e negativos, associa¢ado ao produto;

e A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relacdo com a marcas e fabricantes dos produtos,
podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos
Impactos ambientais

e Preocupada com o0s possiveis impactos ambientais provenientes da
execucao do objeto deste certame, a Administracdo Municipal exige que
contratada comprometa-se a contribuir para a promocdo do
desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento de diretrizes e
critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da
Constituicdo Federal/88, através de declaragdo firmada pela empresa
proponente.

13. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAQAO (art. 18 § 1°
inciso XllI da LEI 14.133/2021) XIll - posicionamento conclusivo sobre a
adequacdo da contratacdo para o atendimento da necessidade a gue se destina.
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Diante das informagdes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratacdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que
entendemos que este servigco deve ser executado por empresa devidamente
qualificada e com boas referéncias.

14. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, € necessario
informar o exigido no inciso VII - o regime de fornecimento de bens, de prestacdo
de servicos ou de execucédo de obras e servicos de engenharia, observados os
potenciais de economia de escala;

Conforme Art. 6° inciso XXIX: empreitada por preco global

15. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, € necessario
informar o exigido no inciso VIl - a modalidade de licitagcdo, o critério de
julgamento, o modo de disputa e a adequacdo e eficiéncia da forma de
combinacao desses parametros, para os fins de selecdo da proposta apta a gerar
0 _resultado de contratacdo mais vantajoso para_a Administracdo Publica,
considerado todo o ciclo de vida do objeto;

Modalidade de licitacdo: Concorréncia

Critério de julgamento: menor preco

Modo de disputa: aberto

16. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, € necessario
informar o exigido no inciso X - a motivacdo circunstanciada das condi¢des do
edital, tais como justificativa de exigéncias de qualificacdo técnica, mediante
indicacdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do
objeto, e de qualificacdo econdbmico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuacdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitacdes com julgamento
por melhor técnica ou técnica e preco, e justificativa das regras pertinentes a
participacdo de empresas em consorcio;

N&o se aplica

17. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, € necessario
informar o exigido no inciso X - a analise dos riscos que possam comprometer o
sucesso da licitacdo e a boa execugdo contratual;

Assim como toda contratacdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na
presente contratagdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o
processo gue permeiam o planejamento da contratacdo, selecéo do fornecedor,
execucao do objeto e a gestédo do contrato.

O gerenciamento de risco permite acdes continuas de planejamento,
organizacdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo, da execugdo do objeto e da gestéo
contratual.

Entende-se por acdo preventiva, acdes e serem tomadas, com base no
desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢oes
de contingencia, no sdo ac¢des a serem tomadas na ocasido onde os danos
comecgarem a ocorrer, com a materializacdo dos riscos previstos.
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Classificagdao da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificagao do Impacto (I)
Classificacdo
Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratacdo
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média (x ) Ala
DANO

1. Licitagdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.

Ac0es Preventivas Responsaveis

1 Especificacdo suficiente para atender as
necessidades da Instituigdo. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e precos adequados aos precos
praticados pelo mercado e outros 6rgaos

publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Adequacdo das especificacOes e/ou da
pesquisa de precos. 1 — Equipe de planejamento
2 - Incrementar os meios de divulgacdo da
licitacdo 2 - Equipe de planejamento
RISCO 02 —
( X) Planejamento da Contratacdo
( ) Execucdo do Objeto
( X) Selec¢do do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( X)) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x ) Ala
DANO
2. Pedido de impugnacéo do Instrumento Convocatorio.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Especificacdo suficiente capaz de
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participacdo dos licitantes na
Licitacdo.

2 — Observacdo as legislacdes pertinentes
em torno do objeto

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitacdo para
indeferir ou ndo o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o0 cancelamento do certame para
adequacdo do(s) item(ns) questionado (s).

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

RISCO 03 —

( X) Planejamento da Contratacdo

() Execucdo do Objeto

( X) Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( x) Média () Alta
Impacto: ( x) Baixa () Média () Alta

DANO

Interposicdo de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e 0s
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguacao do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

1 — Autoridade da licitacdo e Comisséao de Licitacdo

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Receber o recurso e analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitagdo, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

1 — Autoridade da licitacdo e Comisséo de Licitacdo
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RISCO 04

(X)) Planejamento da Contratagdo

( ) Execucdo do Objeto

(X)) Selecédo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x ) Ala

DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a
apresentacdo de uma declaragdo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitacdo, se necessario.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar 0s
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

3- Reabrir a Sesséo Publica para a
negociagdo com as préximas colocadas no
certame.

1 — Autoridade da licitacdo

2 — Autoridade da licitacdo

3 — Autoridade da licitacdo

RISCO 05 —

( X) Planejamento da Contratagdo

( ) Execucéo do Objeto

(X)) Selecédo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta

DANO

Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais

Acdbes Preventivas

Responsaveis
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1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificacdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitacdo

Acéo de Contingencia

Responséaveis

1 — Desclassificagdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as proximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificacdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar 0s
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissao de Licitacao

2 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
3 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

RISCO 06 —

( X) Planejamento da Contratacdo

() Execucdo do Objeto

( X) Selec¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa (. x) Média () Alta

DANO

Especificacdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca o0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificaces, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame
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Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratacéo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 07 -

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execucdo do Objeto

( X) Sele¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Especificacbes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contrata¢des de outros 6rgdos e
entidades da Administracdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizac&o de estimativa de

precos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagdo  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabelega 0s
responsaveis para elaboracéo do TR e das
especificacbes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acéo de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 08 —

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execucdo do Objeto

( X) Sele¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( ) Média ( X)) Ala
Impacto: () Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Inabilitacdo e/ou desclassificacdo de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Acoes Preventivas

Responsaveis
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1 - Prevé no instrumento convocatério as
regras  gerais e  especificas  de
comportamento durante a sessdo publica,
celebracéo e gestdo do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificaces de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatdrio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragdo a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitacdo

2 - Autoridade da Licitag8o

RISCO 09 —
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Atraso na instalacdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacdo dos servicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
san¢des do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicacGes decorrentes do ndo
cumprimento das obrigacgdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
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RISCO 10-
() Planejamento da Contratagdo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizacdo administrativa que implique em responsabilizacdo da Administracéo.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacéo e indicagédo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcao.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigacGes
trabalhistas e previdenciarias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11-
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

N&o acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugéo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacéo e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia
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1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execucdo da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12—
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucéo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servi¢os no ambiente

institucional.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatério a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitag&o de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13-
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa () Média () Alta
DANO

Composicgéo de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Ac0es Preventivas

Responsaveis
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1 - Contratacdo de empresa especializada na
formac@o de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na area.

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificacbes, com profissionais
qualificados.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe é atribuido a
causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14—
() Planejamento da Contratagéo
(X) Execucdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Falhas no ateste definitivo; Autorizagédo para efetuar pagamento por servicos mal prestados ou mal

executados.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir 0s que deram
causa ao prejuizo apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 15-
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa (. x ) Média () Alta
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DANO

Descumprimento de obrigacdes contratuais por parte da contratada

Acoes Preventivas

Responséaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacfes da contratada, bem como as
consequéncias para 0S eventuais
descumprimentos

1 - Equipe de Planejamento da Contratacdo

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito.

1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 16—
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Descumprimento de Prazos executivos em fungéo do clima ou excesso de chuva.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigagBes da contratada, manter em obra
diario de obras, com controle pluviométrico
diério.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo em
tempo para acompanhamento e elaboracéo
de aditivos de prazo para garantir a
continuidade dos servicos.

1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
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RISCO 17—
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta
DANO

Depredacédo de elementos com calcadas acessos rampas elementos de drenagem e outros do

pavimento, durante a execugdo do contrato

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Estabelecer e formalizagdo junto a
empresa contratada, de forma clara e
objetiva, as responsabilidades sobre a
corregdo dos elementos predados.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Noticiar a contratada, quando a corre¢do
das ocorréncias e dar prazo ndo superior a
vigéncia para a correg&o.

2 - ndo fornecer atestados ou outros
documento de concluso da obra sem a
devida correcéo dos problemas .

Risco03,

Probabilidade de Ocorréncia

Baixa

1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Media Alta

Risco 09,
Risco 16,

Gravidade/Impacto
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18. Conforme disposto na Lei 14.133/2021 em seu Art. 18, € necessario
informar o exigido no inciso XI - a motivacdo sobre o momento da divulgacdo do
orgamento da licitagdo, observado o Art. 24 da Lei 14133/2021. Art. 24. Desde
gue justificado, o0 orcamento estimado da contratacdo podera ter carater sigiloso,
sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos guantitativos e das demais
informacdes necessarias para a elaboracdo das propostas, e, nesse caso: | - o
sigilo ndo prevalecera para os 6rgaos de controle interno e externo; Paragrafo
Unico. Na hipétese de licitacdo em que for adotado o critério de julgamento por
maior desconto, o preco estimado ou 0 maximo aceitavel constara do edital da
licitacao.

N&o havera necessidade de sigilo sobre o orcamento proposto

Dois Vizinhos, 12 de dezembro de 2024.

Juscelino Thomazi
Secretario de Planejamento e A¢bes Estratégicas
Responsavel pela Elaboracao do ETP
Matricula Funcional 18757-1
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