Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP

OBJETO: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CMEI
CLEOVANIZE TOTTI VITORIA, PROJETO PADRAO FNDE -
CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 01, COM AREA DE OCUPACAO DE
1514,30 M2, LOCALIZADO NA RUA RAINHA VITORIA, N° 576,
LOTEAMENTO MORADA NOVA, BAIRRO VITORIA, ESTA OBRA
SERA FINANCIADA PELOS RECURSOS DO PAC PROGRAMA
2629820240011, CUJO O CONTRATO DE REPASSE FIRMADO E O
DE N° 962693/2024 FNDE.

1.  INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacdo de empresa para constru¢cdo do CMEI Cleovanize Totti Vitoria, cujo o
projeto, orgcamento e documentos técnicos foi disponibilizado pelo FNDE sendo que o
mesmo possuira a area de ocupacao de 1514,30 m2, neste projeto sdo contemplados todos
0s servicos referentes a execucao deste empreendimento, conforme memorial descritivo
da obra, projeto, planilha orcamentaria e demais especifica¢fes fornecidas pelo FNDE.

Com a nova Lei de Licitagbes o ETP, este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

2. NORMATIVOS  QUE  DISCIPLINAM A FUTURA
CONTRATACAO

Conforme especificagdes do Memorial descritivo do Projeto do FNDE:

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificaces, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

- Brasil. Ministério da Educacdo. Secretaria de Educacdo Basica. Parametros basicos
de infraestrutura para instituicdes de educacdo infantil. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministério da Educacdo. Secretaria de Educagdo Bésica. Pardmetros bésicos
de infraestrutura para instituicbes de educacgédo infantil, encarte 1. Brasilia: MEC,
SEB, 2006.

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches
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- Diretrizes Técnicas para apresentacdo de Projetos e Construcao de Estabelecimentos
de Ensino Publico — Volumes | a VI - FNDE, 2012;
- Site FDE — Fundagé&o para o Desenvolvimento da Educagdo — Governo do Estado
de S&o Paulo — Secretaria da Educacéo, http:/catalogotecnico.fde.sp.gov.br:

Catalogo de Servigos;

Catalogo de Ambientes;

Catalogo de Componentes

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE (art 155 10 inciso | da NLLCA)

Sabe-se que o municipio de Dois Vizinhos apresenta uma alta taxa de crescimento
populacional, o que reflete diretamente na quantidade de vagas disponiveis para a rede de
ensino publico do municipio, que geralmente apresenta filas de espera, sendo assim este
recurso do Novo PAC firmado pelo Contrato de Repasse n° 962693/2024 FNDE, tem
objetivo da construcdo de uma nova creche que tera capacidade de abrigar em 376 alunos
em dois periodos ou 188 em periodo integral, reduzindo as filas por vagas em creches e
CMEIS do municipio.

Portanto a contratacdo deste empreendimento é essencial para nosso municipio,
uma vez que ela ampliard o numero de vagas escolares, reduzira o tempo de espera por
vagas em CMEIS municipais, atendera de forma mais efetiva as necessidades dos alunos
pois por ser uma obra projetada pelo FNDE o projeto visa fornecer uma estrutura de
qualidade aos alunos que utilizardo desta estrutura.

Sendo assim levado em consideracdo a complexidade do projeto ofertado pelo
FNDE, a necessidade de contratacdo € notavel, e visa atingimento dos objetivos de forma
mais rapida, e garantindo que edificacdo cumpra suas funcdes de forma eficiente e segura,
beneficiando toda a sociedade duovizinhense.

4.  ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

O Municipio de Dois Vizinhos realizou vérias licitagdes que tem o mesmo
objetivo desta contratacdo ou similar, como a Concorréncia 004/2018.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatorios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem éxito nos
seus resultados licitatorios.

Também neste informamos que todas as obras licitadas, além desta proposta,
encontrassem precificadas com referéncias de precos da planilha SINAPI do més de junho
de 2024 a mais atualizada no momento de atualizacdo orcamentaria, da caixa econdmica
federal, que baseia seus precos em consulta regional de precos, portanto 0s precgos
praticados por esta licitacdo encontram-se com valores médios regionais.

S. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS Gt 165 10inciso

V da NLLCA)

Levando em Consideracdo que se trata de uma construcdo, cujo o projeto foi
disponibilizado pelo Convenente, no caso 0 FNDE, a metodologia utilizada é a mais
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tradicional encontrada em todas as regifes do Brasil a construcdo € do tipo convencional
em estruturas executadas in loco, alvenarias e outros elementos com metodologia
executiva bem conhecida, o que proporciona uma ampla concorréncia entre 0s
interessados.

Saliento que a metodologia utilizada é a mais viavel possivel uma vez que outros
metodologias como pré-moldadas e outros sao de dificil execucdo e necessitam de estudos
mais profundados.

Portanto, o método escolhido pelo FNDE atende ndo somente a nossa regido, mas
também o Brasil inteiro.

Portanto, todos os servicos escolhidos pelo FNDE para compor os projetos,
orcamentos e especificacOes da obra, sdo padronizados para todas as regides brasileiras,
e foram pensados na economicidade, funcionalidade, durabilidade e na ampla
concorréncia do certame licitatorio.

A execucdo da obra pela Administracdo publica, embora apresente o maior
controle da obra, pode enfrentar limitacGes significativas, como a falta de especializacéo,
insuficiéncia de recursos humanos e matérias, trazendo assim maior lentiddo na execucao
do empreendimento.

Priorizar a licitacdo da obra apresenta diversas vantagens. A contratacdo de
empresas especializadas permite acesso a expertise técnica, maior agilidade na execugdo
e melhor organizacdo dos recursos, além de promover a competitividade e a
economicidade no uso de recursos publicos. As empresas contratadas, possuem equipes
qualificadas e equipamentos adequados, reduzindo o risco de atrasos ou falhas.

Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar
123/2006.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 165 10 inciso 111 daNLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(6es)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servigos, que comprove(m) aptiddo para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execugdo de caracteristicas semelhantes aos
servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito publico
ou privado, profissional este que sera o responsavel técnico do servico. A ART/RRT ou
documento equivalente (Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo sera aceita como acervo técnico profissional,
pois ndo se caracteriza como um documento que comprove a execucdo de um servigo. As
quantidades exigidas como acervo deste edital estdo em acordo com o 8§ 1° do art. 67 da
Lei n® 14.133/2021, Obs: Os servicos de maior relevancia e valor significativo sdo as
seguintes:

Tipo de Obras: EXECUCAO OU CONSTRUCAO DE EDIFICACAO
CONVENCIONAL COM AREA MINIMA 757,15m2,

Caberé o termo de referéncia da contratacdo especificar a necessidade de acervo
pontual de cada servigo.,
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7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 185 10 inciso 1v da NLLCA)

As quantidades de cada servicos serdo baseadas pelo projeto executivo fornecido
pelo FNDE, as quantidades de cada servico foram levantadas pelo convenente e
fornecidas ao municipio por meio de uma planilha orcamentaria sendo que coube ao
municipio apenas atualizacao financeira do orcamento.

Todas as quantidades estdo expressas dos projetos e especificacbes do projeto
padrdo fornecido pelo FNDE.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (art. 185 12 inciso vi da

NLLCA)

Salientemos que como este é um servico previstos pelo orcamento do FNDE séo
rotineiros e que possui muita demanda em nossa regional, sendo que aqui possuimos
varias empresas que prestam este tipo de servico, informo que o FNDE referenciou os
precos pela referéncia de preco da SINAPI, sendo eu 0s mesmos apresentaram tanto o
orcamento quanto as relativas composic6es a cada servico pretendido.

Informamos ainda que apds este fizemos uma analise aos valores das licitagdes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de valores, este ocorre em
funcdo do tempo e da atualizagdo dos valores da SINAPI e ndo alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de: R$ 6.000.000,00 (Seis
milhGes de Reais), ja levando em consideracdo o BDI.

Q. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS @t 15510

inciso VIII da NLLCA)

N&o se pretende realizar a divisao do objeto por meio de grupos ou lotes, em razéo
da natureza do objeto por se tratar de uma obra civil, a separacdo dos itens pode
comprometer a qualidade dos servicos a serem prestados, uma vez que Varias empresas
poderiam ser responsabilizadas por ma execuc¢do de um grupo de servicos especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos servicos em grupos
especificos é que conclusao efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizacfes da obra em questdo, gerado atrasos na conclusdo das etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da obra a ser entregue a populacéo.

Outro fator seria a prestacdo de contas deste empreendimento que sera feito via
plataforma transfergov, sendo que este exige para este tipo de obra um Gnico executante.

Neste ainda sugerimos que o fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo
de procedimento de licitacdo, na modalidade concorréncia.
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10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES ¢t

18 8 1°inciso X1 da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratagdo ndo possui contratacdes
correlatas uma vez que a prestacdo deste servico ocorrera de forma completa do inicio ao
final da edificacdo com quesitos de habitacdo do mesmo.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (rt 185 1¢inciso Vi1 da

NLLCA)

A solucdo adotada para a construcdo do CMEI Cleovanize Totti Vitoria € a mais
tradicional e econdmica encontrada no mercado, e que possui uma maior competitividade
entre as empresas da nossa regiao.

Saliento que a escolha deste método convencional pelo FNDE é comum e rotineira
na construcdo civil, representando os servicos essenciais da atividade, o que aumenta o
interesse na execucdo da obra e a ampla concorréncia do certame.

Sendo assim a construcdo é composta por estruturas em concreto armado,
vedacOes em alvenaria de tijolo cerdmicos, cobertura em estruturas metalicas e telhas
termoacusticas, revestimento argamassados, revestimento ceramicos, sistemas
hidrossanitarios e elétricos, sistemas de SPDA e outros que garantirdo a plena
funcionalidade a edificacéo.

Portanto todos estes servigos garantirdo a execucdo de uma obra de ensino de
qualidade que atendera uma grande parcela da populacdo estudantil do nosso municipio.

12.  ALINHAMENTO COM O PAC (art. 185 1°inciso 11 da NLLCA)

Informamos que a referida obra ndo esta prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de uma necessidade esporadica, portanto, ndo previsto dentro do plano anual de
compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL (art. 185 10 inciso X da NLLCA)

Ndo ha necessidade de providéncias especificas. O gestor, fiscal e suplente
designados para o contrato sao servidores experientes, estardo lotados na secretaria de
planejamento e ndo terdo dificuldade na fase de execugdo contratual uma vez que este
tipo de servico é rotineiro e comum.
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Relacdo de Gestor e Fiscais
Gestor: Carlos Eduardo Mangini
Fiscal Administrativo: Bianca Cristina Schreiber
Fiscal de Recebimento/Execucéo: Murilo Rocha Szpak.
Fiscal Técnico: Murilo Rocha Szpak.
Suplentes: Marcio Trentini.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art 185 12inciso 11 da NLLCA)

A execuc¢do do empreendimento ndo agride diretamente o meio ambiente, € sabido
que a execucdo dos servigcos gera residuos porem caberd a empresa ganhadora dar
destinagdo ao mesmo, em local adequado e sempre acompanhada pela fiscalizacao.

Saliento eu apensar da geracdo de residuos, 0s servicos previstos ndo possuem
elementos quimicos poluentes, com classe de agressividade acentuados, portanto, apenas
0s cuidados necessarios no descarte dos materiais de entulho, que deverdo ser feitos em
locais apropriados, destinados a cada tipo de residuo da obra, de acordo com as normas
pertinentes.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS ¢t

18 8 1°inciso IX da NLLCA)

Da contratagcdo do objeto deste ETP espera-se, esta edificacdo atenda todas a
especificacbes do projeto padrdo do FNDE, garantindo assim a funcionalidade do
empreendimento, e que atenda os quesitos de habitabilidade e funcionamento, com
qualidade e seguranca, e que possa ser utilizada como a sua destinagdo como uma unidade
de ensino municipal.

16 ANAL'SE DE RlSCO art. 18, inciso X da Lei n°® 14.133/2021

Assim como toda contratagéo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, agqueles que tangiam o processo que
permeiam o planejamento da contratagéo, selecdo do fornecedor, execucdo do objeto e a
gestdo do contrato.

O gerenciamento de risco permite a¢fes continuas de planejamento, organizacao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o0 sucesso da
contratacdo, da execucdo do objeto e da gestdo contratual.

Entende-se por acdo preventiva, acoes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. Agdes de contingencia, no
sdo agOes a serem tomadas na ocasido onde 0s danos comecarem a ocorrer, com a
materializagdo dos riscos previstos.
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Classificacdo da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificacdo do Impacto (1)

Classificacdo

Baixa
Media
Alto
RISCO 01
( X) Planejamento da Contratagéo
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Inaptidéo técnica para fornecimento de materiais

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificacdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 Autoridade da licitacdo e Comisséo de Licitagdo

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 — Desclassificacdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagéo com as préximas colocadas no
certame. 3 - Analisar se o ato da licitante
se enquadra nas tipificacdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administracdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar 0s
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo
2 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
3 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitacdo

RISCO 02
( X) Planejamento da Contratacdo
( ) Execucdo do Objeto
(X)) Selec¢do do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
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Probabilidade:
Impacto:

Alta
Alta

¢ )
( x)

Média ()
Média ()

DANO

Especificacéo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitacdo da proposta — Morosidade.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca o0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificaces, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratacdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 03

( X) Planejamento da Contratacéo

() Execucéo do Objeto

( X) Sele¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

pregos.

EspecificacOes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contrata¢des de outros 6rgdos e
entidades da Administragdo Publica, o que acarreta dificuldade na realiza¢do de estimativa de

Acbes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratacdo  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboracéo do TR e das
especificag¢fes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acéo de Contingencia

Responsaveis
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Apurar junto a equipe de planejamento da
contratacdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 04
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Atraso na instalagéo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacdo dos servigos.

Acbes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
sangdes do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicag6es decorrentes do ndo
cumprimento das obrigagdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 05
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizacdo administrativa que implique em responsabilizacdo da Administracéo.
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Acles Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos €, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigacoes
trabalhistas e previdencidrias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 06
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucéo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

N&o acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execucdo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeac&o e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracéo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execucao da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 07
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucédo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR



11

Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servi¢os no ambiente

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatério a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagéo de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 08
() Planejamento da Contratacédo
(X) Execucédo do Objeto
() Selegéo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
DANO

Composigdo de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Contratacdo de empresa especializada na
formacgdo de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na area.

2 - Normativo que estabeleca 0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificacfes, com profissionais
qualificados.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe é atribuido a
causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 09

PREFEITURA MUNICIPAL
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() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

executados.

Falhas no ateste definitivo; Autorizagdo para efetuar pagamento por servi¢os mal prestados ou mal

Acdbes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeac&o e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungdo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administragéo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir 0s que deram
causa ao prejuizo apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 10
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
DANO

Descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da contratada

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacBes da contratada, bem como as
consequéncias para 0S eventuais
descumprimentos

1 - Equipe de Planejamento da Contrata¢&o

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracgdo de Responsabilidade “a Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL

1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
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de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito.

wn | |

Probabilidade de Ocorréncia

Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagcdo orcamentaria para
referida obra:

Orgdo: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Projeto ou Atividade: 12.365.0006.1031 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CRECHES
Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 02661 E 01254 1006/03/01/01/02 TERMO DE COMPROMISSO
962693/2024/FNDE/CAIXA-CMEI CLEOVANIZE

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO
18 § 1°inciso X1l da NLLCA)

Diante das informacdes, concluimos pela viabilidade e necessidade da contratacdo
de empresa para execucao deste empreendimento, uma vez que entendemos que este
servigo deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas referéncias.

Dois Vizinhos, 01 margo de 2025.

Carlos Eduardo Mangini
Secretério de Planejamento e A¢Oes Estratégicas
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