Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CMEI
CLEOVANIZE TOTTI VITORIA, PROJETO PADRAO FNDE -
CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 01, COM AREA DE OCUPACAO DE
1514,30 M2, LOCALIZADO NA RUA RAINHA VITORIA, N° 576,
LOTEAMENTO MORADA NOVA, BAIRRO VITORIA, ESTA OBRA
SERA FINANCIADA PELOS RECURSOS DO PAC PROGRAMA
2629820240011, CUJO O CONTRATO DE REPASSE FIRMADO E O
DE N° 962693/2024 FNDE.

1. INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacdo de empresa para construcdo do CMEI Cleovanize Totti Vitoria, cujo o
projeto, orcamento e documentos técnicos foi disponibilizado pelo FNDE sendo que o
mesmo possuird a drea de ocupacdo de 1514,30 m?, neste projeto sdo contemplados todos
os servicos referentes a execucao deste empreendimento, conforme memorial descritivo
da obra, projeto, planilha orcamentdria e demais especificacdes fornecidas pelo FNDE.

Com a nova Lei de Licitacdes o ETP, este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratac@o pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A  FUTURA
CONTRATACAO

Conforme especificacdes do Memorial descritivo do Projeto do FNDE:

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos.

- Brasil. Ministério da Educacdo. Secretaria de Educacdo Bésica. Parametros bésicos
de infraestrutura para institui¢des de educacao infantil. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministério da Educacdo. Secretaria de Educacdo Bésica. Parametros bésicos
de infraestrutura para instituicdes de educac@o infantil, encarte 1. Brasilia: MEC,
SEB, 2006.

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches
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- Diretrizes Técnicas para apresentacao de Projetos e Construcdo de Estabelecimentos
de Ensino Publico — Volumes I a VI - FNDE, 2012;
- Site FDE — Fundacdo para o Desenvolvimento da Educacdo — Governo do Estado
de Sao Paulo — Secretaria da Educacdo, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br:

Catdlogo de Servicos;

Catédlogo de Ambientes;

Catédlogo de Componentes

3.  DESCRICAO DA NECESSIDADE c.:t. 185 1*inciso 1 da NLLCA)

Sabe-se que o municipio de Dois Vizinhos apresenta uma alta taxa de crescimento
populacional, o que reflete diretamente na quantidade de vagas disponiveis para a rede de
ensino publico do municipio, que geralmente apresenta filas de espera, sendo assim este
recurso do Novo PAC firmado pelo Contrato de Repasse n°® 962693/2024 FNDE, tem
objetivo da construcdo de uma nova creche que terd capacidade de abrigar em 376 alunos
em dois periodos ou 188 em periodo integral, reduzindo as filas por vagas em creches e
CMEIS do municipio.

Portanto a contratacdo deste empreendimento € essencial para nosso municipio,
uma vez que ela ampliard o nimero de vagas escolares, reduzird o tempo de espera por
vagas em CMEIS municipais, atenderd de forma mais efetiva as necessidades dos alunos
pois por ser uma obra projetada pelo FNDE o projeto visa fornecer uma estrutura de
qualidade aos alunos que utilizardo desta estrutura.

Sendo assim levado em consideracdo a complexidade do projeto ofertado pelo
FENDE, a necessidade de contratac@o € notédvel, e visa atingimento dos objetivos de forma
mais rdpida, e garantindo que edificacdo cumpra suas funcdes de forma eficiente e segura,
beneficiando toda a sociedade duovizinhense.

4. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

O Municipio de Dois Vizinhos realizou vdrias licitacdes que tem o mesmo
objetivo desta contratacdo ou similar, como a Concorréncia 004/2018.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatorios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem €xito nos
seus resultados licitatorios.

Também neste informamos que todas as obras licitadas, além desta proposta,
encontrassem precificadas com referéncias de precos da planilha SINAPI do més de junho
de 2024 a mais atualizada no momento de atualiza¢do or¢camentaria, da caixa econdmica
federal, que baseia seus precos em consulta regional de precos, portanto os precos
praticados por esta licitacdo encontram-se com valores médios regionais.

5.  LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS (. 155 1”inciso

V da NLLCA)

Levando em Consideracdo que se trata de uma construcdo, cujo o projeto foi
disponibilizado pelo Convenente, no caso o FNDE, a metodologia utilizada é a mais

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

Assinado por 5 pessoas: MARCIO TRENTINI, CARLOS EDUARDO MANGINI, RAUL ZANELLA, BIANCA CRISTINA SCHREIBER e MURILO ROCHA SZPAK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E9B-218C-C443-135B e informe o cédigo 4E9B-218C-C443-135B

=



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

tradicional encontrada em todas as regides do Brasil a construcdo € do tipo convencional
em estruturas executadas in loco, alvenarias e outros elementos com metodologia
executiva bem conhecida, o que proporciona uma ampla concorréncia entre o0s
interessados.

Saliento que a metodologia utilizada € a mais vidvel possivel uma vez que outros
metodologias como pré-moldadas e outros sao de dificil execucdo e necessitam de estudos
mais profundados.

Portanto, o método escolhido pelo FNDE atende ndo somente a nossa regido, mas
também o Brasil inteiro.

Portanto, todos os servicos escolhidos pelo FNDE para compor os projetos,
orcamentos e especificacdes da obra, sdo padronizados para todas as regides brasileiras,
e foram pensados na economicidade, funcionalidade, durabilidade e na ampla
concorréncia do certame licitatorio.

A execucdo da obra pela Administracdo publica, embora apresente o maior
controle da obra, pode enfrentar limitacGes significativas, como a falta de especializacao,
insuficiéncia de recursos humanos e matérias, trazendo assim maior lentidao na execugao
do empreendimento.

Priorizar a licitacdo da obra apresenta diversas vantagens. A contratacdo de
empresas especializadas permite acesso a expertise técnica, maior agilidade na execucao
e melhor organizacdo dos recursos, além de promover a competitividade e a
economicidade no uso de recursos publicos. As empresas contratadas, possuem equipes
qualificadas e equipamentos adequados, reduzindo o risco de atrasos ou falhas.

Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se

beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar
123/2006.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (v, 155 1*inciso 111 da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaracao(des)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito ptiblico ou privado,
em nome do profissional responsdvel pelos servicos, que comprove(m) aptidio para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certidao de Acervo Técnico: Certidao de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execucdo de caracteristicas semelhantes aos
servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito publico
ou privado, profissional este que serd o responsdvel técnico do servico. A ART/RRT ou
documento equivalente (Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo serd aceita como acervo técnico profissional,
pois ndo se caracteriza como um documento que comprove a execucao de um servigo. As
quantidades exigidas como acervo deste edital estdo em acordo com o § 1° do art. 67 da
Lei n° 14.133/2021, Obs: Os servigos de maior relevancia e valor significativo sdo as
seguintes:

Tipo de Obras: EXECUCAO OU CONSTRUCAO DE EDIFICACAO
CONVENCIONAL COM AREA MINIMA 757,15m2.

Caberd o termo de referéncia da contratacdo especificar a necessidade de acervo
pontual de cada servigo.,
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7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE crt. 18§ 12 inciso 1V da NLLCA)

As quantidades de cada servicos serdo baseadas pelo projeto executivo fornecido
pelo FNDE, as quantidades de cada servico foram levantadas pelo convenente e
fornecidas ao municipio por meio de uma planilha orcamentaria sendo que coube ao
municipio apenas atualizacdo financeira do orcamento.

Todas as quantidades estdo expressas dos projetos e especificacdes do projeto
padrao fornecido pelo FNDE.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO vt 15§ 1*inciso Vi da

NLLCA)

Salientemos que como este € um servico previstos pelo orcamento do FNDE sio
rotineiros e que possui muita demanda em nossa regional, sendo que aqui possuimos
vdrias empresas que prestam este tipo de servico, informo que o FNDE referenciou os
precos pela referéncia de preco da SINAPI, sendo eu os mesmos apresentaram tanto o
orcamento quanto as relativas composicdes a cada servigo pretendido.

Informamos ainda que apds este fizemos uma andlise aos valores das licitacdes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de valores, este ocorre em
funcdo do tempo e da atualizacdo dos valores da SINAPI e ndo alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de: R$ 6.000.000,00 (Seis
milhdes de Reais), ja levando em consideracao o BDIL.

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS 15510

inciso VIII da NLLCA)

Nao se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos ou lotes, em razao
da natureza do objeto por se tratar de uma obra civil, a separacdo dos itens pode
comprometer a qualidade dos servicos a serem prestados, uma vez que vdrias empresas
poderiam ser responsabilizadas por md execucdo de um grupo de servigcos especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos servicos em grupos
especificos € que conclusdo efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizacOes da obra em questdo, gerado atrasos na conclusdo das etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da obra a ser entregue a populacio.

Outro fator seria a prestacdo de contas deste empreendimento que serd feito via
plataforma transfergov, sendo que este exige para este tipo de obra um unico executante.

Neste ainda sugerimos que o fornecedor serd selecionado por meio da realizacao
de procedimento de licitacdo, na modalidade concorréncia.
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10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (..

18 § 1° inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratacdo ndo possui contratacdes
correlatas uma vez que a prestacao deste servigo ocorrerd de forma completa do inicio ao
final da edificacdo com quesitos de habitacao do mesmo.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO . 15§ 1*inciso Vil ds

NLLCA)

A solucdo adotada para a constru¢ao do CMEI Cleovanize Totti Vitoria € a mais
tradicional e econdmica encontrada no mercado, e que possui uma maior competitividade
entre as empresas da nossa regiao.

Saliento que a escolha deste método convencional pelo FNDE € comum e rotineira
na construcdo civil, representando os servigos essenciais da atividade, o que aumenta o
interesse na execucdo da obra e a ampla concorréncia do certame.

Sendo assim a construcdo € composta por estruturas em concreto armado,
vedacdes em alvenaria de tijolo ceramicos, cobertura em estruturas metdlicas e telhas
termoacusticas, revestimento argamassados, revestimento ceramicos, sistemas
hidrossanitdrios e elétricos, sistemas de SPDA e outros que garantirdo a plena
funcionalidade a edificacdo.

Portanto todos estes servicos garantirdo a execuc¢do de uma obra de ensino de
qualidade que atenderd uma grande parcela da populacao estudantil do nosso municipio.

12. ALINHAMENTO COM O PAC rt. 18§ 1°inciso 11 da NLLCA)

Informamos que a referida obra ndo estd prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de uma necessidade esporddica, portanto, ndo previsto dentro do plano anual de
compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRAC,AO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAC;\O DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAC;&O E
GESTAO CONTRATUAL vt 18 5 1° inciso X da NLLCA)

Niao hd necessidade de providéncias especificas. O gestor, fiscal e suplente
designados para o contrato sdo servidores experientes, estardo lotados na secretaria de
planejamento e ndo terdo dificuldade na fase de execucdo contratual uma vez que este
tipo de servico € rotineiro e comum.
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Relacdo de Gestor e Fiscais
Gestor: Carlos Eduardo Mangini
Fiscal Administrativo: Bianca Cristina Schreiber
Fiscal de Recebimento/Execucao: Murilo Rocha Szpak.
Fiscal Técnico: Murilo Rocha Szpak.
Suplentes: Marcio Trentini.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (. 15§ 1° inciso X11 da NLLCA)

A execuc¢ao do empreendimento ndo agride diretamente o meio ambiente, € sabido
que a execucdo dos servigos gera residuos porem caberd a empresa ganhadora dar
destinacdo ao mesmo, em local adequado e sempre acompanhada pela fiscalizacao.

Saliento eu apensar da geracdo de residuos, os servigos previstos nao possuem
elementos quimicos poluentes, com classe de agressividade acentuados, portanto, apenas
os cuidados necessdrios no descarte dos materiais de entulho, que deverdo ser feitos em
locais apropriados, destinados a cada tipo de residuo da obra, de acordo com as normas
pertinentes.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS .

18 § 1° inciso IX da NLLCA)

Da contratacdo do objeto deste ETP espera-se, esta edificacdo atenda todas a
especificacdes do projeto padrdo do FNDE, garantindo assim a funcionalidade do
empreendimento, e que atenda os quesitos de habitabilidade e funcionamento, com
qualidade e seguranca, e que possa ser utilizada como a sua destinagdo como uma unidade
de ensino municipal.

16. ANALISE DE RISCO .r. 15, incico X da Lei n° 14.133/2021

Assim como toda contratacdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que
permeiam o planejamento da contratacdo, selecao do fornecedor, execucgdo do objeto e a
gestdo do contrato.

O gerenciamento de risco permite acdes continuas de planejamento, organizacao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo, da execucdo do objeto e da gestdo contratual.

Entende-se por acdo preventiva, acdes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢des de contingencia, no
sd0 acOes a serem tomadas na ocasido onde os danos comecarem a ocorrer, com a
materializacdo dos riscos previstos.
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Classificacio da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificacido do Impacto (I)
Classificacdo
Baixa
Media
Alto

RISCO 01
( X) Planejamento da Contratagao
) Execucao do Objeto
(X)) Sele¢do do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
DANO
Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais
Acdes Preventivas Responsdveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificacdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitacdo

Acido de Contingencia

Responsdveis

1 — Desclassificacdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessao Piblica para a
negocia¢do com as préximas colocadas no
certame. 3 - Analisar se o ato da licitante
se enquadra nas tipificacdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessdrio, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo
2 — Autoridade da licitacao e Comissdo de Licitacdo
3 — Autoridade da licitagao e Comissdo de Licitagdo

RISCO 02
( X) Planejamento da Contratacao
) Execucgdo do Objeto
(X) Sele¢do do Fornecedor
() Gestiao do Contrato
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Probabilidade:

( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média () Alta
DANO

Especificac@o genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboracao do TR e das
especificagoes, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contrata¢do as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 03

( X) Planejamento da Contratacao

« ) Execug¢do do Objeto

(X) Sele¢@o do Fornecedor

( ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média « ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

pregos.

Especificagdes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros 6rgios e
entidades da Administrag@o Publica, o que acarreta dificuldade na realizagio de estimativa de

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagio  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboracdo do TR e das
especificacoes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acio de Contingencia

Responsaveis
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Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagc@o as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagido

RISCO 04
() Planejamento da Contratacao
(X) Execug¢do do Objeto
() Sele¢@o do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Atraso na instalac@o e fornecimento dos materiais necessdrios ao inicio da prestacdo dos servigos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
sangdes do nao atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicag¢des decorrentes do ndo
cumprimento das obrigagdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 05
() Planejamento da Contratacao
(X) Execug¢do do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizacdo administrativa que implique em responsabiliza¢do da Administragdo.

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

Assinado por 5 pessoas: MARCIO TRENTINI, CARLOS EDUARDO MANGINI, RAUL ZANELLA, BIANCA CRISTINA SCHREIBER e MURILO ROCHA SZPAK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E9B-218C-C443-135B e informe o cédigo 4E9B-218C-C443-135B

=



Municipio de

Dois Vizinhos

10

Estado do Parana

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeac@o e indicag@o de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato

Acio de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdencidrias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 06
() Planejamento da Contratacao
(X) Execug¢do do Objeto
() Sele¢@o do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Niao acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugédo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo e indicag@o de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execugdo da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 07
() Planejamento da Contratacao
(X) Execug¢do do Objeto
() Sele¢@o do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
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Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigcos no ambiente
institucional.

Acoes Preventivas Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatério a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento

inadequado do mesmo. 1 - Equipe de planejamento
Acio de Contingencia Responsaveis
1 - Solicitag@o de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
RISCO 08
() Planejamento da Contratacao
(X) Execug¢do do Objeto
() Sele¢@o do Fornecedor
(X ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
DANO

Composi¢ao de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acoes Preventivas Responsaveis

1 - Contratacdo de empresa especializada na
formac@o de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na drea. 1 - Equipe de planejamento
2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboracdo do TR e das
especificacoes, com profissionais
qualificados. 2 - Equipe de planejamento

Acao de Contingencia Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe € atribuido a
causa. 1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 09
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() Planejamento da Contratacao
(X) Execug¢do do Objeto
() Sele¢@o do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

executados.

Falhas no ateste definitivo; Autorizagdo para efetuar pagamento por servigos mal prestados ou mal

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo e indicag@o de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram
causa ao prejuizo apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 10
() Planejamento da Contratacao
(X) Execug¢do do Objeto
() Sele¢@o do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
DANO

Descumprimento de obrigacOes contratuais por parte da contratada

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacdes da contratada, bem como as
consequéncias para 0s eventuais
descumprimentos

1 - Equipe de Planejamento da Contratagdo

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade “a Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL
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de Administrac@o e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito.

Probabilidade de Ocorréncia

Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotacdo orcamentaria para
referida obra:

Orgio: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Projeto ou Atividade: 12.365.0006.1031 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CRECHES
Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 02661 E 01254 1006/03/01/01/02 TERMO DE COMPROMISSO
962693/2024/FNDE/CAIXA-CMEI CLEOVANIZE

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO .

18 § 1° inciso XIII da NLLCA)

Diante das informacdes, concluimos pela viabilidade e necessidade da contratacao
de empresa para execucdo deste empreendimento, uma vez que entendemos que este
servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas referéncias.

Dois Vizinhos, 01 marco de 2025.

Carlos Eduardo Mangini
Secretdrio de Planejamento e Ac¢des Estratégicas
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