

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP-004/2019	Area:	114,81
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 41.505,45
Empreendimento:	ASSOCIAÇÃO APICULTORES - REFORMA	Custo R\$/m2	R\$ 361,51
Local da Obra:	PARQUE DE EXPOSIÇÕES - STAND EXTERNO		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	SINAPI 08/2018 DESONERADO		
BDI c/ deson.:	25,92%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.092,14	100,00%			100,00%
2	PAREDES E COBERTURA	13.484,76	20,00%	80,00%		100,00%
3	PISO E REVESTIMENTOS	6.239,88	50,00%	50,00%		100,00%
4	ESQUADRIAS / ACESSORIOS	4.709,36			100,00%	100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.224,15	10,00%	20,00%	70,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.352,42	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
7	PINTURA/ACABAMENTOS	8.402,74	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:			29,35%	39,76%	30,89%	100,00%
TOTAL:		41.505,45	12.182,48	16.503,61	12.819,36	41.505,45
TOTAL ACUM.:			12.182,48	28.686,09	41.505,45	

 Responsável Técnico: .
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

 Responsavel Legal: .
 Carimbo e Assinatura .