

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Edital :	TP -xxx	Und	1,00
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 43.662,21
Empreendimento:	Saneamento Rural	Custo R\$/ml	R\$ 43.662,21
Local da Obra:	Linha São Valentim		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	xxxxxxxxxxxxxx		
BDI c/ desoneração:	27,58%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	MÊS *10	MÊS *11	% ITEM
.1	PERFURAÇÃO DE POÇO	42.422,45	50,00%	50,00%										97,16%
8.	PLACA DE OBRA	1.239,76	100,00%											2,84%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
	<b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b>	100,00%	51,42%	48,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>TOTAL:</b>	43.662,21	22.450,99	21.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>TOTAL ACUM.:</b>	22.450,99	43.662,21	43.662,21	43.662,21	43.662,21	43.662,21	43.662,21	43.662,21	43.662,21	43.662,21	43.662,21	43.662,21	

\_\_\_\_\_  
 Responsável Técnico:  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

\_\_\_\_\_  
 Responsavel Legal:  
 Carimbo e Assinatura