CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Edital : TP -xxx Area da Ampli: 210,79
N° Contrato de Recursos préprios Valor Tot. ¢/ BDI: | R$ 19.693,07
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 93,43
Empreendimento: [E ¢do de piso de concreto para quadra esportiva
Local da Obra: Rua Padre Anchieta, 891 - Lago da Paz
Empresa Prop.: | XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: SINAPI ABR/2019 DESONERADO
BDI Adotado 23,01%
ITEM. | DESCRICAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 % TOTAL
1 PIso 19.693,07 80,00% 20,00% 100,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 80,00% 20,00%
TOTAL: 19.693,07 15.754,45 3.938,61
TOTAL ACUM.: 15.754,45 19.693,07

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




