



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/20	2 01/21	3 02/21	4 03/21	5 04/21	6 05/21	7 06/21	8 07/21	9 08/21	10 09/21	11 10/21	12 11/21
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA	226.588,42	% Período:	40,65%	38,38%	20,96%									
1.1.	PEDRA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	131.593,32	% Período:	70,00%	30,00%										
1.2.	MÃO DE OBRA	94.995,10	% Período:		50,00%	50,00%									
2.		-	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 226.588,42				%:	40,65%	38,38%	20,96%								
Período:				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	92.115,32	86.975,55	47.497,55								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	92.115,32	86.975,55	47.497,55								
Acumulado:				%:	40,65%	79,04%	100,00%								
				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	92.115,32	179.090,87	226.588,42								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	92.115,32	179.090,87	226.588,42								

DOIS VIZINHOS/PR

Local

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: