

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	xxxxxxxxxxxxx
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI NONA LUIZA
Local da Obra:	RUA PAULO GODOY - BAIRRO DA LUZ
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxx
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxx
Referencia:	04/10/2021
BDI.:	28,94%

Area:	473,41
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 827.874,93
Custo R\$/m2	R\$ 1.748,75

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.776,94	100,00%									100,00%
2	FUNDAÇÕES	65.384,42	100,00%									100,00%
2.1	SUPERESTRUTURA	130.006,86	60,00%	40,00%								100,00%
2.2	LAJES	118.956,82	55,00%	45,00%								100,00%
3	VEDAÇÃO, DIVISÓRIAS,PISOS E REVESTIMENTOS	175.369,98		40,00%	60,00%							100,00%
4	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	167.421,07		25,00%	65,00%	10,00%						100,00%
5	ABERTURAS	54.386,15		25,00%	50,00%	25,00%						100,00%
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	27.621,05			30,00%	70,00%						100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO	40.996,57		20,00%	10,00%	70,00%						100,00%
8	PINTURA E ACABAMENTOS	24.884,83				100,00%						100,00%
9	PSCIP - PREV. INCENDIO	1.630,44				100,00%						100,00%
10	CENTRAL DE LIXO	2.581,80				100,00%						100,00%
11	CENTRAL DE GAS - 2 P45	8.628,16				100,00%						100,00%
12	AREA EXTERNA	1.678,03				100,00%						100,00%
13	ENTREGA DA OBRA	1.551,81				100,00%						100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	26,04%	28,91%	30,64%	14,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL:		827.874,93	215.591,73	239.332,42	253.624,73	119.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			215.591,73	454.924,15	708.548,88	827.874,93	827.874,93	827.874,93	827.874,93	827.874,93	827.874,93	

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .