CA' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO Ne SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ) DESCRIGAO DO LOTE ) |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VI[REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
1. RAMPA DE ACESSIBILIDADE 242.698,77 | % Periodo: | 26,42% 6,88% 66,70%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.466,50 | % Periodo: | 100,00%
[12. MOVIMENTACAO DE TERRA 2.697,12 | % Periodo: | 100,00%
[13.  INFRAESTRUTURA 54.469,76 | % Periodo: | 100,00%
[14. SUPERESTRUTURA 8.301,81 | % Periodo: | 30,00% 70,00%
[15. MURO DE CONTENCAO 21.771,00 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[16.  PISO 17.452,33 | % Periodo: 100,00%
[17. GUARDA CORPO 133.540,25 | % Periodo: 100,00%
[2. SUBSTITUICAO DO PISO 85.244,78 | % Periodo: | 39,65% 60,35%
[22.  REMOCAO 6.249,54 | % Periodo: 100,00%
[2.2. LIMPEZA 1.048,08 | % Periodo: 100,00%
[23. REVESTIMENTO CERAMICO 27.947,16 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
3. SAGUAO HEXAGONAL 114.794,08 | % Perfodo: 98,90% 1,10%
[3.1.  VEDACAO COM VIDROS 113.534,08 | % Periodo: 100,00%
[3.2. PINTURA 1.260,05 | % Periodo: 100,00%
[4. QUADRA POLIESPORTIVA 214.638,99 | % Periodo: 40,41% 59,59%
[41.  SUPERESTRUTURA 24.041,29 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[42. FECHAMENTO LATERAL 149.431,95 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[43. FECHAMENTO OITOES 11.336,23 | % Periodo: 100,00%
[44. ABERTURAS 13.483,70 | % Periodo: 100,00%
[45.  PINTURA QUADRA 16.345,82 | % Periodo: 100,00%
ITotaI: R$ 607.376,62 %: 12,86% 24,94% 26,86% 14,28% 21,06%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 78.097,50 | 151.502,00 | 163.138,13 | 86.736,62 | 127.902,37
Investigztr:(t)s 5 78.097:50 151.502_,00 163.138_,13 86.736_,62 127.902_,37
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CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VI|[REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOAQO PAULO II REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO Il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
%: 12,86% 37,80% 64,66% 78,94% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 78.097,50 | 229.599,50 | 392.737,63 | 479.474,25 | 607.376,62
QOutros: - - - - -
Investimento: | 78.097,50 | 229.599,50 | 392.737,63 | 479.474,25 | 607.376,62

DOIS VIZINHOS/PR

Local Responsavel Técnico
Nome:

sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 CREA/CAU:

Data ART/RRT:
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