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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

1. RAMPA DE ACESSIBILIDADE  242.698,77 % Período: 26,42% 6,88% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.466,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  2.697,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  54.469,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  8.301,81 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.5. MURO DE CONTENÇÃO  21.771,00 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. PISO  17.452,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. GUARDA CORPO  133.540,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. SUBSTITUIÇÃO DO PISO  35.244,78 % Período: 39,65% 60,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REMOÇÃO  6.249,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. LIMPEZA  1.048,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. REVESTIMENTO CERÂMICO  27.947,16 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. SAGUÃO HEXÁGONAL  114.794,08 % Período: 0,00% 98,90% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. VEDAÇÃO COM VIDROS  113.534,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. PINTURA  1.260,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. QUADRA POLIESPORTIVA  214.638,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,41% 59,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SUPERESTRUTURA  24.041,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.2. FECHAMENTO LATERAL  149.431,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.3. FECHAMENTO OITÕES  11.336,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. ABERTURAS  13.483,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5. PINTURA QUADRA  16.345,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 12,86% 24,94% 26,86% 14,28% 21,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 78.097,50 151.502,00 163.138,13 86.736,62 127.902,37 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.097,50 151.502,00 163.138,13 86.736,62 127.902,37 - - - - - - - 

0

Total:    R$ 607.376,62

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSREFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSREFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II

%: 12,86% 37,80% 64,66% 78,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 78.097,50 229.599,50 392.737,63 479.474,25 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.097,50 229.599,50 392.737,63 479.474,25 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 607.376,62 

Local Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

DOIS VIZINHOS/PR
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