



<div><div></div><div><div>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS</div><div>PARANÁ EDIFICAÇÕES</div><div>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</div><div>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</div></div></div> <div><div>PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO PSF JARDIM DA COI</div><div>MUNICÍPIO: DOIS VIZINHOS</div><div>EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOI</div></div> <div><div>DATA: 13/12/21</div><div>TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO</div><div>PROTOCOLO:</div></div> <div><div>PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS</div><div>26,5866%</div></div>																
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,81%	2.785,83	100,00%											2.785,83	2.200,73
02	ESTRUTURA	44,66%	61.087,22	40,00%	61.087,22		30.543,61	20,00%							152.718,04	120.643,14
03	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	16,10%					27.528,27	50,00%	27.528,27	50,00%	28.364,23	50,00%			55.056,55	43.493,19
04	COBERTURA	16,59%							28.364,23	50,00%	28.364,23	50,00%			56.728,45	44.813,95
05	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	7,98%							13.643,96	50,00%	13.643,96	50,00%			27.287,93	21.556,73
06	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,59%									7.842,15	50,00%	7.842,15	50,00%	15.684,29	12.390,17
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,00%									6.844,58	50,00%	6.844,58	50,00%	13.689,15	10.814,06
08	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS	5,27%											18.015,51	100,00%	18.015,51	14.231,77
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	63.873,05	18,68%	61.087,22	17,86%	58.071,88	16,98%	69.536,46	20,33%	56.694,91	16,58%	32.702,23	9,56%	341.965,76	270.143,74
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			63.873,05	18,68%	124.960,26	36,54%	183.032,14	53,52%	252.568,61	73,86%	309.263,52	90,44%	341.965,76	100,00%		




Raul Zanella
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 136.200/D