



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA PSF MEREDICK
MUNICÍPIO: DOIS VIZINHOS
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOI

DATA: 24/11/21
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR	
														BDI	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANTIA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10%	1.075,25	100,00%											1.075,25	826,81
02	DEMOLIÇÃO	2,60%	2.545,20	100,00%											2.545,20	1.957,13
03	COBERTURA	25,54%	24.981,84	100,00%											24.981,84	19.209,79
04	PINTURA EXTERNA	29,78%			7.284,19	25,00%	21.852,57	75,00%							29.136,76	22.404,72
05	PINTURA INTERNA	10,24%	3.003,87	30,00%	3.003,87	30,00%	4.005,16	40,00%							10.012,91	7.699,43
06	REFORMA LAVANDERIA	0,43%	417,11	100,00%											417,11	320,74
07	GRADIL EM ALUMINIO	28,17%	2.756,00	10,00%	19.292,01	70,00%	5.512,00	20,00%							27.560,01	21.192,28
08	OUTROS	2,14%	1.048,62	50,00%	1.048,62	50,00%									2.097,25	1.612,68
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			35.827,89	36,62%	30.628,70	31,31%	31.369,74	32,07%		0,00%		0,00%			97.826,33	75.223,58
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				36,62%		31,31%		32,07%		0,00%		0,00%				
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			35.827,89	36,62%	66.456,59	67,93%	97.826,33	100,00%	97.826,33	100,00%	97.826,33	100,00%	97.826,33	100,00%		

Angela Latreille
Arquiteta
CAU A-45.421-4