
Município: Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Repasse 

Projeto: Data 05/08/2022 Dias 70 Data 24/10/2022 Contrapartida do Proponente 1.066.365,32 100,00%

Proponetnte:

CNPJ:

Data da Proposta:

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.066.365,32 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 24/10/22 24/11/22 25/12/22 25/1/23 25/2/23

Data Fim 23/11/22 24/12/22 24/1/23 24/2/23 27/3/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 40 30 25 5 16.826,51 1,58

3 BASE / SUB-BASE 3 10 30 30 25 5 44.742,55 4,20

4 REVESTIMENTO 4 15 30 30 25 945.024,43 88,62

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 25 35 35 5

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 10 35 35 20 40.261,39 3,78

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 7 21 27 28 17 19.510,44 1,83

TOTAIS TOTAIS 1.066.365,32 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$

1C CONTRAPARTIDA R$ 6.730,60 5.047,95 4.206,63 841,33 4 16.826,51 1,58%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$ 4.474,26 13.422,77 13.422,77 11.185,64 2.237,13 5 44.742,55 4,20%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$

4C CONTRAPARTIDA R$ 141.753,66 283.507,33 283.507,33 236.256,11 4 945.024,43 88,62%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$

5C CONTRAPARTIDA R$

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$

7C CONTRAPARTIDA R$ 4.026,14 14.091,49 14.091,49 8.052,28 4 40.261,39 3,78%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$

11C CONTRAPARTIDA R$ 1.365,73 4.097,19 5.267,82 5.462,92 3.316,77 5 19.510,44 1,83%

T TOTAIS TESOURO R$

C CONTRAPARTIDA R$ 12.570,59 168.347,71 320.496,03 315.088,70 249.862,29 1.066.365,32 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 12.570,59 168.347,71 320.496,03 315.088,70 249.862,29 1.066.365,32 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 1,18% 15,79% 30,05% 29,55% 23,43% 1.066.365,32 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 1,18% 16,97% 47,02% 76,57% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:

___________________________ __________________

DOIS VIZINHOS - PR 

REGULARIZAÇÃO E MELHORMANETO DE CAMADA DE ROLAMENTO

PAVIMENTAÇÃO


