



Município de  
**Dois Vizinhos**  
Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANÁLISE DE RISCOS

<b>Objeto de contratação:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE, LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E NOTÍCIAS
<b>Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:</b> 20374/2024
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

a-) Fase de Planejamento

RISCO 1	
<b>Risco de seleção inadequada de fornecedores: Escolher um fornecedor sem o devido processo de seleção.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano:</b> pode resultar na contratação de uma empresa que não possui a experiência, capacidade técnica ou recursos necessários para fornecer os serviços de hospedagem e manutenção do site de forma satisfatória.	
<b>Ação Preventiva</b>	Avaliar propostas com cuidado: Analise cuidadosamente todas as propostas recebidas, levando em consideração não apenas o preço, mas também a qualidade das soluções propostas, a experiência do fornecedor e sua capacidade de cumprir os requisitos do contrato. Responsável: Marcus Glauco Faria de Sant'anna
<b>Ação de Contingência</b>	Realizar uma avaliação detalhada do desempenho do fornecedor após a contratação, monitorando de perto a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento dos prazos e requisitos contratuais. Responsável: Marcus Glauco Faria de Sant'anna

Dois Vizinhos, 05 de Março de 2024.

Gestor  
Alexsandro Alff

Secretaria de Tecnologia



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná