Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DE BARRACAO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE
RURAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, COM AREA DE 240,00
M?,  COM SERVICOS ALVENARIA, REVESTIMENTOS
ARGAMASSADO CERAMICOS PINTURA ELETRICA E OUTROS,
COM RECURSOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE.

1. INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratagdo de empresa para execugdo de fechamento em alvenaria, execugdo de piso de
concreto, esquadrias e instalagdes elétricas e hidrossanitario em barracio pré-moldado no
municipio de Dois vizinhos — PR, Local: Estrada Sdo Pedro dos Poloneses — Comunidade
Rural Nossa Senhora Das Gragas, neste projeto sdo contemplados servigos de fechamento
entre outros contemplados na planilha, afim de proporcionar um empreendimento visando
fomentar a industria ¢ o comércio local, gerando empregos € renda para a regifio, deste
modo o fechamento do barracio proporcionara, seguranga aos usuarios que se instalar
para armazenamento de equipamentos e produtos no espago interno da edificagéo.

Com a nova Lei de Licitagdes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econémica da contratagio pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestio dos recursos plblicos, posto que a realizagdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contrata¢do sdo de utilizacdo
indispensaveis para a execugdo da obra em questio, para o qual a justificativa para a
contratagdo, entretanto o estudo mostra outras anilises que em outros momentos nio eram
realizadas quando da formalizagio do pedido de compra.

Este estudo podera servir como pardmetro para as contratagoes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitagdes sob a égide
da Lei Federal 8.666/1993 até a data de 30/ 12/2023, devero se adaptar aos instrumentos
de planejamento desde ja. Este instrumento de planejamento esta instruido de acordo com
oart. 18 § 1°da NLLCA.,
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2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A  FUTURA
CONTRATACAO

Servigos de obras civis
- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
- NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto
- NBR-5732 Cimento Portland comum
- NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario
- NBR 5410 Instalagdes elétricas de baixa tensdo
- NBR 13245 Tintas para construgao civil

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE i 15§ 1”inciso 1 ds NLLCA)

Tendo em vista o crescimento ¢ industrial do nosso municipio, e a necessidade de
atender a demanda de infraestrutura de pequenos e médios empreendedores, vimos a
necessidade de expandir e melhorar a estrutura do barracdo existente com fechamentos
em alvenaria, instalagdes elétricas e hidrossanitario afins de fornecer ao empreendedor
comodidade e seguranga para seu pleno funcionamento.

Ressaltamos que esta obra tratasse de um fechamento de barracéo e finalizagdo de
outros servigos para que a edificagdo esteja apta ao funcionamento.

4. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

O Municipio de Dois Vizinhos realizou varias licitagdes que tem 0 mesmo
objetivo desta contratagio ou similar.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatorios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem éxito nos
seus resultados licitatorios.

Também neste informamos que todas as obras licitadas, além desta proposta,
encontrassem precificadas com referéncias de precos da planilha SINAPI da caixa
econdmica federal, que baseia seus pregos em consulta regional de pregos, portanto os
pregos praticados por esta licitagdo encontram-se com valores médios regionais.

5, LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS (v 158 1*inciso

V da NLLCA)

Levando em consideragio que se trata de um barracdo pré-moldado com sua
estrutura, cobertura e piso ja executadas, assim sendo necessario realizar o fechamento

em alvenaria do mesmo e executar instalagdes hidraulicas, esgoto e elétricas e também
realizar execugao das aberturas e suas divisorias internas.

Sendo estd a solugdo imprescindivel para utilizar toda a estrutura do barracdo
existente, sendo fechada para ter mais seguranga e todas instalagdes para o seu uso, sendo
que é necessario ter eletricidade como também a todas a mstalaqao hidro sanitaria para
conseguir ter se utilizar do barracdo, saliento que todos os servigos previstos visam
oferecer a estrutura existente condigdes de utilizagao.
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Saliento que alguns dos servigos previstos poderiam ser substituidos por outros
solugdes como alvenarias em dry wall, divisorias pré-moldados, pisos polidos e outros,
porem todos esses elementos sdo encarecedores e elevariam o custo da edificagéo,
tornando inviavel a conclusdo do empreendimento, sem contar que esse tipo de servig:oé
¢ realizado por poucas empresas e estes servigos torna-se escassos no mercado, o que
dificulta a contratagdo de empresa para executados.

Ou seja, todos os servigos escolhidos para conclusio do barracdo formam
pensados na economicidade, funcionalidade, durabilidade e na ampla concorréncia do
certame licitatorio.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 18 § 1" inciso 111 da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaragao(des)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servigos, que comprove(m) aptidao para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execugdo de caracteristicas semelhantes aos
servigos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito ptblico
ou privado, de acordo com o Art. 30, Il e §1°, I, da Lei n° 8.666/93, profissional este que
ser o responsavel técnico do servigo. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotagdo
de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo serd
aceita como acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que
comprove a execugdo de um servigo. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com o § 1° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, Obs: Os servigos de maior
relevancia e valor significativo sdo as seguintes: ,

Tipo de Obras: EXECUCAO DE OBRA OU REFORMA COM NO MINIMO
120,00m?.

Sendo que a qualificagdo dos acervos deve ser descrever minimamente:

e EXECUCAO DE ALVENARIAS
® EXECUCAO DE PISOS DE CONCRETO;

® EXECUCAO DE INSTALAGOES HIDROSANITARIAS;
e EXECUCAO DE INSTAGAOES ELETRICA;

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (a1 18§ 1° inciso 1¥ da NLLCA)

As quantidades de cada servigos serdo baseadas pelo projeto executivo, e seus
anexos complementares, sendo que o projeto técnico e 08 detalhamentos cabiveis do

mesmo. devem trazer com riqueza de detalhes as quantidades necessarias para execugao
do empreendimento com qualidade.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAQ e 15§ 17 incio Vi s

NLLCA)
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Salientemos que como este é um servigo rotineiro e que possui muita demanda em
nossa regional, sendo que aqui possuimos varias empresas que prestam este tipo de
servigo, portanto optamos por referenciar os pregos pela planilha da Sinapi no més
11/2023 da Caixa Econdmica Federal a mais atualizada até o0 momento da elaboragdo do
projeto.

Informamos ainda que apds este fizemos uma analise aos valores das licitagdes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo ndo alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de: RS 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais), j levando em consideragdo o BDI aproximado de 27%.

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS @t sgr

inciso VI da NLLCA)

Niio se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos ou lotes, em razao
da natureza do objeto por se tratar de uma obra civil, a separagdo dos sérvios pode
comprometer a qualidade dos servigos a serem prestados, uma vez que varias empresas
poderiam ser responsabilizadas por ma execugao de um grupo de servigos especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos Servigos em grupos
especificos € que conclusio efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizagdes da obra em questdo, gerado atrasos na conclusdo das etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da obra a ser entregue a populagdo.

Neste ainda sugerimos que o fornecedor serd selecionado por meio da realizag¢do
de procedimento de licitagao, na modalidade pregio, sob a forma eletrénica, com adog¢ao
do critério de julgamento pelo menor prego, € com regime de execugdo do contrato por
empreitada por valor global, sendo este o método mais tradicional encontrados para este
tipo de obra.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES qr.

18§ 1¢ inciso X1 da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratagdo ndo possui contratagoes
correlatas uma vez que a prestagdo deste servigo ocorrera de forma completa deixando a
edificagdo existente habitdvel disponivel para utilizago.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO . 1851 inciso Vit aa

NLLCA)

A solucio adotada para a conclusdo do barracdo existe ¢ a mais tradicional e
econdmica encontrada no mercado, e que possui uma maior competitividade entre as
cmpresas da nossa regifo.

Saliento que a escolha deste método em que © fechamento do barracdo em
alvenaria e demais servigos comuns e rotineiros na construgao civil, representa os servigos
a2 mais comum e rotineiros atividade, o que aumenta o interesse na execucdo da obraea
ampla concorréncia do certame
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12. ALINHAMENTO COM O PAC (art. 18 § 1" inciso IT da NLLCA)

Informamos que a referida obra ndo estd prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de uma necessidade esporadica, portanto, ndo previsto dentro do plano anual de
compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL curt. 18§ 1 inciso X da NLLCA)

Nio h4 necessidade de providéncias especificas. O gestor, fiscal e suplente
designados para o contrato sdo servidores experientes, estardo lotados na secretaria de
planejamento e ndo terdo dificuldade na fase de execucdo contratual uma vez que este
tipo de servigo ¢ rotineiro e comum.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. i5§ 1*inciso X1i da NLLCA)

A execucdo do empreendimento nao agride diretamente 0 meio ambiente, € sabido
que a execugdo dos servigos gera residuos porem cabera a empresa ganhadora dar
destinagfio ao mesmo, em local adequado e sempre acompanhada pela fiscalizagao.

Saliento eu apensar da geragdo de residuos, os servigos previstos ndo possuem
elementos quimicos poluentes, com classe de agressividade acentuados, portanto, apenas
os cuidados necessarios no descarte dos materiais de entulho, que deverdo ser feitos em
locais apropriados, destinados a cada tipo de residuo da obra, de acordo com as normas
pertinentes.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS e

18 § 1% inciso IX da NLLCA)

Da contratagio do objeto deste ETP espera-se, esta edificagao fique
suficientemente apta para habitar, e que possa ser utilizada como abrigo de novas
empresas ou ate mesmo uma central de apoio para a estrutura municipal. Seja de
atendimento a satde, atendimento a industria comercio e outros

16. ANALISE DE RISCO .o 15, incica  da 1of nt 14.133/2021

Assim como toda contratagdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam O processo que
permeiam o planejamento da contratacdo, selegdo do fornecedor, execuglo do objetoea
gestdo do contrato.
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O gerenciamento de risco permite agoes continuas de planejamento, organizagdo

e controle dos recursos relacionados
contratagdo, da execucdo do objeto e

a0s riscos que possam comprometer o sucesso da
da gestdo contratual.

Entende-se por agiio preventiva, agdes e serem tomadas, com base no desenho do

mapa de risco, de forma de prevenir

a ocorréncia dos riscos. A¢des de contingencia, no

sdo acdes a serem tomadas na ocasido onde os danos comegarem a ocorrer, com a

materializagdo dos riscos previstos.

Classifica¢do da Probabilidade (P)

Classificacdo

PREFEITURA MUNICIPAL

Classificacio do Impacto (I)
Classificagdo
Baixa
Media
Alto
RISCOO01- ;
( X) Planejamento da Contratagio
() Execugio do Objeto
(X)) Selegdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Meédia ( ) Alta
Impacto: ) Baixa () Média (x ) Alta
1. Licitagdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.
Acides Preventivas Responsaveis
| Especificagio suficiente para atender as
necessidades da Instituigdo. | - Equipe de plangjamento
2 — Pesquisa e pregos adequados aos pregos
praticados pelo mercado e outros orgdos
publicos. 2 - Equipe de planejamento
Aciio de Contingencia Responsiveis
1 - Adequagio das especificacdes e/ou da
pesquisa de pregos. 1 — Equipe de planejamento
2 . Inerementar os meios de divulgacio da
licitagdo 2 - Equipe de plangjamento
RISCO 02— i
( X) Planejamento da Contrata¢ao
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Execugdo do Objeto
Selegdo do Fornecedor
Gestao do Contrato

()

Probabilidade:

Impacto:

( X) Baixa

Baixa

() Média
() Média

) Alta

)

-

( x Alta

2. Pedido de impugnagéo do Instrumento Convocatorio.

Acdes Preventivas

Responsaveis

| — Especificacio suficiente capaz de
atender as necessidades da Institui¢do sem
frustrar a participagdo dos licitantes na
Licitagdo.

2 — Observagio as legislagdes pertinentes
em torno do objeto

1 — Equipe de plangjamento

2 — Equipe de planegjamento

Aciio de Contingencia

Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitagdo para
indeferir ou ndo o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequagio do(s) item(ns) questionado (s).

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

(X)
()
( X)
(@)

Execugdo do Objeto
Selecdo do Fornecedor
Gestdo do Contrato

Planejamento da Contratagao

Probabilidade: ( ) Baixa

(_x)

Baixa

( x ) Meédia
() Média

) Alta

Impacto: _

) _Alta
__DANO ~ i

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposigdo de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Acdes Preventivas

Responséveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e os
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguagdo do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

| — Autoridade da licitagio e Comissdo de Licitagdo

Aciio de Contingencia

Responsaveis

PREFEITURA MUNICIPAL
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I — Receber o recurso e analisi-lo com
base nos principios norteadores da
Licitagdo, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha- | 1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
lo para a autoridade competente
homologadora do certame,

RISCO04 s :
(X)) Planejamento da Contratagao
t 3 Execugdo do Objeto
(X ) Selecdo do Fornecedor
[ Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Meédia ( ) Alta

Iq}pz_\cm: ( _) Baixa el ) Média (x ) Ala
R R L opaNe | T T

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acgdes Preventivas Responsiveis
1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a 1 — Autoridade da licitagio e Comissdo de Licitagdo

apresentagio de uma declaragdo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitacio, se necessario.

Acio de Contingencia Responsaveis
1 — Autoridade da licitagao

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administragio a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar 0s
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |2 - Autoridade da licitagdo
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Plblica para a
negociagio com as proximas colocadas no 3 — Autoridade da licitagdo

certame.

RISCO05— . _
( X) Planejamento da Contratagdo
() Execugio do Objeto

(X)) Selegdo do Fornecedor
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) Gestdo do Contrato

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média (
_?n}pgito: ( ); Baixa () Média (

Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais

Acdes Preventivas Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificagdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes. 1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagio

Aciio de Contingencia Responsaveis

| — Autoridade da licitagio ¢ Comissdo de Licitagao
| — Desclassificagio da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as proximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificagdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os | 2 — Autoridade da licitagio e Comissio de Licitagdo
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |3 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagao
cabivel.

B R sl
( X) Planejamento da Contratagdo
( ) Execugio do Objeto
(X) Selegdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa () Meédia ( ) Alta

_Impagft_ab:_ ( ) Baixa (. x ) . Média ‘ ( ) Alta

Especificagiio genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagio da proposta — Morosidade.
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Agdes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeagio adequada da equipe de
planejamento  de planejamento  com
conhecimento técnico do objeto

2

2 - Normativo que estabelega 08
responsaveis para elaboragdo do TR e das
especificacdes, com profissionais
qualificados.

| — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Ac¢io de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratagio as causas do ocorrido

| - Autoridade da Licitagdo

RISCO0T—

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execugio do Objeto

(X)) Selecgdo do Fornecedor

¢ ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Meédia ( ) Alta
Impacto: _ ( ) _ Baixa _ (_x ) Meédia () Alta

pregos.

Especificagdes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros Orgios e
entidades da Administragio Publica, o que acarreta dificuldade na realizagdo de estimativa de

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento  da contratagdo  com
conhecimento téenico do objeto

2 - Normativo que estabelega os
responsdveis para elaboragdo do TR e das
especificagdes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acio de Contingencia

Responsdveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagio as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagao

PREFEITURA MUNICIPAL

Planejamento da Contratagao

-
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S nANG

() Execucdo do Objeto

(X) Selegdo do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( ) Média ( X ) Alta
lmpacutgz = () Baixa { %7 Média () Alta

Inabilitagdo e/ou desclassificagdo de licitante por néo atender as exigéncias do Edital.

Acgbes Preventivas Responsaveis

1 - Prevé no instrumento convocatorio as
regras  gerais e  especificas de
comportamento durante a sessdo publica,
celebragio e gestdo do contrato | - Equipe de Planejamento

Agido de Contingencia Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio, 1 - Autoridade da Licitagdo
2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificagdes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatério. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragiio a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a

penalidade cabivel. 2 - Autoridade da Licitagao
e

() Planejamento da Contratagio

(X)) Execugio do Objeto

() Selegdo do Fornecedor

(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ) Alta
Impacto: ( ) Baixa C....) Média _ ( x) Alta_
ST AT e s :

Atraso na instalagdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestagdo dos servigos.

Acdes Preventivas Responsaveis
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1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais ¢ as
sangdes do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicagdes decorrentes do ndo
cumprimento das obrigagdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador & Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 10~

() Planejamento da Contratagao

(X)) Execuc¢do do Objeto

() Sele¢do do Fornecedor

(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ) Média ( ) Alta
Impacto: ‘ () Baixa ) Meédia (x) _ Alta
IR T e s e DANO i X : R

Falhas na fiscalizagio administrativa que impl

ique em responsabilizagdo da Administracao.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagao e indicagdo de gestor ¢ fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungio.

1 - Gestor do Contrato

Acio de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragio e
Planejamento para apurar os fatos ¢, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigagoes
trabalhistas e previdenciarias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL

RISCO 11—
() Planejamento da Contratagao
(X)) Execugdo do Objeto
() Selegdo do Fornecedor

CNPJ 76.205.640/0001-08
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(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Meédia ( ) Alta
Impacto: () Baixa__‘_ () Média (x) Alta
e e B e ; DANO ' dl

Niio acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugdo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acoes Preventivas

Responsiveis

1 - Nomeagcio e indica¢do de gestor ¢ fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungéo.

1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador 4 Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execugio da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

() Planejamento da Contratagio

(X) Execugio do Objeto

() Selegdo do Fornecedor

(X ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média « ) Alta
Impacto: t... Baixa _ C ) Média (%) Alta

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no ambiente

Agoes Preventivas

Responsaveis

| - Prever no Instrumento Convocatdrio a
substituigio do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acio de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagdo de substituigéo do
colaborador a empresa contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

CNPJ 76.205.640/0001-08
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PREFEITURA MUNICIPAL

R R T e e R R
() Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto
() Selegido do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa (. Meédia « ) Alta
lmpagto: ( x.) __Baixa o (G Média () Alta
Composigio de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.
Acdes Preventivas Responsiveis
1 - Contratagdo de empresa especializada na
formagiio de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na area. 1 - Equipe de plancjamento
2 - Normativo que estabelega os
responsaveis para elaboragiio do TR e das
especificagdes, com profissionais
qualificados. 2 - Equipe de planejamento
Acio de Contingencia Responsaveis
| - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe ¢ atribuido a
causa. 1 - Fiscal e Gestor do Contrato
mscole
() Planejamento da Contratagao
(X)) Execugio do Objeto
() Selegio do Fornecedor
(X ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: Ao . o _Baixa () Média ( x) Alta
Falhas no ateste definitivo; Autorizagdo para efetuar pagamento por servigos mal prestados ou mal
executados.
Acdes Preventivas Responsiveis
1 - Nomeagao e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fung¢do. 1 - Gestor do Contrato

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR
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Acio de Contingencia Responsdveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragdo de Responsabilidade "a Diretoria
de Administragdo ¢ Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram

causa ao prejuizo apurado. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
RISCO 15—
() Planejamento da Contratagdo
(X)) Execugdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X ) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ) Média () Alta
Impacto: () Baixa ( x ) Meédia () Alta

Descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da contratada

Acoes Preventivas Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigagdes da contratada, bem como as
consequéncias ~ para 08 eventuais
descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratagao

Aciio de Contingencia Responsiveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragio de Responsabilidade "a Dirctoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido ¢ punir a quem tenha
dado causa ao ilicito. |-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

eI

Probabilidade de Ocorréncia
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17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagdo orgamentaria para
referida obra:

Orgdo: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA MEIO
AMBIENTE E REC HIDRICOS

Projeto ou Atividade: 20.606.0005.2017 ATIV DA SEC DE AGRIC, PECUARIA,
MEIO AMB E REC HIDRICOS

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAGOES

Fonte do Recurso: 01390 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinarios (Livres)

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO .

18 § 1" inciso X111 da NLLCA)

Diante das informagdes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratagio de empresa para execugdo deste empreendimento, uma vez que entendemos
que este servigo deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas
referéncias.

Dois Vizinhos, 26 de fevereiro de 2024,

Secretario de Planejamento e A¢oes Estratégicas
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