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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

VARIAS RUAS

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

26/08/2019

26,60%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 MÊS °10 MÊS °11 MÊS °12 % TOTAL

1 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2 16,20% 16,20% 16,20% 16,20% 16,20% 19,00% 100,00%

3 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16,73% 16,73% 16,73% 16,73% 16,73% 16,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

646.317,92 646.317,92 646.317,92 646.317,92 646.317,92 632.789,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

646.317,92 1.292.635,84 1.938.953,75 2.585.271,67 3.231.589,59 3.864.379,15 3.864.379,15 3.864.379,15 3.864.379,15 3.864.379,15 3.864.379,15 3.864.379,15

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

Area da Ampli: 61.176,21

Tomador: Custo R$/m2 63,17R$                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Edital :

Data Base:

BDI c/ deson.:

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

TOTAL ACUM.:

100,00%

3.864.379,15TOTAL:

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

VALOR DO GRUPO

413.223,78

3.330.471,37

120.684,00

DESCRIÇÃO 

TAPA BURACO  

CAPA ASFALTICA E= 4,0 CM 

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO 


