

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------------|
| Edital : | xx -xxx | Und | 957,00 |
| Recursos: | Recursos próprios | Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 3.626.701,48 |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo Unit | R\$ 3.789,66 |
| Empreendimento: | Melhoria de Iluminação Pública | | |
| Local da Obra: | Perimetro Urbano | | |
| Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx | | |
| CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx | | |
| Data Base: | xxxxxxxxxxxxxx | | |
| BDI Adotado: | 30,13% | | |

| ITEM . | DESCRIÇÃO | VALOR DO GRUPO | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL |
|----------------------|---|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1 | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.626.701,48 | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | 16,66% | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: | | 100,00% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | 16,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL: | | 3.626.701,48 | 604.571,14 | 604.571,14 | 604.571,14 | 604.571,14 | 604.208,47 | 604.208,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ACUM.: | | | 604.571.14 | 1.209.142.27 | 1.813.713.41 | 2.418.284.55 | 3.022.493.01 | 3.626.701.48 | 3.626.701.48 | 3.626.701.48 | 3.626.701.48 | |

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura