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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

VARIAS RUAS

XXXXXXXXXXXXXX
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28,24%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 MÊS °10 MÊS °11 MÊS °12 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00% 100,00%

3 21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00% 100,00%

4 100,00% 100,00%

5 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,66% 20,59% 20,59% 19,61% 18,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

358.926,74 357.780,89 357.780,89 340.743,70 322.119,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358.926,74 716.707,62 1.074.488,51 1.415.232,21 1.737.351,49 1.737.351,49 1.737.351,49 1.737.351,49 1.737.351,49 1.737.351,49 1.737.351,49 1.737.351,49

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

ENSAIOS TECNOLOGICOS

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPA BURACO  

CAPA ASFALTICA E= 4,0 CM 

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 

VALOR DO GRUPO

1.145,85

120.268,73

1.583.449,78

18.162,34

14.324,79

TOTAL ACUM.:

100,00%

1.737.351,49TOTAL:

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

Data Proposta:

BDI c/ deson.:

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

Area da Ampli: 28.531,18

Tomador: Custo R$/m2 60,89R$                     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Edital :


