
LOTE 01: XXXXXXXXXXXXXX

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE 

CAPA DE ROLAMENTO
VARIAS RUAS

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

28,24%

ITEM . mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 % TOTAL

1 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80% 100,00%

2 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80% 100,00%

3 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80% 100,00%

4 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

389.132,51 389.132,51 389.132,51 389.132,51 389.132,51 389.132,51 405.574,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

389.132,51 778.265,03 1.167.397,54 1.556.530,05 1.945.662,57 2.334.795,08 2.740.369,81 2.740.369,81 2.740.369,81 2.740.369,81 2.740.369,81 2.740.369,81

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECUPERAÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO 

CAPA ROLAMNENTO EM CBUQ  E= 4,0 CM 

VALOR DO GRUPO

1.145,85

206.695,11

2.512.791,69

19.737,16ENSAIOS TECNOLOGICOS

TOTAL ACUM.:

100,00%

2.740.369,81TOTAL:

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

Data Proposta:

BDI c/ deson.:

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

Area da Ampli: 45.276,55

Tomador: Custo R$/m2 60,53R$                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Edital :


