CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Edital : TP -XXX Area da Ampli: 1351,77

N° Contrato de Repasse: |Recursos proprios Valor Tot. ¢/ BDI: R$ 272.427,33

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 201,53

Empreendimento: Area de Lazer no Bairro Nossa Senhora de Lurdes

Local da Obra: Rua Niteroi

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data Base: 19/03/2020

BDI Adotado 25,52%

ITEM . DESCRIGAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 % TOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES 4.962,90 100,00% 100,00%
2|ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 19.010,76 100,00% 100,00%
3|REVESTIMENTO E PISOS 10.776,61 100,00% 100,00%
4|FECHAMENTOS e ALVENARIA 70.465,20 50,00% 50,00% 100,00%
5|ELETRICA 9.855,32 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
6|PINTURA 2.982,56 100,00% 100,00%
7|PISTA DE CAMINHADA e DRENAGEM 141.719,70 20,00% 45,00% 35,00% 100,00%
8|SERVICOS COMPLEMENTARES 12.654,29 100,00% 100,00%
0,00%
0,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 25,69% 25,34% 24,31% 24,66% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL: 272.427,33 69.982,86 69.022,93 66.237,70 67.183,85 0,00 0,00
TOTAL ACUM.: 69.982,86 139.005,79 205.243,49 272.427,33 272.427,33 272.427,33

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




