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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Melhorias na Secretaria de Saude
Av. Pref. Dedi B. Montagner, 425, Centro
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Sinapi 01/2020 Desonerado

26,80%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL
1 100,00% 100,00%

2 100,00% 100,00%

3 100,00% 100,00%

4 10,00% 90,00% 100,00%

5 10,00% 70,00% 20,00% 100,00%

6 20,00% 80,00% 100,00%

7 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%

8 50,00% 50,00% 100,00%

9 90,00% 10,00% 100,00%

10 80,00% 20,00% 100,00%

11 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

33,10% 35,49% 31,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

72.077,16 77.288,78 68.396,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.077,16 149.365,94 217.762,60 217.762,60 217.762,60 217.762,60 217.762,60 217.762,60 217.762,60

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Referencia:
BDI.:

DESCRIÇÃO 
SERVIÇOS PRELIMINARES

Local da Obra:

CNPJ:

VALOR DO GRUPO

Edital :
Tomador: 
Empreendimento: 

Empresa Prop.:

798,84

PINTURAS GERAIS

14.383,35

30.276,30

18.290,90

AREA EXTERNA 14.046,68

REFORMA DO ADMINISTRATIVO

AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS

VIGILANCIA SANITARIA

CENTRAL DE LIXO

13.994,50

12.465,83

RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS 28.361,25

23.780,98

55.114,94

COBERTURA GARAGEM

COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM

NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO 6.249,03

TOTAL ACUM.:

100,00%

217.762,60

% TOTAL DE EXECUÇÃO:
TOTAL:


