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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

VARIAS

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

28/09/2020

28,24%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 MÊS °10 MÊS °11 MÊS °12 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 50,00% 50,00% 100,00%

3 50,00% 50,00% 100,00%

4 50,00% 50,00% 100,00%

5 50,00% 50,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,15% 49,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

146.889,51 145.991,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146.889,51 292.881,34 292.881,34 292.881,34 292.881,34 292.881,34 292.881,34 292.881,34 292.881,34 292.881,34 292.881,34 292.881,34

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

ENSAIOS TECNOLOGICOS

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPA BURACO  

CAPA ASFALTICA E= 4,0 CM 

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 

VALOR DO GRUPO

897,68

31.113,46

251.368,69

2.958,54

6.542,97

TOTAL ACUM.:

100,00%

292.881,34TOTAL:

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

Data Proposta:

BDI c/ deson.:

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

Area da Ampli: 4.573,20

Tomador: Custo R$/m2 64,04R$                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Edital :


