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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1069587-23 896801/2019 | PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS Construcéo de Cancha de Bocha Construcédo de uma cancha de bocha coberta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21
% Periodo: 4,93% 16,39% 27,79% 14,38% 13,32% 14,46% 8,74%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.229,38 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. ESTRUTURAS BARRACAO PRE-MOLDADO  96.220,09 | % Periodo: | 15,08% 48,47% 36,45%
[1.3. ESTRUTURAS DE CONRETO ARMADO 59.782,01 | % Periodo: 18,30% 62,96% 18,73%
[1.4. ALVENARIAS 20.917,12 | % Periodo: 84,08% 15,92%
[1.5. PISOS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADC  65.399,41 | % Periodo: 45,90% 47,86% 6,23%
[1.6. FORROS INTERNOS 1.349,73 | % Periodo: 100,00%
[1.7. INSTALACOES HIDRAULICAS 10.768,63 | % Periodo: 32,07% 12,83% 55,09%
[1.8. INSTALACOES SANITARIAS 5.273,30 | % Periodo: 56,56% 43,44%
[1.9. INSTALACOES PLUVIAIS 12.730,07 | % Periodo: 57,38% 42,62%
[1.10.  SISTEMAS ELETRICOS 15.303,75 | % Periodo: | 10,37% 16,32% 28,46% 44,85%
[1.41. PINTURA 20.663,95 | % Periodo: 100,00%
[1.12. ESQUADRIAS 15.037,86 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  PREVENGAO CONTRA INCENDIO 22.393,56 | % Periodo: 100,00%
[1.14. CALCADA FRONTAL 4.215,36 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 351.284,22 %: 4,93% 16,39% 27,79% 14,38% 13,32% 14,46% 8,74%
Repasse: | 11.776,84 | 39.131,69 | 66.338,11 | 34.322,65 | 31.80591 34.519,09 | 20.85571
Periodo: Contrapartida: 5.550,98 | 18.444,63 | 31.268,30 | 16.177,90 | 14.991,64 | 16.270,48 9.830,29
Outros: - - - - - - -
I timento: | 17.327,82 | 57.576,32 | 97.606,41 | 50.500,55 46.797,55 50.789,57 | 30.686,00
%: 4,93% 21,32% 49,11% 63,48% 76,81% 91,26% 100,00%
Repasse: | 11.776,84 | 50.908,53 | 117.246,64 | 151.569,29 | 183.375,20 | 217.894,29 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 5.550,98 | 23.99561 | 55.263,91 | 71.441,81 | 86.433,45 | 102.703,93 | 112.534,22
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 17.327,82 | 74.904,14 | 172.510,55 | 223.011,10 | 269.808,65 | 320.598,22 | 351.284,22

DOIS VIZINHOS / PARANA
Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2020
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Raul Zanella
CREA/CAU: 136200/D
ART/RRT:

171



