

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Cancha de Bocha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
F 2	Serviços Preliminares	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
F 3	Estrutura Pré-Moldada Fundação	1																									
F 4	Estrutura Pré-Moldada Pilares	2																									
F 5	Estrutura Pré-Moldada Cobertura	3																									
F 6	Estrutura Convencional Fundação	2																									
F 7	Estrutura Convencional Baldrame/Pilares	3																									
F 8	Estrutura Convencional Vigas/Lajes	4																									
F 9	Alvenaria	3																									
F 10	Alvenaria Oitão e Rebaixo das Quadras	4																									
F 11	Revestimentos Argamassados	4																									
F 12	Revestimentos Cerâmicos	5																									
F 13	Revestimento Quadra Carpetada	7																									
F 14	Pisos e Forros	5																									
F 15	Hidráulica/Pluvial/Elétrica Inicial	4																									
F 16	Hidráulica/Pluvial/Elétrica Intermediário	5																									
F 17	Hidráulica/Pluvial/Elétrica Final	6																									
F 18	Esquadrias, Soleiras e Rampas Móveis	6																									
F 19	Pintura	6																									
F 20	Prevenção Contra Incêndio	7																									
F 21	Calçada	7																									