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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares 1

F 3 Estrutura Pré-Moldada Fundação 1 2

F 4 Estrutura Pré-Moldada Pilares 2

F 5 Estrutura Pré-Moldada Cobertura 3

F 6 Estrutura Convencional Fundação 2 2 3 4

F 7 Estrutura Convencional Baldrame/Pilares 3

F 8 Estrutura Convencional Vigas/Lajes 4

F 9 Alvenaria 3 2 3 4

F 10 Alvenaria Oitão e Rebaixo das Quadras 4

F 11 Revestimentos Argamassados 4 4 5 7

F 12 Revestimentos Cerâmicos 5

F 13 Revestimento Quadra Carpetada 7

F 14 Pisos e Forros 5

F 15 Hidráulica/Pluvial/Elétrica Inicial 4 5

F 16 Hidráulica/Pluvial/Elétrica Intermediário 5 2 4 5 6

F 17 Hidráulica/Pluvial/Elétrica Final 6 4 5 6

F 18 Esquadrias, Soleiras e Rampas Móveis 6 7

F 19 Pintura 6 6

F 20 Prevenção Contra Incêndio 7 7

F 21 Calçada 7 7
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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