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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

896801/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

1. CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA  351.284,22 % Período: 4,93% 16,39% 27,79% 14,38% 13,32% 14,46% 8,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.229,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRUTURAS BARRACÃO PRÉ-MOLDADO  96.220,09 % Período: 15,08% 48,47% 36,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURAS DE CONRETO ARMADO  59.782,01 % Período: 0,00% 18,30% 62,96% 18,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIAS  20.917,12 % Período: 0,00% 0,00% 84,08% 15,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.  PISOS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERÂMICOS  65.399,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 45,90% 47,86% 0,00% 6,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. FORROS INTERNOS  1.349,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇOES HIDRAULICAS  10.768,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 32,07% 12,83% 55,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇOES SANITARIAS  5.273,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,56% 43,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇOES PLUVIAIS  12.730,07 % Período: 0,00% 0,00% 57,38% 0,00% 42,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SISTEMAS ELETRICOS  15.303,75 % Período: 10,37% 0,00% 0,00% 16,32% 28,46% 44,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA  20.663,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ESQUADRIAS  15.037,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO  22.393,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. CALÇADA FRONTAL  4.215,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,93% 16,39% 27,79% 14,38% 13,32% 14,46% 8,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.776,84 39.131,69 66.338,11 34.322,65 31.805,91 34.519,09 20.855,71 - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.550,98 18.444,63 31.268,30 16.177,90 14.991,64 16.270,48 9.830,29 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.327,82 57.576,32 97.606,41 50.500,55 46.797,55 50.789,57 30.686,00 - - - - - 

%: 4,93% 21,32% 49,11% 63,48% 76,81% 91,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 11.776,84 50.908,53 117.246,64 151.569,29 183.375,20 217.894,29 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.550,98 23.995,61 55.263,91 71.441,81 86.433,45 102.703,93 112.534,22 112.534,22 112.534,22 112.534,22 112.534,22 112.534,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.327,82 74.904,14 172.510,55 223.011,10 269.808,65 320.598,22 351.284,22 351.284,22 351.284,22 351.284,22 351.284,22 351.284,22 

Local Responsável Técnico

Nome: Raul Zanella 

CREA/CAU: 136200/D

Data ART/RRT: 

1069587-23

Total:    R$ 351.284,22

Item Descrição

quarta-feira, 4 de novembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 Construção de uma cancha de bocha coberta 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS Construção de Cancha de Bocha 

DOIS VIZINHOS / PARANÁ
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