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Recursos proprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

AMPLIAÇÃO SECECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Pref. Dedi B. Montagner, 425 - Centro

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

27/10/2020

26,30%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 100,00% 100,00%

3 50,00% 50,00% 100,00%

4 60,00% 40,00% 100,00%

5 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33,12% 34,34% 32,54% 0,00% 0,00% 0,00%

30.815,92 31.948,17 30.273,71 0,00 0,00 0,00

30.815,92 62.764,09 93.037,80 93.037,80 93.037,80 93.037,80

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI Adotado 

9.370,12

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.445,80

43.523,47

16.977,39

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2

ESTRUTURAS  METÁLICAS

255,18

Recuros: Valor Tot. c/ BDI:

Edital :

 R$                    93.037,80 

 R$                         364,60 

Empreendimento: 

Área da Ampli:

TOTAL ACUM.:

100,00%

DESCRIÇÃO 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

VALOR DO GRUPO

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ELÉTRICA 1.721,02

93.037,80

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:


