
Município: Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 0,00%

Projeto: Data 10/04/2023 Dias 70 Data 29/06/2023 nº Contrapartida do Proponente 2.071.186,83 100,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 17.906,69 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.071.186,83 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 29/6/23 30/7/23 30/8/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 29/7/23 29/8/23 29/9/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 68.873,75 3,33

3 BASE / SUB-BASE 3 100 228.207,12 11,02

4 REVESTIMENTO 4 23 40 37 1.698.307,60 82,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 66.553,28 3,21

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 23 40 37 9.245,08 0,45

TOTAIS TOTAIS 2.071.186,83 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

1C CONTRAPARTIDA R$ 68.873,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 68.873,75 3,33%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

3C CONTRAPARTIDA R$ 228.207,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 228.207,12 11,02%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

4C CONTRAPARTIDA R$ 390.610,75 679.323,04 628.373,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1.698.307,60 82,00%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

7C CONTRAPARTIDA R$ 0,00 0,00 66.553,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 66.553,28 3,21%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ 2.126,37 3.698,03 3.420,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 9.245,08 0,45%

T TOTAIS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 689.817,99 683.021,07 698.347,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071.186,83 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 689.817,99 683.021,07 698.347,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071.186,83 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 33,31% 32,98% 33,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.071.186,83 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 33,31% 66,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp Legal: Assinatura: data:

PAVIMENTAÇÃO
DOIS VIZINHOS - PR
REGULARIZAÇÃO E MELHORAMENTO DE CAMADA DE ROLAMENTO


