
TP -xxx

Recursos xxx

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

AMPLIAÇÃO - SEC. SAÚDE

Av. Dedi Barrichelo Montagner

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

26/04/2023 - SINAPI 03/2023

26,28%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

3 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

4 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

5 75,00% 25,00% 100,00%

6 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%

7 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

8 50,00% 50,00% 100,00%

9 100,00% 100,00%

10 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

11 100,00% 100,00%

19,39% 24,95% 19,04% 17,77% 13,93% 4,93% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

66.534,88 85.623,06 65.339,78 60.975,68 47.820,23 16.917,82 0,00 0,00 0,00

66.534,88 152.157,94 217.497,72 278.473,40 326.293,63 343.211,45 343.211,45 343.211,45 343.211,45

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

95.763,70

BDI Adotado 

19.048,00

VALOR DO GRUPO

PINTURA

Área da construção:

Local da Obra:

98.291,21ALVENARIAS

45.828,15

 R$              3.123,51 

SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2

Edital : 109,88

28,69

PSCIP - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$          343.211,45 

Empreendimento: 

DESCRIÇÃO 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Empresa Prop.:

17.011,02

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICA

34.742,86

16.050,10

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.794,98

ABERTURAS

TOTAL ACUM.:

376,47

100,00%

343.211,45TOTAL:

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA EXTERNA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

5.276,27


