
PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: DOIS VIZINHOS SAM  62 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 1.000.000,00R$       74,11%

Projeto: ESCOLA MUNICIPAL CASA DA PAZ LOTE nº 1 Data 28/04/2023 Dias 70 Data 17/07/2023 nº Contrapartida do Proponente 349.426,59R$          25,89%

Quantidade: 585,19 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.349.426,59 100,00%
GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 17/7/23 17/8/23 17/9/23 18/10/23 18/11/23 19/12/23 19/1/24 19/2/24
Data Fim 16/8/23 16/9/23 17/10/23 17/11/23 18/12/23 18/1/24 18/2/24 20/3/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 42.143,22 3,12
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 100 16.755,29 1,24
3 FUNDACOES 3 80 20 71.605,35 5,31
4 ESTRUTURAS 4 40 40 20 494.459,41 36,64
5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 20 40 40 76.028,60 5,63
6 COBERTURA 3 40 40 20 75.737,30 5,61
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 40 40 20 148.440,93 11,00
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 40 40 20 40.345,26 2,99
9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 40 40 20 111.288,17 8,25

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 50 50 272.184,17 20,17
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 438,89 0,03

TOTAIS TOTAIS 1.349.426,59 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 MESES ITEM ITEM
1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 31.230,47 1 31.230,47 2,31%
1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 10.912,75 1 10.912,75 0,81%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 12.416,60 1 12.416,60 0,92%
2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 4.338,69 1 4.338,69 0,32%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 42.450,83 10.612,71 2 53.063,54 3,93%
3C CONTRAPARTIDA R$ 14.833,45 3.708,36 2 18.541,81 1,37%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 146.568,75 146.568,75 73.284,37 3 366.421,87 27,15%
4C CONTRAPARTIDA R$ 51.215,02 51.215,02 25.607,51 3 128.037,54 9,49%
5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 11.268,28 22.536,56 22.536,56 3 56.341,41 4,18%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 3.937,44 7.874,88 7.874,88 3 19.687,19 1,46%
6T COBERTURA TESOURO R$ 22.450,22 22.450,22 11.225,11 3 56.125,54 4,16%
6C CONTRAPARTIDA R$ 7.844,70 7.844,70 3.922,35 3 19.611,76 1,45%
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 44.001,19 44.001,19 22.000,59 3 110.002,97 8,15%
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 15.375,18 15.375,18 7.687,59 3 38.437,96 2,85%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 11.959,23 11.959,23 5.979,62 3 29.898,08 2,22%
8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 4.178,87 4.178,87 2.089,44 3 10.447,18 0,77%
9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 32.988,28 32.988,28 16.494,14 3 82.470,71 6,11%
9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 11.526,98 11.526,98 5.763,49 3 28.817,46 2,14%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 100.851,79 100.851,79 2 201.703,58 14,95%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 35.240,30 35.240,30 2 70.480,59 5,22%
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 325,24 1 325,24 0,02%
12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 113,65 1 113,65 0,01%

T TOTAIS TESOURO R$ 86.097,90 168.449,74 169.105,31 118.271,16 111.398,92 100.173,81 145.326,14 101.177,03 1.000.000,00 74,11%
C CONTRAPARTIDA R$ 30.084,89 58.860,82 59.089,89 41.327,09 38.925,74 35.003,39 50.780,82 35.353,94 349.426,59 25,89%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 116.182,79 227.310,55 228.195,20 159.598,24 150.324,66 135.177,20 196.106,96 136.530,98 1.349.426,59 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,61% 16,84% 16,91% 11,83% 11,14% 10,02% 14,53% 10,12% 1.349.426,59 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,61% 25,45% 42,37% 54,19% 65,33% 75,35% 89,88% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

 Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/04/2023 - ter


