
PRÓPRIO: DATA: 28/07/23

MUNICÍPIO: TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: PROTOCOLO: 20.403.003-0

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 26,2942%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,32% 13.311,77 100,00% 13.311,77 10.540,28 
02 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 29,57% 119.609,55 40,00% 119.609,55 40,00% 59.804,78 20,00% 299.023,88 236.767,64 
03 ALVENARIAS 24,01% 97.104,31 40,00% 97.104,31 40,00% 48.552,15 20,00% 242.760,77 192.218,41 
04 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 17,54% 141.865,31 80,00% 35.466,33 20,00% 177.331,63 140.411,50 
05 ABERTURAS 8,96% 90.622,91 100,00% 90.622,91 71.755,38 
06 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3,81% 1.924,87 5,00% 3.849,74 10,00% 7.699,47 20,00% 15.398,95 40,00% 9.624,34 25,00% 38.497,36 30.482,28 
07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO 5,38% 8.157,73 15,00% 5.438,48 10,00% 16.315,45 30,00% 10.876,97 20,00% 13.596,21 25,00% 54.384,85 43.062,02 
08 PINTURA E ACABAMENTOS 5,36% 54.176,03 100,00% 54.176,03 42.896,68 
09 PSCIP - PREVENÇÃO INCENDIO 0,12% 1.243,80 100,00% 1.243,80 984,84 
10 CENTRAL DE LIXO 1,32% 13.352,00 100,00% 13.352,00 10.572,14 
11 ÁREA EXTERNA 2,62% 26.524,56 100,00% 26.524,56 21.002,19 

100,00% 230.025,63 22,75% 226.796,46 22,43% 151.153,53 14,95% 167.838,19 16,60% 116.898,82 11,56% 118.516,94 11,72% 1.011.229,57 800.693,36
1.011.229,57R$       

0,000000%
230.025,63 22,75% 456.822,09 45,17% 607.975,62 60,12% 775.813,80 76,72% 892.712,63 88,28% 1.011.229,57 100,00%TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

11,56% 118.516,94 11,72% 1.011.229,57    151.153,53 14,95% 167.838,19 16,60% 116.898,82
VALOR PROPOSTO

230.025,63 22,75% 226.796,46 22,43%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

150
% NO 

PERIODO
180

% NO 
PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO 90
% NO 

PERIODO
120

% NO 
PERIODO

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
60
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