
Município: Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Repasse 0,00%

Projeto: Data 22/08/2023 Dias 70 Data 10/11/2023 Contrapartida do Proponente 755.116,49 100,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 10.443,27 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 755.116,49 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 10/11/23 11/12/23 11/1/24 11/2/24 13/3/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 10/12/23 10/1/24 10/2/24 12/3/24 12/4/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.910,23 0,52

3 BASE / SUB-BASE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 REVESTIMENTO 4 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729.511,69 96,61

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.672,82 2,08

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.021,75 0,80

TOTAIS TOTAIS 755.116,49 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

1C CONTRAPARTIDA R$ 3.910,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3.910,23 0,52%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

3C CONTRAPARTIDA R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

4C CONTRAPARTIDA R$ 240.738,86 240.738,86 248.033,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 729.511,69 96,61%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

5C CONTRAPARTIDA R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

7C CONTRAPARTIDA R$ 0,00 0,00 15.672,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 15.672,82 2,08%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ 1.987,18 1.987,18 2.047,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6.021,75 0,80%

T TOTAIS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 246.636,27 242.726,04 265.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.116,49 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 246.636,27 242.726,04 265.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.116,49 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 32,66% 32,14% 35,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 755.116,49 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 32,66% 64,81% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:

___________________________ __________________

PAVIMENTAÇÃO
DOIS VIZINHOS - PR 
REGULARIZAÇÃO E MELHORAMENTO DE CAMADA DE ROLAMENTO


