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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

944432/2023
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03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (RUA DO COMÉRCIO - trecho entre rua Pedro A. Cabral até rua Rainha Vitória+33m). 1.534.146,05 % Período: 15,66% 34,18% 32,78% 9,39% 7,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.794,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. BASE E SUB BASE  95.669,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM - TUBULAÇÃO  78.445,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM - CAIXAS BL E CL  29.929,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM - TAMPA E GRADES  5.281,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIO FIO  29.191,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM  522.798,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO - CAPA  501.416,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  35.123,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 39,57% 60,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ENSAIOS TECNOLOGICO  3.038,48 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. CALÇADAS  231.456,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 56,23% 43,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,66% 34,18% 32,78% 9,39% 7,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 225.833,61 492.727,79 472.633,67 135.364,10 115.154,83 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 14.478,78 31.590,07 30.301,78 8.678,54 7.382,88 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 240.312,39 524.317,86 502.935,45 144.042,64 122.537,71 - - - - - - - 

%: 15,66% 49,84% 82,62% 92,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 225.833,61 718.561,40 1.191.195,07 1.326.559,17 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 

Acumulado: Contrapartida: 14.478,78 46.068,85 76.370,63 85.049,17 92.432,05 92.432,05 92.432,05 92.432,05 92.432,05 92.432,05 92.432,05 92.432,05 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 240.312,39 764.630,25 1.267.565,70 1.411.608,34 1.534.146,05 1.534.146,05 1.534.146,05 1.534.146,05 1.534.146,05 1.534.146,05 1.534.146,05 1.534.146,05 

Local Responsável Técnico

Nome: Raul Zanella 

CREA/CAU: CREA PR 136.200/D

Data ART/RRT: 1720236003562

1087548-23

Total:    R$ 1.534.146,05

Item Descrição

quarta-feira, 6 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM PERIMETRO URBANO 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO URBANA  - RUA DO COMÉRCIO

DOIS VIZINHOS/PR
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