



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087548-23	Nº SICONV 944432/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA DO COMÉRCIO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PERIMETRO URBANO
---------------------------	--------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/24	2 04/24	3 05/24	4 06/24	5 07/24	6 08/24	7 09/24	8 10/24	9 11/24	10 12/24	11 01/25	12 02/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (RUA DO COM	1.534.146,05	% Período:	15,66%	34,18%	32,78%	9,39%	7,99%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.794,60	% Período:	100,00%											
1.2.	BASE E SUB BASE	95.669,58	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	78.445,64	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM - CAIXAS BL E CL	29.929,46	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM - TAMPA E GRADES	5.281,75	% Período:	100,00%											
1.6.	MEIO FIO	29.191,36	% Período:	100,00%											
1.7.	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM	522.798,62	% Período:		100,00%										
1.8.	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	501.416,21	% Período:			100,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO	35.123,79	% Período:				39,57%	60,43%							
1.10.	ENSAIOS TECNOLÓGICO	3.038,48	% Período:		50,00%	50,00%									
1.11.	CALÇADAS	231.456,56	% Período:				56,23%	43,77%							
Total: R\$ 1.534.146,05			%:	15,66%	34,18%	32,78%	9,39%	7,99%							
Período:	Repassse:	225.833,61		492.727,79	472.633,67	135.364,10	115.154,83								
	Contrapartida:	14.478,78		31.590,07	30.301,78	8.678,54	7.382,88								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	240.312,39		524.317,86	502.935,45	144.042,64	122.537,71								
Acumulado:	%:	15,66%		49,84%	82,62%	92,01%	100,00%								
	Repassse:	225.833,61		718.561,40	1.191.195,07	1.326.559,17	1.441.714,00								
	Contrapartida:	14.478,78		46.068,85	76.370,63	85.049,17	92.432,05								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	240.312,39		764.630,25	1.267.565,70	1.411.608,34	1.534.146,05								

DOIS VIZINHOS/PR

Local

quarta-feira, 6 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Raul Zanella

CREA/CAU: CREA PR 136.200/D

ART/RRT: 1720236003562