

**ANALISE DE RISCO**

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de um biodigestor de pequeno porte em uma escola municipal com recursos oriundos do instrumento de repasse nº 4107207/2023 - programa Itaipu mais que energia.

Esta análise inclui processos que permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor para a execução do objeto.

O gerenciamento de risco permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, tomadas de decisões, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão de contrato).

Classificação da probabilidade (P)
Baixo
Médio
Alto

Classificação de Impacto (I)
Baixo
Médio
Alto

**RISCO 01- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(X) Planejamento da Contratação

() Execução do Objeto

() Seleção do Fornecedor

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta

Impacto () Baixa () Média (X) Alta

DANO

A empresa não receber ou receber com atraso pelos serviços executados

Ação Preventiva**Responsável**

Acompanhar a execução orçamentária Gestor e fiscal

Ação de contingência**Responsável**

Revisão do planejamento de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma da prestação do serviço Gestor e fiscal

RISCO 02- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO

(X) Planejamento da Contratação

() Execução do Objeto

() Seleção do Fornecedor

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Impacto () Baixa () Média (X) Alta

DANO

Interrupção parcial ou total da execução do contrato, deixando a municipalidade sem o objeto funcionando

Ação Preventiva**Responsável**

Verificar contratações finalizadas da proponente bem como especificações detalhadas do termo de referencia Gestor e fiscal

Ação de contingência**Responsável**

Revisão do planejamento de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma da prestação do serviço Gestor e fiscal

RISCO 03- LICITAÇÃO DESERTA

() Planejamento da Contratação



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

<input type="checkbox"/> Execução do Objeto			
<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
O certame não estar de acordo com as condições de mercados atuais, repetição licitação			
Ação Preventiva		Responsável	
Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação.		Gestor e fiscal	
Ação de contingência		Responsável	
Repetir licitação com devido replanejamento		Gestor e fiscal	

Probabilidade de ocorrência	Alta			
	Média			Risco 02
	Baixa			Risco 01 Risco 03
		Baixa	Média	Alta
Gravidade/Impacto				

Dois Vizinhos, 26 de fevereiro de 2024.

Jose Carlos Ventura Junior
 Secretário de Desenvolvimento Rural
 Meio Ambiente e Recursos Hídricos.