Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE LAJOTA E VIGAS DE CONCRETO
PADRAO DER, PARA PONTES COM RECURSOS PROPRIOS
DESTA MUNICIPALIDADES.

1. INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratagdo de empresa para fornecimento de lajotas e vigas de concreto padrio DER,
para pontes, sobre o Rio Jirau Alto no Bairro Sagrada Familia e do Rio Dois Vizinhos no
Bairro Vale do Country do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto sdo
contemplados servigos de fornecimento de matérias descriminados acima, buscando sanar
os problemas de alagamento e enxurradas da area urbana do Municipio, melhorando a
comodidade e seguranga aos moradores lindeiros ao Rios na area urbana, que sofrem
constantemente com as chuvas a diversos anos no municipio, os ultimos em grande
proporgcao nos dias 28/10/2023 e 03/11/2023.

Com a nova Lei de Licitagbes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratagdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizagdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente piblico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratagdo sdo de utilizagdo
indispensaveis para a execucao de duas obras de ponte, as quais o municipio pretende por
execucdo direta fornecer a infraestrutura para a mesma, para o qual a justificativa para a
contratacdo, entretanto o estudo mostra outras analises que em outros momentos nao eram
realizadas quando da formalizagdo do pedido de compra.

Este estudo podera servir como parametro para as contratagdes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitagdes sob a égide
da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverdo se adaptar aos instrumentos de
planejamento desde ja. Este instrumento de planejamento esté instruido de acordo com o
art. 18 § 1°da NLLCA.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA
CONTRATACAO

-MANUAL DE CONTRUGAO DE  PONTES MUNICIPAIS /
DARM/DER/PR; )
- ASSOCIACAO BRASILEIRADE NORMAS TECNICAS - ABNT;

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE . 18§ 19 inciso 1 da NLLCA)
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O Municipio de Dois Vizinhos — PR, a exemplo de diversas cidades do Sul do
Brasil, apresenta baixa resiliéncia a eventos de extremos de chuvas e vazdes decorrentes,
especialmente em periodos de ocorréncia do fenomeno do El Nifio, resultando em
elevados prejuizos econdmicos, sociais e ambientais.

A vulnerabilidade as cheias ficou evidenciada nos eventos ocorridos em razio das
enxurradas/alagamentos ocorridos nos dias 28/10/2023 e 03/11/2023, que atingiram mais
de 8500 municipes, nunca antes percebido em tamanha vas@o na histoéria do Municipio.
Neste evento climatico foi registrado aproximadamente 300mm de chuva, num intervalo
de 24 horas, com Tempo de Recorréncia (TR) estimado em 123 anos, causando prejuizos
estimados preliminarmente apurados em mais de R$ 25.000,00 milhdes, além dos
prejuizos sociais e ambientais.

O Decreto Estadual n® 3685, de 17 de outubro de 2023, homologa a Situagdo de
Emergéncia no Municipio de Dois Vizinhos em face da ocorréncia de Tempestade
Local/Convectiva - Granizo. O Decreto Municipal n.° 20078, de 8 de novembro de 2023,
declara Estado de Calamidade Publica nas areas do municipio afetadas por Tempestade
Local/Convectiva - Chuvas Intensas.

O carater emergencial de contratacdo do fornecimento de materiais justifica:

a) pelos impactos ja ocorridos;

b) pela natureza da solugdo de melhoramento de vazdo do rio sobre pontes que
obstruem a passagem da agua;

¢) pelo potencial de risco climatico que persiste;

Sendo assim a municipio viu a necessidade expressa de fazer a aquisi¢@o das vigas
e dos elementos pré-moldados de pontes, pois esses elementos sdo de forma geral o
melhor e mais 4gil método para construgdo de pontes e translado de afluentes e outros,
podendo este método ser utilizado ou replicado tanto para perimetro urbano quanto para
perimetro rural do nosso municipio.

Portanto afim de acelerar o processo de reconstrug@o de ou de melhoramento de
pontes que foram colapsadas pelas enchentes/enxurradas, o municipio pretende fazer a
aquisicdo dos elementos pré-moldados de algumas pontes, j& que ndo possuimos
equipamentos para fabricagdo de elementos pré-moldados, e a aquisicdo destes
inviabilizaria a execugdo do futuro empreendimento.

4. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

Salientamos que na base de dados do nosso municipio ndo existente de contratos
de aquisigdo de vigas para pontes ou elementos relacionados a este, porem foi identificado
o certame licitatorio, tomada de pregos 024/2020 a qual visava a construgdo de uma ponte
sobre o rio dois vizinhos, salientamos que levaremos em consideragdo os valores desta
licitagdo porem em fungdo do tempo, esta apresenta consideravel disparidade de valores
com este certame licitatdrio atual.

Neste ainda cabe ressaltar que o departamento de comprar fara uma analise de
valores mercadologicas para conferencia de valores propostos neste.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS Grt. 18 1 inciso

V da NLLCA)
A solugio do problema exige investimentos em medidas estruturais (obras) e ndo
estruturais (planejamento, normas de uso e ocupagdo do solo, alerta, etc.).
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Uma anélise preliminar indica que, dentre as medidas estruturais, pode-se prever
a necessidade de:

a) adequagdes no canal e suas margens: aumento da capacidade de
escoamento na macrodrenagem através de retificagdes e desobstrugdo do leito do rio,
ampliagdo ou substituicdo de pontes e bueiros, prote¢do de margens (risco de erosao),
entre outras;

b) medidas montante ¢ jusante da cidade: implantagdo de futura bacia de
contengdo para a regularizagdo das vazdes a jusante (reduz os custos das medidas no
canal).

c)  Construgdo de pontes em concreto armado, oque no entendimento deste €
um método em desuso por torna a execugdo do empreendimento caro, pois demanda de
muita mio de obra para execugdo do empreendimento, demanda de equipamentos
especificos como formas metalicas, em alguns casos necessita também equipamento
voltados a protegdo do concreto, sendo este um método de dificil execugao.

d)  Construgdo de pontes, mistas entre sistemas construtivos, com alicerces em
concerto armado moldado in loco, em conjunto, com um tablado pré-moldado da ponte
oque colabora na agilidade construtiva e na qualidade dos servigos executados, além do
que a aquisicdo dos elementos pré-moldados proporciona uma solugdo logistica na
entrega dos produtos pois os mesmo serdo entregues no local da execugdo do
empreendimento.

Saliento que estes sio estudos que norteiam os projetos necessarios para o controle
das cheias dos corregos urbanos do nosso municipio.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (urt. 18§ 1°inciso 111 da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaragido(des)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servigos, que comprove(m) aptiddo para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execugdo/fornecimento de caracteristicas
semelhantes aos servigos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica
de direito publico ou privado, de acordo com a Lei n° 14.133/2021, profissional este que
sera o responsavel técnico do servigo. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotagéo
de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s0, ndo sera
aceita como acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que
comprove a execugdo/fornecimento de um servigo. As quantidades exigidas como acervo
deste edital estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os servigos de maior
relevancia e valor significativo sdo as seguintes:

Tipo de material: VIGAS DE CONCRETO PADRAO DER, PARA PONTES.
e Como no momento ainda nio se sabe o quantitativo a ser executado e este depende
do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos

itens de maior relevancia do orgamento estimativo, dés de este atendao o § 1° do
art. 67 da Lei n° 14.133/2021.

Ts ESTIMATIVA DE QUANTIDADE crt. 18§ 1°inciso 1V da NLLCA)
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Baseamos as quantidades pretendidas em fun¢do de um levantamento prévio das
pontes a serem executados com a aquisi¢@o destes elementos pré-moldados, sendo que
estipulamos as quantidades levando em consideragdo, outras obras e pelo manual de
construgdo de pontes DER/PR além dos seus projetos tipo disponibilizados.

1 pontes véo livre de 5,00 metros:

e aproximadamente 45 unidades de viga tipo TA com 5,60 metros de comprimento
e 220 unidades de lajota para fechamento da laje com 1,00x0,48 m.
1 ponte valo livre de aproximadamente 12,70 metros:

e aproximadamente 10 unidades de viga tipo TC com 13,20 metros de comprimento
e 110 unidades de lajota para fechamento da laje com 1,00x0,50 m.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO Grt. 18 1#incisn V1 da
NLLCA)

Salientemos que como este ndo é um servigo rotineiro e que ndo possui muita
demanda em nossa regional, sendo que em nossa regiao possuimos poucas empresas que
prestam este tipo de servigo de fornecimento de material de vigas de pontes, informamos
ainda que que por se tratar de um material especifico a ser fornecido ndo encontramos
valores em nenhuma das planilhas de referéncia de pregos sendo elas SINAPI, DER,
ORCPAV.

Portanto optamos por referenciar os precos por cotagdes de empresas do
seguimento, e especializadas no fornecimento deste tipo de produto, sendo que usamos a
média dos orgamentos obtidos para definir um preco médio do custo.

Informamos ainda que o Departamento de Compras fara uma anélise dos valores
das licitagdes e editais do mesmo seguimento para comparagdes se os valores estdo
coerentes com o do mercado de modo geral.

Portando o valor estimado para a presente contratagdo obtido foi o de: R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil).

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS @re.1s§1°

inciso VI da NLLCA)

Nio se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes
distintos, em razdo da natureza do objeto, por se tratar de um conjunto de vigas e lajotas
de concreto para pontes, que sdo um conjunto de elementos para o tablado da futura ponte,
a subdivisdo por lotes pode comprometer a qualidade dos servigos a serem prestados, uma
vez que vérias empresas poderiam ser responsabilizadas por mé execugéo de um grupo
de servigos especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos servigos em grupos
especificos é a logistica de entrega do produto, em virtude que se vérias empresas
entregariam os produtos em periodos distintos, gerando atrasos na conclusdo de outras
etapas executivas.

Portando acreditamos que para a escolha do fornecedor procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO, com um tnico lote por valor global,
salientamos que a escolha desta modalidade se deu em fungédo:
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e Os produtos a serem adquiridos sdo derivados de uma produgdo técnica
especializada, e com particularidade tUnicas de cada fabricante, e necessita
compatibilidade entre os elementos pré-moldados, para que na execugdo e
montagem dos elementos, estes elementos possuam um encaixe que proporcione
a ligagdo adequada entre os elementos pré-moldados, caso haja um vencedores
diversos dos referidos itens pode ocorrer divergéncias entre os elementos pré-
moldados que comprometeriam o futuro empreendimento e até mesmo esta
contratagao.

e Também podemos dizer que a logistica de entrega dos produtos ¢ um dos motivos
pelo qual adotamos esta modalidade de lote Ginico, pois a entrega de cada elemento
pré-moldado varia entre o tempo de produgdo e entrega, o que geraria a
impossibilidade da continuagdo da montagem dos elementos pré-moldados na
futura obra.

e Qutro fator que influenciou na escolha desta modalidade ¢ a fiscalizagdo do
material a ser entregue, pois a entrega em conjunto determinado de elementos,
agiliza e facilita na verificacdo da qualidade dos elementos a serem entregues,
mitigando posteriores contestagdes pela qualidade de matérias fornecidos.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES .

18 § 1° inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratagdo ndo possui contratagoes
correlatas uma vez que a prestagdo deste servigo ocorrera de forma de fornecimento de
produto, e a infraestrutura da futura obra sera executada de forma direta pelo municipio.

11. DESCRICAO DA SOLUC;&O COMO UM TODO art. 18§ 1* inciso VI da
NLLCA)

Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreendem na contratagdo do
fornecimento de material pré-moldado vigas e placas, para execucdo de futuras pontes
sobre o Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos, saliento que este visa o aumento da
capacidade de escoamento das bacias, diminuir o transbordo das bacias além disso
reduzindo o potencial de danos em casos de futuras enchentes.

Ainda neste pode-se dizer que a aquisi¢do de elementos pré-fabricados de vigas e
as placas de fechamento do tablado da ponte, gera economicidade e agilidade na
realizagdo dos empreendimentos essenciais do municipio, uma vez que a infraestrutura
necessaria para acomodagio dos elementos pré-moldados sera executada de forma direta
por esta municipalidade.

Para isto, conclui-se que a contratagdo de empresa especializada para prestagéo
deste tipo de servigo sob demanda ¢ a melhor forma de suprir esta necessidade de forma
eficaz e com bom aproveitamento dos recursos publicos, em busca de sanar os problemas
socioecondmicos da populagdo ribeirinha ao Rios.

Vale ressaltar que a aquisigdo gera uma seguranga na execugdo do
empreendimento, uma vez que a logistica da entrega se dara conforme a necessidade do
municipio, sendo que este programard a entrega no local do empreendimento e
disponibilizara dos equipamentos da entrega para instalagao dos elementos pré-moldados
sobre os alicerces das pontes.
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122 ALINHAMENTO COM O PAC art 188 1 ineiea 1 da NELOAY

Informamos que mesmo sendo uma aquisi¢do de produtos, gerada por um evento
climatico imprevisivel, a aquisi¢do dos referidos produtos estd prevista no Plano Anual
de Contratagdes, e que seu codigo estd a baixo demonstrado:

ID PCA no PNCP: 76205640000108-0-000001/2024;

Data de publicagdo no PNCP: 24/01/2024;

Id do item no PCA: 1706;

Classe/Grupo: 5450 Estruturas pré-fabricadas diversas

Identificador da Futura Contratagdo: 987541-9/2024.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVI~DORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL rt. 18§ 19inciso X da NLLCA)

Nio ha necessidade de providéncias especificas.

O gestor, fiscal e suplente designados para o contrato os envolvidos na
fiscalizagdo fazem parte do setor técnico do municipio de Dois Vizinhos, possuem
capacitagdo por meio de formagdo académica na area de engenharia/arquitetura e serdo
capazes de acompanhar o desenvolvimento do objeto. Sdo servidores experientes, estardo

lotados na Secretaria de Planejamento e Ag¢des Estratégicas e ndo terdo dificuldade na
fase de fiscalizagdo contratual.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTALIS (rt. 18§ 1° inciso X1 da NLLCA)

O processo de fabricagdo de lajotas e vigas para pontes de concreto pode
ter diversos impactos ambientais, tanto durante a produgdo dos materiais (insumos)
quanto no uso posterior da ponte. Abaixo estdo alguns dos principais impactos ambientais
associados a esse processo:

Na produgio dos insumos pode-se destacar estes como principais impactos:

e FEmissdo de Gases de Efeito Estufa (GEE): A produgdo de concreto envolve a
queima de combustiveis fosseis, como carvéo e gas natural, para gerar energia
térmica necesséria para a produgdo de cimento. Isso resulta na emissdo de dioxido
de carbono (CO2), contribuindo para o aquecimento global e as mudangas
climaticas.

e Consumo de Recursos Naturais: A produgdo de cimento requer grandes
quantidades de matéria-prima, como calcario e argila, que sdo extraidos de
pedreiras. Esse processo pode levar a degradagao do solo, erosdo e perda de
biodiversidade. Além disso, o consumo de dgua durante a produg@o de concreto
também pode afetar os recursos hidricos locais.

J4 na fabricacdo e produgio dos elementos pré-moldados destacasse os a baixo:

e Polui¢do do Ar e da Agua: As operagdes de fabricagdo de lajotas e vigas para
pontes de concreto podem resultar na emissao de poluentes atmosféricos, como
particulas suspensas, oxidos de nitrogénio (NOx) e oxidos de enxofre (SOx).
Além disso, o descarte inadequado de residuos sélidos e liquidos provenientes do
processo produtivo pode contaminar o solo e as 4guas superficiais e subterraneas.
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e Impactos durante a construgio da ponte: O transporte e a instalagdo das lajotas e
vigas de concreto podem causar perturbagdes ambientais temporarias, como
compactagdo do solo, alteragdo de padroes de drenagem e fragmentagdo de
habitats naturais, especialmente se ndo forem implementadas medidas adequadas
de mitigagao.

e Durabilidade e Manuten¢do: Se a ponte ndo for projetada e construida
adequadamente, pode ser necessario realizar reparos frequentes e substitui¢des de
componentes estruturais, o que pode resultar em mais consumo de recursos
naturais e energia.

Vale ressaltar que na produgéo dos insumos, a industria de que fabrica e fornece
estes em geral possui programas de qualidade e mitigagdo de danos ambientais e
geralmente seguem os mesmos pois sem estes a indistria ndo teria autorizagdo de
funcionamento e produgao.

Ja na fabricacdo e fornecimento dos elementos pré-moldados, para minimizar
esses impactos, a empresa pode e deve, adotar praticas sustentdveis durante todo o ciclo
de vida do produto, incluindo o uso de materiais alternativos de baixo impacto ambiental,
a implementagio de tecnologias mais eficientes e limpas na produgdo de concreto, o
desenvolvimento de sistemas de gestio ambiental eficazes e a incorporagdo de critérios
ambientais nos projetos de engenharia civil. Além disso, a manutengao regular e adequada
das pontes pode prolongar sua vida util e reduzir a necessidade de reconstrugoes
frequentes.

Sendo assim a administra¢gdo municipal exige que contratada comprometa-se a
contribuir para a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento de
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da
Constitui¢io Federal/88, através de declaragdo firmada pela empresa proponente.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Diante das analises efetuadas, pretende-se a contratagdo de empresa especializada
para fornecimento de lajotas e vigas de concreto padrio DER para pontes do Rio Jirau
Alto e Rio Dois Vizinhos, visando sanar os problemas de alagamento e enxurradas da
area urbana do Municipio de Dois Vizinhos, melhorando a comodidade e seguranga dos
moradores lindeiros aos Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos na area Urbana que sofrem
constantemente com as chuvas a diversos anos no municipio, as quais trazem destruigéo,
prejuizos materiais, como perda de bens, veiculos e danos as edificagdes.

Saliento que também existe os prejuizos sociais, como desalojamento de pessoas,
problemas na mobilidade urbana e proliferagéo de doengas transmitidas pela agua e pela
sedimentacdo trazida pela enxurrada, portanto esta iniciativa visa reduzir drasticamente
estes efeitos a sociedade duovizinhense.

E assim garantir uma melhor qualidade de vida aos municipes ribeirinhos ao rio,
com objetivos de amenizar e sanar estes problemas recorrentes com 0 passar dos anos que
afetam a populagdo municipal.

Portanto a aquisi¢do deles elementos ¢ somente o primeiro passo de um processo
de construgdo de pontes, porem o mais importante deles, pois garantida através da
contratagdo, o municipio pode iniciar a infraestrutura que sanara os problemas acima
ditos.
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16. ANALISE DE RISCO urt. 18, inciso X da Lei n* 14.133/2021

Assim como toda contratagdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que
permeiam o planejamento da contratagdo, selecao do fornecedor, execugdo do objeto e a
gestdo do contrato.

O gerenciamento de risco permite agdes continuas de planejamento, organizagédo
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratagdo, da execugdo do objeto e da gestdo contratual.

Entende-se por ag@o preventiva, agdes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢des de contingencia, no
sdo agdes a serem tomadas na ocasido onde os danos comegarem a ocorrer, com a
materializagdo dos riscos previstos.

Classificaciio da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificacio do Impacto (I)
Classificagdo
Baixa
Media
Alto

( X) Planejamento da Contratagdo
() Execugdo do Objeto
(X)) Selegdo do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: Baixa

1. Licitagdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.

Acoes Preventivas Responsaveis

1 Especificagdo suficiente para atender as
necessidades da Instituigdo. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e pregos adequados aos pregos
praticados pelo mercado e outros 6rgédos

publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acio de Contingencia Responsaveis
1 - Adequagdo das especificagdes e/ou da
pesquisa de pregos. 1 — Equipe de planejamento
7
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2 - Incrementar os meios de divulgagdo da
licitag@o 2 - Equipe de planejamento

( X) Planejamento da Contratagao

() Execugdo do Objeto
( X) Selegdo do Fornecedor
) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( X ) Baixa () Meédia ) Alta

Impacto Baixa

2. Pedido de impugnagdo do Instrumento Convocatério.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Especificagdo suficiente capaz de 1 — Equipe de planejamento
atender as necessidades da Instituigdo sem
frustrar a participagéo dos licitantes na
Licitacdo.
2 — Observagdo as legislagdes pertinentes | 2 — Equipe de planejamento
em torno do objeto

Acdo de Contingencia Responsdveis
1 - Analisar o pedido com base nos 1 — Equipe de planejamento
principios norteadores da Licitag@o para
indeferir ou ndo o pedido.
2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para 2 — Equipe de planejamento
adequagdo do(s) item(ns) questionado (s).

Planejamento da Contratagéo

(X)

¢ ) Execugdo do Objeto

( X) Sele¢do do Fornecedor
() Gestao do Contrato

Probabilidade: (
Impacto:

) Baixa ( x) Média « ) Alta

Interposigdo de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo
com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Analisar as propostas apresentadas e os | 1 — Autoridade da licitagio e Comissé@o de Licitagao
demais documentos encaminhados ou

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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solicitados para averiguagao do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

Acéo de Contingencia Responsaveis

1 — Receber o recurso e analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitag@o, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha- | 1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

(X)) Planejamento da Contratagdo

() Execugdo do Objeto
(X)) Selegdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa ) Meédia « ) Alta
Impacto: _ B aixa Meédia X Alta

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a 1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

apresentagdo de uma declaragéo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitagdo, se necessario.

Acdo de Contingencia Responsaveis
1 — Autoridade da licitagdo

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |2 — Autoridade da licitagdo
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as proximas colocadas no |3 — Autoridade da licitagdo
certame.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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( X) Planejamento da Contratagao

) Execugdo do Objeto
(X)) Selegdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa ) Meédia (G Alta

Impacto: Baixa

Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais

Acoes Preventivas Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificagdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes. 1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

Ac¢do de Contingencia Responsaveis

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
1 — Desclassificagdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagio com as proximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificagdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os | 2 — Autoridade da licitagdo e Comisséo de Licitagdo
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |3 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
cabivel.

( X) Planejamento da Contratagdo

) Execugdo do Objeto
(X) Sele¢do do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa « ) Média () Alta
Impacto: () Baixa (_x ) Meédia « ) Alta
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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Especificagio genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Nomeagdo adequada da equipe de
plangjamento de  planejamento  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabelega os
responséveis para elaboragdo do TR e das | 1 — Autoridade homologadora do certame
especificagoes, com profissionais | 2 - Autoridade homologadora do certame
qualificados.

Ac¢io de Contingencia Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de plangjamento
da contratagdo as causas do ocorrido 1 - Autoridade da Licitagdo

( X) Planejamento da Contratagéo
() Execug¢do do Objeto

(X) Sele¢do do Fornecedor

) Gestdo do Contrato

Probabilidade: (x) Baixa « ) Meédia () Alta
Impacto Baixa i

Especificagdes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros 6rgaos e
entidades da Administragdo Piblica, o que acarreta dificuldade na realizagao de estimativa de
pregos.

Acoes Preventivas Responséaveis
1 - Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagdo  com
conhecimento técnico do objeto 1 - Autoridade homologadora
2 - Normativo que estabelega os
responsaveis para elaboragio do TR e das
especificagdes, com profissionais

qualificados. 2 - Autoridade homologadora
Acio de Contingencia Responsaveis
Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagio as causas do ocorrido 1 - Autoridade da Licitagao
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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Planejamento da Contratagio

) Execugéo do Objeto
(X) Selec¢@o do Fornecedor
) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ) Média ( X ) Ala

Im Baixa

Alta

Inabilitagéo e/ou desclassificagdo de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Acoes Preventivas Responsdveis

1 - Prevé no instrumento convocatério as
regras  gerais e  especificas  de
comportamento durante a sessdo publica,
celebragéo e gestdo do contrato 1 - Equipe de Planejamento

Acéo de Contingencia Responsiveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatério. 1 - Autoridade da Licitagdo
2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificagdes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatdrio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administra¢do a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel. 2 - Autoridade da Licitagdo

() Planejamento da Contratagdo

(X) Execugdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: « ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
I to: Bai Média X Alta

Atraso na instalagdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestagio dos servigos.
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Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais ¢ as
sangdes do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicagdes decorrentes do ndo
cumprimento das obrigagdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Baixa

() Planejamento da Contratagdo
(X) Execugédo do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ) Média « ) Alta

Falhas na fiscalizago administrativa que implique em responsabilizagéo da Administragao.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungdo.

1 - Gestor do Contrato

Ac¢io de Contingencia

Responsdveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragédo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Planejamento da Contratagéo
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(X) Execugéo do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média « ) Alta
Impacto:

Baixa Média X Alta

Néo acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugio do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acoes Preventivas Responsaveis
1 - Nomeagio e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungdo. 1 - Gestor do Contrato

Ac¢io de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragéo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execugdo da obra. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

() Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto
() Selegéo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média « ) Alta

Impacto: - ' __Baixa

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no ambiente
institucional.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 - Prever no Instrumento Convocatdrio a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento

inadequado do mesmo. 1 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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1 - Solicitagdo de substitui¢ao do
colaborador & empresa contratada. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

() Planejamento da Contratag@o

(X) Execucéo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ) Média ) Alta

Impacto: X Baixa ) Média Alta

Composigdo de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acgoes Preventivas : Responsaveis
1 - Contratagdo de empresa especializada na
formagdo de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na éarea. 1 - Equipe de planejamento
2 - Normativo que estabelega os
responsaveis para elaboragdo do TR e das
especificagdes, com profissionais
qualificados. 2 - Equipe de planejamento

Ac¢do de Contingencia Responsdveis
1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe ¢ atribuido a
causa. 1 - Fiscal e Gestor do Contrato

() Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ) Média « ) Alta
Impacto: Baixa _ Meédia (x) Alta

Falhas no ateste definitivo; Autorizagdo para efetuar pagamento por servigos mal prestados ou mal
executados.

Acgoes Preventivas Responsaveis

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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1 - Nomeagdo ¢ indicagdo de gestor ¢ fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungdo. 1 - Gestor do Contrato

Ac¢ao de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragéo de Responsabilidade ‘a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram
causa ao prejuizo apurado. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

() Planejamento da Contratag@o

(X) Execugdo do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ) Alta
Baixa

Impacto:

Descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da contratada

Acdes Preventivas Responsaveis
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigagdes da contratada, bem como as
consequéncias para 0s eventuais
descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratagdo

Acdo de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragio de Responsabilidade "a Diretoria
de Administra¢do e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
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17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagio orgamentaria para
referida obra: a5

Orgéo: 09 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1046 PONTES E BUEIROS

Conta da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte do Recurso: 04540 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinarios (Livres)

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO .

18 § 1° inciso XTII da NLLCA)

Diante das informagdes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratagdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que
este servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas
referéncias.

Dois Vizinhos, fevereiro de 2024.

, T
Secretario de Planejamento e Agdes Estratégicas
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