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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO 
DE REFORMA DO RECINTO DE LEILÕES, SITUADO NO 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES, COM ÁREA TOTAL DE 725,48 M². OS 
SERVIÇOS INCLUEM DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO EM 
ALVENARIA, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
REALOCAÇÃO DE ABERTURAS, REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS COM ARGAMASSA, PINTURA, INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, MELHORIAS ACÚSTICAS, CLIMATIZAÇÃO, 
ELEMENTOS DECORATIVOS EM ACM, ENTRE OUTROS. O 
PROJETO SERÁ FINANCIADO COM RECURSOS PRÓPRIOS 
DESTA MUNICIPALIDADE.  
 
1. INTRODUÇÃO 
  

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura 
contratação de empresa para reforma do recinto de leilões situado no parque de exposição 
com área a ser reformada de 725,48 m², neste projeto são contemplados todos os serviços 
referentes a execução deste empreendimento, conforme memorial descritivo da obra e 
planilha orçamentária.  

Com a nova Lei de Licitações o ETP, este passou a ser um instrumento 
imprescindível e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente, 
para assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, propiciando 
eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos, posto que a realização de 
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente público ao conhecimento de 
novas metodologias ofertadas pelo mercado. 

Este estudo poderá servir como parâmetro para as contratações formalizadas pelas 
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitações sob a égide 
da Lei Federal 8.666/1993 até a data de 30/12/2023, deverão se adaptar aos instrumentos 
de planejamento desde já. Este instrumento de planejamento está instruído de acordo com 
o art. 18 § 1º da NLLCA.  
 
2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA 
CONTRATAÇÃO 

 
Serviços de obras civis  
- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  
- NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;  
- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto 
-    NBR-5732 Cimento Portland comum  
- NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário 
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- NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão 
-  NBR 13245 Tintas para construção civil 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (art. 18 § 1º inciso I da NLLCA) 

  
O recinto de leilões é uma edificação existente no parque de exposições do 

município, construída há anos e atualmente necessitando de reparos e melhorias para 
melhor atender a população. 

A contratação para a reforma do recinto de leilões é essencial devido à necessidade 
de obras complementares que garantam melhorias essenciais para seu funcionamento 
adequado. A conclusão dessa obra é crucial para evitar que um espaço público municipal, 
de grande importância para a sociedade rural, fique sem a devida utilização. 

O recinto de leilões desempenha um papel vital junto a sociedade rural na 
economia e na cultura da comunidade, servindo como ponto de encontro e negociação 
para produtores rurais e comerciantes. Portanto, a reforma é fundamental para assegurar 
que o recinto possa continuar a cumprir suas funções de forma eficiente e segura, 
beneficiando toda a sociedade.  
     
4.  ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR 
  

O Município de Dois Vizinhos realizou várias licitações que tem o mesmo 
objetivo desta contratação ou similar, como a Tomada de preços 011/2022. 

Vale ressaltar que todos estes processos licitatórios possuem a mesma 
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem êxito nos 
seus resultados licitatórios. 

Também neste informamos que todas as obras licitadas, além desta proposta, 
encontrassem precificadas com referências de preços da planilha SINAPI da caixa 
econômica federal, que baseia seus preços em consulta regional de preços, portanto os 
preços praticados por esta licitação encontram-se com valores médios regionais. 
 
5.  LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS (art. 18 § 1º inciso 
V da NLLCA) 
 

Levando em consideração que se trata de uma reforma com métodos 
convencionais, de elementos em concreto armado em sua estrutura, fechamento em 
alvenaria, demolição realocação de aberturas, revestimento cerâmico, melhorias na 
climatização e acústica e pinturas e elemento decorativos em acm, e demais etapas 
conforme memorial descritivo de obra, conclui-se que o método é semelhante as obras 
que o município possui em execução. 

Sendo este o método imprescindível para a execução da obra, salientamos que 
todos os serviços previstos visam oferecer a estrutura condições de utilização seguras e 
de qualidade. 

Saliento que alguns dos serviços previstos poderiam ser substituídos por outras 
soluções, porem todos essas substituições são encarecedoras e elevariam o custo da 
edificação, tornando inviável a conclusão do empreendimento, sem contar que esse tipo 
de serviços é realizado por poucas empresas e estes serviços torna-se escassos no 
mercado, o que dificulta a contratação de empresa para executados. 
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Portanto, todos os serviços escolhidos para conclusão da edificação foram 
pensados na economicidade, funcionalidade, durabilidade e na ampla concorrência do 
certame licitatório.  

 
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso III da NLLCA) 
  

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) 
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
em nome do profissional responsável pelos serviços, que comprove(m) aptidão para 
fornecimento pertinente e compatível com o objeto licitado.  

A licitante deve apresentar Certidão de Acervo Técnico: Certidão de acervo 
técnico (CAT) profissional que ateste a execução de características semelhantes aos 
serviços e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa jurídica de direito público 
ou privado, de acordo com o Art. 30, II e §1º, I, da Lei nº 8.666/93, profissional este que 
será o responsável técnico do serviço. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotação 
de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si só, não será 
aceita como acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que 
comprove a execução de um serviço. As quantidades exigidas como acervo deste edital 
estão em acordo com o § 1º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, Obs: Os serviços de maior 
relevância e valor significativo são as seguintes:  

Tipo de Obras: EXECUÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE OBRA OU REFORMA 
EM ALVENARIA CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 362,78m². 
 
 

7.  ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18 § 1º inciso IV da NLLCA) 
  

As quantidades de cada serviços serão baseadas pelo projeto executivo, e seus 
anexos complementares, sendo que o projeto técnico e os detalhamentos cabíveis do 
mesmo, devem trazer com riqueza de detalhes as quantidades necessárias para execução 
do empreendimento com qualidade. 
 
 
8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso VI da 
NLLCA) 

Salientemos que como este é um serviço rotineiro e que possui muita demanda em 
nossa regional, sendo que aqui possuímos várias empresas que prestam este tipo de 
serviço, portanto referenciamos os preços pela referência de preço da SINAPI. 
 Informamos ainda que após este fizemos uma análise aos valores das licitações 
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo não alteraram 
significativamente. 

Portando valor estimado para a presente contratação de: R$ 1.300.000,00 (um 
milhão e trezentos mil reais), já levando em consideração o BDI. 
 
9.  JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS (art. 18 § 1º 
inciso VIII da NLLCA) 
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Não se pretende realizar a divisão do objeto por meio de grupos ou lotes, em razão 
da natureza do objeto por se tratar de uma obra civil, a separação dos itens pode 
comprometer a qualidade dos serviços a serem prestados, uma vez que várias empresas 
poderiam ser responsabilizadas por má execução de um grupo de serviços específicos. 

Outro fator que colabora para que não haja subdivisão dos serviços em grupos 
específicos é que conclusão efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode 
acarretar em paralizações da obra em questão, gerado atrasos na conclusão das etapas 
executivas, o que compromete a funcionalidade da obra a ser entregue a população. 

Neste ainda sugerimos que o fornecedor será selecionado por meio da realização 
de procedimento de licitação, na modalidade concorrência. 

 
 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (art. 
18 § 1º inciso XI da NLLCA) 
  

No momento salientamos que para esta contratação não possui contratações 
correlatas uma vez que a prestação deste serviço ocorrerá de forma completa deixando a 
edificação existente habitável disponível para utilização. 
 
11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 18 § 1º inciso VII da 
NLLCA) 
  

A solução adotada para a reforma do recinto de leiloes e é a mais convencional e 
econômica encontrada no mercado, e que possui uma maior competitividade entre as 
empresas da nossa região.  

Saliento que a escolha deste método convencional é comum e rotineira na 
construção civil, representando os serviços essenciais da atividade, o que aumenta o 
interesse na execução da obra e a ampla concorrência do certame    

 
12. ALINHAMENTO COM O PAC (art. 18 § 1º inciso II da NLLCA) 

  
Informamos que a referida obra não está prevista no Plano Anual de Compras, por 

se tratar de uma necessidade esporádica, portanto, não previsto dentro do plano anual de 
compras desta municipalidade. 
 
 
13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E 
GESTÃO CONTRATUAL (art. 18 § 1º inciso X da NLLCA) 
   

Não há necessidade de providências específicas. O gestor, fiscal e suplente 
designados para o contrato são servidores experientes, estarão lotados na secretaria de 
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planejamento e não terão dificuldade na fase de execução contratual uma vez que este 
tipo de serviço é rotineiro e comum. 

 
 
14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18 § 1º inciso XII da NLLCA) 
  

A execução do empreendimento não agride diretamente o meio ambiente, é sabido 
que a execução dos serviços gera resíduos porem caberá a empresa ganhadora dar 
destinação ao mesmo, em local adequado e sempre acompanhada pela fiscalização. 

Saliento eu apensar da geração de resíduos, os serviços previstos não possuem 
elementos químicos poluentes, com classe de agressividade acentuados, portanto, apenas 
os cuidados necessários no descarte dos materiais de entulho, que deverão ser feitos em 
locais apropriados, destinados à cada tipo de resíduo da obra, de acordo com as normas 
pertinentes.  
  
15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 
18 § 1º inciso IX da NLLCA) 
  

Da contratação do objeto deste ETP espera-se, esta edificação fique 
suficientemente apta para habitar com qualidade e segurança, e que possa ser utilizada 
como a sua destinação nominal recinto de leiloes. 
 
16. ANÁLISE DE RISCO art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021 
 

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente 
contratação. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que 
permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor, execução do objeto e a 
gestão do contrato. 

O gerenciamento de risco permite ações continuas de planejamento, organização 
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da 
contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. 

Entende-se por ação preventiva, ações e serem tomadas, com base no desenho do 
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingencia, no 
são ações a serem tomadas na ocasião onde os danos começarem a ocorrer, com a 
materialização dos riscos previstos. 

 
Classificação da Probabilidade (P) 

Classificação 
Baixa 
Media 
Alto 

 
Classificação do Impacto (I) 

Classificação 
Baixa 
Media 
Alto 

 



6 

 

 Município de  

Dois Vizinhos 
                 Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                    CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 
 

RISCO 01 -  

(   X  ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X   ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x   )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x    )  Alta  

DANO  

1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 Especificação suficiente para atender as 
necessidades da Instituição. 1 - Equipe de planejamento 

 

2 – Pesquisa e preços adequados aos preços 
praticados pelo mercado e outros órgãos 
públicos. 2 - Equipe de planejamento 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Adequação das especificações e/ou da 
pesquisa de preços.  

1 – Equipe de planejamento 
 

 

2 - Incrementar os meios de divulgação da 
licitação 2 - Equipe de planejamento 

 

     
 

RISCO 02 –   

(   X  ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(   X ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (     X  )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x    )  Alta  

DANO  

2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 – Especificação suficiente capaz de 
atender as necessidades da Instituição sem 
frustrar a participação dos licitantes na 
Licitação. 

1 – Equipe de planejamento 
 
 
    

 

2 – Observação as legislações pertinentes 
em torno do objeto 

2 – Equipe de planejamento 
 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
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1 - Analisar o pedido com base nos 
princípios norteadores da Licitação para 
indeferir ou não o pedido. 

1 – Equipe de planejamento 
 
 
 

 

2 - Caso seja deferido o pedido, promover 
o cancelamento do certame para 
adequação do(s) item(ns) questionado (s).  

2 – Equipe de planejamento 
  

 

     

 

RISCO 03 –  

(  X  ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(   X ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (      )  Baixa (    x   )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (     x  )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

DANO  

Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo 
com as exigências do Edital e seus anexos.  

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 – Analisar as propostas apresentadas e os 
demais documentos encaminhados ou 
solicitados para averiguação do 
atendimento das exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 
 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 
    

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 – Receber o recurso e analisá-lo com 
base nos princípios norteadores da 
Licitação, emitindo parecer fundamentado 
quanto ao mérito do pedido e encaminhá-
lo para a autoridade competente 
homologadora do certame. 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 
 

 

    

     

 

RISCO 04  

(  X   ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X   ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x   )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  
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Impacto: (       )  Baixa (     )  Média  (   x    )  Alta  

DANO  

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 – Prever no Edital e seus anexos a (a) 
penalidade (s) cabíveis, solicitando a 
apresentação de uma declaração de 
Exequibilidade da proposta, na fase de 
aceitação, se necessário. 
 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 
    

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 – Solicitar uma justificativa formal da 
referida licitante para a recusa 

1 – Autoridade da licitação 
 
 
 

 

2 - Comunicar a Diretoria de 
Administração a ocorrência do ilícito e da 
necessidade de se instaurara processo 
administrativo sancionador para apurar os 
fatos e, se necessário, aplicar a penalidade 
cabível. 

2 – Autoridade da licitação 
  

 

3- Reabrir a Sessão Pública para a 
negociação com as próximas colocadas no 
certame.  

3 – Autoridade da licitação 
  

 

 

RISCO 05 –  

(    X ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X   ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (   x   )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x   )  Alta  

DANO  

Inaptidão técnica para fornecimento de materiais 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 – Prever no Edital e seus anexos a 
exigência de atestado de capacidade 
técnica e especificação adequada dos 
materiais conforme normas técnicas 
vigentes. 
 
 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
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Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 – Desclassificação da empresa licitante 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 

 

 2 - Reabrir a Sessão Pública para a 
negociação com as próximas colocadas no 
certame.   

 

3 - Analisar se o ato da licitante se 
enquadra nas tipificações de ilícitos 
previstas na lei e no instrumento 
convocatório. Se for o caso de existir 
elemento plausível de comportamento 
ilícito, devesse comunicar a Diretoria de 
Administração a ocorrência do ilícito e da 
necessidade de se instaurara processo 
administrativo sancionador para apurar os 
fatos e, se necessário, aplicar a penalidade 
cabível.   

2 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
3 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 

  

 

 

RISCO 06 –  

(   X ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X  ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (   x   )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (    x   )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 – Nomeação adequada da equipe de 
planejamento de planejamento com 
conhecimento técnico do objeto 
 
 
2 - Normativo que estabeleça os 
responsáveis para elaboração do TR e das 
especificações, com profissionais 
qualificados. 
 

1 – Autoridade homologadora do certame 
2 - Autoridade homologadora do certame 
 
 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
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1 - Apurar junto a equipe de planejamento 
da contratação as causas do ocorrido 1 - Autoridade da Licitação 

 

   

   
 

RISCO 07 –  

(   X ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X  ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (   x   )  Baixa (       )  Média  (      )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (     x  )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e 
entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de 
preços. 

 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Nomeação adequada da equipe de 
planejamento da contratação com 
conhecimento técnico do objeto  1 - Autoridade homologadora 

 

2 - Normativo que estabeleça os 
responsáveis para elaboração do TR e das 
especificações, com profissionais 
qualificados. 2 - Autoridade homologadora 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

Apurar junto a equipe de planejamento da 
contratação as causas do ocorrido 1 - Autoridade da Licitação 

 

   

   
 

RISCO 08 –  

(   X ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X  ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (      )  Baixa (       )  Média  (    X   )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (     x  )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
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1 - Prevê no instrumento convocatório as 
regras gerais e específicas de 
comportamento durante a sessão pública, 
celebração e gestão do contrato 1 - Equipe de Planejamento 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa 
com base nas regras estabelecidas no 
Instrumento Convocatório. 1 - Autoridade da Licitação 

 

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra 
nas tipificações de ilícitos previstas na lei e 
no instrumento convocatório. Se for o caso 
de existir elemento plausível de 
comportamento ilícito, devesse comunicar a 
Diretoria de Administração a ocorrência do 
ilícito e da necessidade de se instaurara 
processo administrativo sancionador para 
apurar os fatos e, se necessário, aplicar a 
penalidade cabível. 2 - Autoridade da Licitação 

 

   
 

RISCO 09 –  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (      )  Baixa (    x   )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 - Prever no Edital e seus anexos as 
exigências para entrega dos materiais e as 
sanções do não atendimento. 1 - Equipe de planejamento 

 

2 - Comunicar, formalmente, a contratada 
sobre o prazo para entrega dos materiais e 
das implicações decorrentes do não 
cumprimento das obrigações. 2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
1 - Abrir Processo Administrativo 
Sancionador à Diretoria de Administração e 
Planejamento para apurar os fatos e, se 
necessário, aplicar a penalidade cabível. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato 
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RISCO 10–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal 
do contrato devidamente capacitados para a 
função. 1 - Gestor do Contrato 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
1 - Abrir Processo Administrativo 
Sancionador à Diretoria de Administração e 
Planejamento para apurar os fatos e, se 
necessário, aplicar a penalidade cabível 
quanto ao descumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato 

 

   

   
 

RISCO 11–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, 
ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.  

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal 
do contrato devidamente capacitados para a 
função. 1 - Gestor do Contrato  
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Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Abrir Processo Administrativo 
Sancionador à Diretoria de Administração e 
Planejamento para apurar os fatos e, se 
necessário, aplicar a penalidade cabível 
quanto ao descumprimento dos prazos 
estabelecidos para execução da obra. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato 

 

   

   
 

RISCO 12–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente 
institucional.  

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Prever no Instrumento Convocatório a 
substituição do colaborador, a pedido da 
contratante, no caso de comportamento 
inadequado do mesmo. 1 - Equipe de planejamento 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Solicitação de substituição do 
colaborador à empresa contratada. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato 

 

   

   

 

RISCO 13–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (      x )  Baixa (       )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo. 
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Ações Preventivas  Responsáveis   
1 - Contratação de empresa especializada na 
formação de custos de obras e serviços de 
engenharia com expertise na área. 1 - Equipe de planejamento 

 

2 - Normativo que estabeleça os 
responsáveis para elaboração do TR e das 
especificações, com profissionais 
qualificados. 2 - Equipe de planejamento 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
1 - Verificar os elementos que geraram o 
aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a 
causa. 1  - Fiscal e Gestor do Contrato 

 

   

   

 

RISCO 14–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal 
executados.  

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal 
do contrato devidamente capacitados para a 
função. 1 - Gestor do Contrato 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
1 - Abrir Processo Administrativo de 
Apuração de Responsabilidade `a Diretoria 
de Administração e Planejamento para 
averiguar ocorrido e punir os que deram 
causa ao prejuízo apurado. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato 

 

   

   

 

RISCO 15–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  
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(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (   x    )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as 
obrigações da contratada, bem como as 
consequências para os eventuais 
descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratação 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Abrir Processo Administrativo de 
Apuração de Responsabilidade `a Diretoria 
de Administração e Planejamento para 
averiguar ocorrido e punir a quem tenha 
dado causa ao ilícito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato 
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Alta   Risco08,     

Media   Risco03,   Rico 09,  

Baixa Risco 13,   
Risco 06, 
Risco 07,  
Risco 14 

 Risco 01, 
Risco 02, 
Risco 04, 
Risco 05, 
Risco 10, 
Risco 11, 
Risco 12, 
risco 14,  

 

  Baixa Media  Alta 

Gravidade/Impacto  

 
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotação orçamentaria para 
referida obra: 
Órgão: 04 SEC DE DESENV ECONÔMICO, CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE 
TURISMO 
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
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Projeto ou Atividade:  23.334.0004.2010 PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 
Conta da Despesa: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
Fonte do Recurso: 00960 E 00000 0000/01/07/00/00 RECURSOS ORDINÁRIOS 
(LIVRES). 
 
18. CONCLUSÃO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 
18 § 1º inciso XIII da NLLCA) 
  

Diante das informações, concluímos pela viabilidade e necessidade da contratação 
de empresa para execução deste empreendimento, uma vez que entendemos que este 
serviço deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas referências. 
 

 
Dois Vizinhos, junho de 2024. 

 
 
 
 
 
 

Juscelino Thomazzi 
Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas 
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